

CRONOGRAMA

ETAPA	MÊS										
	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19
Pregão SRP	Previsto										
Formalização do contrato administrativo											
Gestão do contrato											
Emissão de O.S.											
Entrega do objeto							Implantação				
Recebimento provisório											
Recebimento definitivo											
Encerramento do contrato vigente											

EVENO	DESCRIÇÃO	ITEM
D = 0	Emissão da ordem de serviços	Emissão da ordem de serviços
D1 = D + 60	Entrega do Objeto	Após a emissão da ordem de serviços, realizar a implantação e notificação à Contratante de acordo com o Termo de Referência, entregando os links para aferição de testes, funcionalidade e operacionalidade.
D2 = D1 + 60	Recebimento provisório	A aceitação provisória se dará em até 60 (sessenta) dias após a entrega do objeto, com a observação, pela Contratante, de normalidade na aferição dos testes de funcionalidade, operacionalidade, desempenho e qualidade no provimento dos links para o link
D3 = D2 + 5	Recebimento definitivo	A aceitação definitiva de cada link se dará em até 5 (cinco) dias após o recebimento provisório.