

Tabela 07: Objetivos Táticos x Projetos de TI 2015

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orçados	Valores Desprendidos	Prazo	Observações
Consolidar a Expansão do IFS	Ampliar a velocidade do link de Itabaiana	100%	50%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. Inclusão de Link da RNP
	Ampliar a velocidade do link de Glória	100%	50%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. . Inclusão de Link da RNP
	Ampliar a velocidade do link de Itabaiana	100%	50%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. . Inclusão de Link da RNP
	Implantação de link redundante para Reitoria, Pronatec e Glória	100%	75%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. . Inclusão de Link da RNP
	Elaboração da política de renovação do parque tecnológico do IFS.	100%	10%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.
	Elaboração da política de renovação do parque Sistemico/Software do IFS.	100%	10%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.
	Implantação de Sistema de Telefonia VOIP	100%	50%	R\$ 2.500,000	-	Dez/15	Reprogramado para 2017/18 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação do CFTV	100%	10%	R\$ 1.600.000,00	-	Dez/15	Reprogramado para 2018 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação do sistema de monitoramento e	100%	20%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orçados	Valores Despendidos	Prazo	Observações
	localização dos ativos de rede e de servidores em todos os Campi						
	Integração dos AP's a controladora	100%	50%	-	-	Jun/15	Reprogramado para 2016.
	Migração dos serviços de Webmail para nuvem do SERPRO	100%	100%	R\$ 225.528,00	R\$ 54.019,65	Dez/15	Contrato 7/2014 - IFS
	Padronização de Logins dos sistemas	100%	100%	-	-	Nov/15	-
	Mapeamento da topologia dos servidores de rede e serviços disponíveis na Instituição e suas tecnologias bem como equipe técnica de operação	100%	70%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.
	Implantação dos Serviços de Impressão e Digitalização	100%	10%	R\$ 61.300,00	-	Dez/15	Reprogramado para 2016 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
Melhorar Processos de Apoio	Implantação do Módulo SIPAC referente à área financeira-contábil	100%	100%	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Jun/15	Contrato 26/2012 – IFS
	Implantação do Módulo SIPAC referente às áreas de orçamento e finanças	100%	100%	R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00	Set/15	Contrato 26/2012 – IFS
	Implantação do sistema para controle de transportes e requisição de veículos	100%	100%	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Set/15	Contrato 26/2012 – IFS
	Implantação de Módulo do SIGRH para ponto eletrônico	100%	100%	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Jan/15	Contrato 26/2012 – IFS
	Implantação do HotSite da PROGEP	100%	100%	-	-	Mar/15	-
	Implantação de HotSite para PROPEX	100%	100%	-	-	Mar/15	-
	Implantação HotSite para	100%	100%	-	-	Abr/15	-

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orçados	Valores Despendidos	Prazo	Observações
	PROAD						
	Implantação de HotSite para PROEN	100%	100%	-	-	Jun/15	-
	Implantação de HotSite para DCOM	100%	100%	-	-	Mar/15	-
	Implantação de Sistema para Gerenciamento de Informações do Programa Mulheres Mil	100%	70%	-	-	Dez/15	-
	Implantação de Sistema para gerenciamento de atendimento	100%	100%	-	-	Mar/15	-
	Conclusão dos Ajustes no Sistema para gerenciamento do programa de assistência estudantil (PRAAE)	100%	62%	-	-	Dez/15	-
	Formalização do Plano de Capacitação de TI	100%	100%	-	-	Nov/2015	-
Aprimorar a Formação Continuada dos Servidores e Gestores de TI	Formalização da Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e Serviços de TI	100%	45%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.
Fortalecer a gestão de TI com base nas melhores práticas compartilhadas no SISP	Elaboração da Formalização da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	100%	90%	-	-	Jun/15	Reprogramado para 2016.
	Elaboração da Formalização do Processo de Software	100%	100%	-	-	Ago/15	-
	Implantação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de TI	100%	10%	-	-	Dez/2019	-
	Implantação de solução de Firewall com gerenciamento centralizado	100%	40%	R\$ 700.000,00	-	Mar/15	Reprogramado para 2018 em virtude da renovação de licenças da atual solução SonicWall, conforme processo 23290.002289/2015-73

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orçados	Valores Desprendidos	Prazo	Observações
Garantir a Segurança das Informações	Usuários a se autenticar na rede sem fio de todos os Campi do IFS	100%	50%	-	-	Dez/15	Planejamento e desenvolvimento da solução concluídos, tendo a implantação nos campi reprogramada para 2016.
	Implantação de solução de antivírus nos campi do IFS	100%	100%	-	-	Jun/15	R\$ 160.000,00 Valor Orçado depreendido em 2013 conforme contrato 28/2013 (vigência: 30/08/2013 a 29/08/2016)
	Aplicação da política de segurança da informação do instituto.	100%	30%	-	-	Jun/15	POsic encontra-se em fase de reformulação.
	Implantação da Storage para consolidação da política de backup	100%	20%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação de solução de segurança física para a CTI do Campus São Cristóvão	100%	100%	R\$ 300.000,00	-	Dez/15	-
	Implantação de solução de segurança física para a CTI do Campus Glória.	100%	10%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2018 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação de solução de segurança física para a CTI do Campus Estância	100%	10%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2018 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação de solução de segurança física para a DTI no Campus Aracaju	100%	100%	R\$ 300.000,00		Dez/15	-
	Implantação de solução de controle e monitoramento de acesso e uso do ambiente WI-FI LIVRE	100%	50%	-	-	Dez/15	Planejamento e desenvolvimento da solução concluídos, tendo a implantação nos campi reprogramada para 2016.
	Execução das ações inerentes a Instituição da coordenação de Segurança da	100%	100%	-	-	Set/15	-

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orcados	Valores Desprendidos	Prazo	Observações
	Informação.						
	Implantação de ambiente específico para armazenamento dos Backups e Logs sistêmicos	100%	0%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação de ambiente específico com controle de acesso para acomodação dos servidores	100%	100%	R\$ 300.000,00		Dez/15	-
Aperfeiçoar a Governança de TI	Elaboração do PDTIC (Acompanhamento da execução do Plano)	100%	100%	-	-	Dez / 2019	-
	Implantação da Solução Integrada de Governança de TI	100%	30%	R\$ 700.000,00	-	Dez / 2019	Será redimensionado para atender inicialmente a área de TI em virtude de contingenciamento de recursos.