

Descrição dos Projetos de TI desenvolvidos no exercício de 2019, destacando os resultados esperados com o alinhamento , planejamentos de TI, estratégicos e os prazos conclusivos .

**Tabela 1: Projetos de TI agrupados por objetivos Estratégicos**

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Projeto</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Prazo</b>	<b>Observações</b>
OE07. Ampliar a informatização de processos administrativos e acadêmicos (PEI/IFS).	Aquisição de Microcomputadores e Notebooks para Renovação do Parque Computacional (SRP)	90%	10%	Dez/2019	Foram adquiridos apenas 86 desktops devido a restrições orçamentárias
	Aquisição de Nobreaks Gerenciáveis 20KVA para Datacenter	100%	100%	Dez/2019	Foram adquiridos dois nobreaks de 10 KVA's devido a restrições orçamentarias e temporais para execução do projeto elétrico necessário
	Contratação de Serviços de Impressão e Digitalização	80%	75%	Dez/2019	
	Contratação de Serviços de Telefonia e Internet Móvel	0%	0%	Dez/2019	Concluído 2018.
	Estruturar e manter equipe de manutenção evolutiva/customização dos sistemas SIG-UFRN no IFS (Transferência de Tecnologia da ESIG para o IFS)	50%	0%	Dez/2019	PARALISADO por motivos de pessoal (capacitação e numerário)
	Elaboração da política de renovação do parque tecnológico do IFS	80%	25%	Dez/2019	Foi realizado um levantamento do parque para análise de quantitativos de equipamentos necessários para o funcionamento do IFS
	Implantação de Solução de TI para Inventário dos Ativos de Rede do IFS	90%	55,56%	Dez/2019	
	Implantação de solução de virtualização de laboratórios de TI	100%	0%	Dez/2019	

OE07. Ampliar a informatização de processos administrativos e acadêmicos (PEI/IFS).					
	Implantação do Sistema de Inventário de Hardware	60%	60%	Dez/2019	Sistema Implantado, testado e integrado, podendo apenas uma melhoria pontual.
	Consolidação da autenticação integrada através do Protocolo LDAP como forma preferencial de login nos sistemas informatizados do IFS	100	100	Dez/2018	Pergamum e Qseleção
	Customização da plataforma DokuWiki	0%	0%	Dez/2018	Concluído 2018
	Desenvolvimento de Página Eletrônica para Memorial do IFS	20%	100%	Dez/2018	Pendências da área de negócio foram sanadas e o portal já esta no ar pronto para utilização
	Implantação de Acessibilidade Digital nos sítios e sistemas informatizados do IFS	30%	0%	Dez/2019	
	Implantação do OCS nos campi e sua integração com o módulo de patrimônio do SIPAC	60%	60%	Dez/2019	
	Implantação do SIGAA (Sistema Acadêmico)	25%	10%	Dez/2019	Concluídos os seguintes módulos: Processo Seletivo, Avaliação Institucional, Sistema de Remoção Interna, Produção Intelectual e Pesquisa.
	Implantação SIGAA Módulo Processo Seletivo	45%	45%	Dez/2019	
	Implantação SIGAA - Módulo Avaliação Institucional	10%	10%	Dez/2019	
	Implantação do SIGRH - Customização de Sistema de Remoção Interna	100%	100%	Dez/2019	
	Implantação SIGAA - Módulo Pesquisa	100%	100%	Dez/2019	reprogramado - devido a restrições orçamentárias para customização
	Implantação SIGAA - Módulo Stricto Sensu	90%	80%	Dez/2019	

OE07. Ampliar a informatização de processos administrativos e acadêmicos (PEI/IFS).	Implantação SIGAA - Módulo Extensão	100%	20%	Dez/2019	
	Implantação SIGAA - Módulo Produção Intelectual	100%	100%	Dez/2019	
	Implantação SIGAA - Módulo Assistência ao Estudante	95%	85%	Dez/2019	
	Implantação SIGAA - Módulo Monitoria	100%	0%	Dez/2019	
	Integração entre o Google for Education e o SIGAA	100%	0%	Dez/2019	A iniciar
	Integração entre o Moodle e o SIGAA	100%	0%	Dez/2019	Paralisado
	Aquisição de Aparelhos Telefônicos IP Sem Fio	10%	10%	Dez/2019	Conduzido pela DTI
	Processo Eletrônico (SEI)	100%	25%	Dez/2019	Instauração de Comissão de Implementação do SEI - Aguardando assinatura do TRF 4
	SIADS - Sistema Integrado de Administração de Serviços	100%	0%	Dez/2019	
	AGATHA - Sistema de Gestão de Risco	100%	40%	Dez/2019	
	Implantação do IFS calendário	100%	100%	Dez/2019	Implantado
	Acervo Acadêmico Digital	100%	0%	Dez/2019	
	Implantação do Diploma Digital	100%	10%	Dez/2019	
	Portfólio CSI	100%	100%	Dez/2019	
	Sistema de Remoção Interna	100%	100%	Dez/2019	
	Implantação Módulo Concurso SIGRH	100%	100%	Dez/2019	
	Implantação Módulo Avaliação de Desempenho SIGRH	100%	60%	Dez/2019	Paralisado devido a restrições de customização impressas na IN01 2019
	Integração das base autenticações em uma Unica	100%	10%	Dez/2019	

	Implantação de NOC de segurança da informação	100%	0%	Dez/2019	
	Integração do SIGAA com para unificação da autenticação dos laboratorios	0%	0%	Dez/2019	
OE11. Aperfeiçoar processos e Procedimentos institucionais (PEI/ IFS)	Elaboração do Plano de Comunicação de TIC	50%	50%	Dez/2019	Reuniões: CTI's, CGTIC e CGSTI
	Elaboração do PDTIC (2014-2019) (Acompanhamento da execução do Plano)	90%	45,80%	Dez/2019	41,1 % (GGSIC 3 ordinárias e 1 extraordinária = 66,6% CGTIC 5 ordinárias = 41,6%) Não houve reuniões do Comitê de Planejamento de TI/2019
	Elaboração do Roteiro para Métricas de software	90%	0%	Dez/2019	
	Implantação da Gestão de Problemas proposta pelo ITIL	90%	50%	Dez/2019	Realizados estudos iniciais para a implantação do Processo de Gerenciamento de Problemas do ITIL, bem como testes de funcionamento no sistema GLPI.
	Implantação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	80%	70%	Dez/2019	Realizado apresentação eletrônica. link para a metodologia. envio para todos dos coordenadores para divulgação, alimentação dos novos projetos do GPWEB e análise da estrutura do Redmaine .
	Formalização Metodologia de Gerenciamento do Portfólio Projetos de TI	60%	60%	Dez/2019	
	Implantação da Metodologia de Gestão de Processos de TI	0%	90%	Dez/2019	Instrução Normativa nº 01/2019 - Aprovada pela Portaria nº 400/2019/IFS - Institucionaliza a Gestão por Processos no IFS
	Implantação de Avaliação de Periódica dos Serviços de TI junto à comunidade	70%	10%	Dez/2019	
	Implantação de Processo para Avaliação Qualitativa	80%	70%	Dez/2019	

OE11. Aperfeiçoar processos e Procedimentos institucionais (PEI/ IFS)	dos Chamados				
	Implantação de Processo para Gestão de Conhecimento no GLPI	80%	60%	Dez/2019	
	Implantação dos Processos de Gerenciamento de Serviços de TI (considerando a seleção dos processos observados no Levantamento de Governança de TI do TCU)	10%	70%	Dez/2019	
	Implantação Política de Governança de TI	10%	10%	Dez/2019	
	Implantação Solução Integrada de Governança de TI	60%	50%	Dez/2019	Lançamento dos indicadores de Projetos e composição dos indicadores estratégicos, bem como dos indicadores de conformidade. Falta criação dos dashboor's setoriais e estratégicos
	Elaboração de IN para Administração dos Recursos de Infraestrutura de Rede	100%	20%	Dez/2019	
	Elaboração de IN para Política de Backup de Dados	65%	10%	Dez/2019	
	Elaboração de IN para uso da Rede Local e Internet	55%	20%	Dez/2019	Existe um rascunho para ser avaliado pela ETIR
	Consolidação do Comitê Gestor de Segurança da Informação	6%	4%	Dez/2019	Ajuste de Portaria e regimento para adequação ao Decreto nº 9.759.
	Elaboração da Política para Controles de Acesso em conformidade a NC nº 07/IN01/DSIC/GSIPRR	65%	0%	Dez/2019	

	Elaboração de IN para uso de dispositivos móveis nos aspectos referentes à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a NC nº 12/IN01/DSIC/GSIPR	50%	0%	Dez/2019	
OE11. Aperfeiçoar processos e Procedimentos institucionais (PEI/ IFS)	Elaboração de IN para uso de redes sociais em conformidade com a NC nº 15/IN01/DSIC/GSIPR	50%	0%	Dez/2019	
	Revisão da IN para uso do E-mail acadêmico	100%	30%	Dez/2019	
	Elaboração de IN para utilização de tecnologias em Computação em Nuvem em conformidade com a NC nº 14/IN01/DSIC/GSIPR	40%	0%	Dez/2019	
	Elaboração de Processo para Gerenciamento Catálogo de Software	20%	10%	Dez/2019	
	Consolidação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede – ETIR	100%	50%	Dez/2019	
	Implantação de Sistema de Detecção de Intrusão Baseado em Host no IFS	60%	50%	Dez/2019	Paralizado
	Implantação de solução de Firewall com gerenciamento centralizado	90%	90%	Dez/2019	
	Implantação do Processo de Gestão	45%	45%	Dez/2019	

OE11. Aperfeiçoar processos e Procedimentos institucionais (PEI/ IFS)	Corporativa de Segurança da Informação				
	Abertura de chamados no GLPI a partir de erros nos sistemas	0%	0%	Dez/2018	
	Implantação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de TI	60%	30%	Dez/2019	
	Implantação do Processo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações	40%	30%	Dez/2018	