

RELATÓRIO PARCIAL PLANO DE AÇÕES – I SEMESTRE

Para monitoramento e avaliação do Plano de Iniciativas proposto para o primeiro semestre de 2018, foi realizada reunião com a Gerência de Ensino no dia 07 de Agosto. Foram apresentados aos presentes as ações propostas pelo coletivo e analisadas e/ou repactuadas cada uma delas. Dessa forma, segue abaixo a sistematização das ações desenvolvidas conforme tratado no Plano Anual de Trabalho 2018 para o campus Itabaiana.

Em relação ao indicador Número de ações e projetos executados, referente a iniciativa 4, foi solicitado repactuação da meta inicialmente proposta, tendo em vista adequação operacional necessária para o desenvolvimento das referidas ações. A meta inicial era de promover 08 ações e projetos, e diante da situação apresentada foi solicitada a repactuação para 04 ações e projetos a serem desenvolvidos até o final do ano. Dessa forma, a meta proposta inicialmente não foi atendida, podendo ser atingida na execução do 2º semestre.

Iniciativa 1

Meta: Realizar 2 eventos para potencializar a qualidade do ensino e integrar as áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Ação: Realizar o I Congresso Científico: foi solicitado à direção geral confecção de portaria para composição de comissão de organização do evento em 07/08/2018 conforme Memorando Eletrônico 145/2018 GEN – ITA. A GEN solicitará portaria para composição das subcomissões até 17/08/2018. Data proposta para realização do evento: 19 a 23 de Novembro de 2018. **(AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA).**

Ação: Promover 3ª Semana Bibliocult e 2º Sarau Descobrimdo Artistas: não realizado no primeiro semestre em virtude de questões administrativas (mudança de equipe) e considerando o ano atípico para a instituição em virtude da mudança de sede realizada em 28/03/2018. Dessa forma, não será realizado o Sarau, e o Bibliocult ocorrerá no segundo semestre, com data provável de 15 a 19/10/2018. **(AÇÃO NÃO ATENDIDA)**

INICIATIVA 03

META: Atingir 35% na relação de ingressos / matrículas atendidas

Ação: Melhorar a divulgação da instituição na cidade e região: divulgação realizada nas redes sociais e entrevistas nas rádios. **(AÇÃO CONCLUÍDA).**

Ação: Estabelecer um plano contínuo de divulgação dos cursos ofertados pelo campus – Feira do Caminhão, Congresso de Educação realizado pela UFS. Nos eventos propostos não houve iniciativa de divulgação dos cursos. Porém o campus realizou em Maio o IFS de Portas Abertas com alunos do município de Macambira. Proposições para o segundo semestre: participação na EXPOINDÚSTRIA a ser realizada de 19 a 21 de Outubro no Shopping Peixoto e, Workshops para divulgação dos cursos durante os sábados letivos. **(AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA).**

INICIATIVA 04:

META: Ampliar em 5% a relação de concluintes / matrícula atendida

Ação:

1) Programa de Monitoria – não foi publicado edital, em virtude de déficit orçamentário. Proposta da GEN: monitoria voluntária (em análise). **(AÇÃO NÃO ATENDIDA)**

2) Programa Partilhando Saberes: não foi publicado edital, em virtude de déficit orçamentário. Orçamento solicitado à DIAE. **(AÇÃO NÃO ATENDIDA).**

3) Atendimento individualizado do aluno pelos docentes: Ação contínua realizada às quinta - feiras. **(AÇÃO CONCLUÍDA).**

4) Oficinas de leitura e produção de textos: não realizada ação específica. Proposta: será realizada oficina de produção de textos enquanto extensão no segundo semestre. **(AÇÃO NÃO ATENDIDA).**

Ação: Programa de diagnóstico e controle da evasão e retenção: monitoramento dos dados de evasão e reprovação realizado de forma contínua e através da Busca Ativa. Monitoramento realizado via SIGAA. **(AÇÃO CONCLUÍDA).**

INICIATIVA 5

META: Atingir 33% no índice de eficiência acadêmica dos concluintes.

Ação: Programa Piloto de Nivelamento: Programa implantado e executado no período de Abril a Julho. Ação atendeu todos os alunos do primeiro ano do ensino médio integrado. **(AÇÃO CONCLUÍDA).**

INICIATIVA 06

META: Atingir 8% no índice de retenção do fluxo escolar

Ação: Desenvolver ações previstas no Plano Permanência e êxito. Realizada a implantação do Nivelamento e atendimento individualizado. Programa de monitoria não ofertado. **(AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA).**

INICIATIVA 07

META: Limitar a 15% o índice de evasão do fluxo escolar

Ação: Programa de Nivelamento: Realizada a implantação do Nivelamento nos meses de abril a julho **(AÇÃO CONCLUÍDA).**

INICIATIVA 08

META: Atingir RAD de 20/1 (relação alunos / docente em tempo integral)

Ação: Programa de diagnóstico e controle da evasão e retenção: Realizado o monitoramento da frequência e notas dos alunos, em ação contínua e encaminhamento dos alunos de baixo rendimento e frequência para ações do programa **(AÇÃO CONCLUÍDA).**

Ação: Estudo para oferta de novos cursos: solicitação de estudo ao NAEC não realizada. **(AÇÃO NÃO ATENDIDA).**

Ação: ampliar a quantidade de turmas ingressantes nos cursos: Foram ofertadas mais vagas e turma extra de Logística com 45 vagas. **(AÇÃO CONCLUÍDA).**

Ação: Lançamento de editais para reintegração: foi solicitado a PROEN mas o lançamento de edital não foi atendido **(AÇÃO NÃO ATENDIDA).**

Ação: Lançamento de editais para transferência interna / externa: edital lançado (não encontrado no site do IFS). **(AÇÃO CONCLUÍDA)**

INICIATIVA 12

META: Manter acima de 4,1 o índice de titulação do corpo docente

Ação: Elaborar Plano de Capacitação: o diagnóstico das demandas para afastamento foi solicitado as coordenações, porém não foi elaborado o plano de capacitação. Proposta: Instituir comissão para afastamento de docentes e taes. **(AÇÃO NÃO ATENDIDA)**.

INICIATIVA 13

Meta: Atender 50% das solicitações de orientações dirigidas à equipe interdisciplinar

Ação: Monitorar e orientar os estudantes no que diz ao rendimento e frequência. Ação contínua realizada. **(AÇÃO CONCLUÍDA)**.

Ação: Assessorar e orientar o corpo docente: Não foram realizadas reuniões para orientação referente à prática de ensino, sendo as orientações realizadas individualmente. **(AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA)**

INICIATIVA 14

Meta: Realizar 8 ações e projetos

Ação: Realizar dois acolhimentos ao ingressante. Realizado 01 acolhimento. **(AÇÃO CONCLUÍDA)**.

Ação: Realizar ações interdisciplinares que tratem das temáticas transversais. Ação realizada parcialmente. Proposta: estratégia para adequação aos horários disponibilizados. **(AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA)**.

Ação: Projeto Saudavelmente não executado. Projeto Meu Plano de Vida e de Carreira não implantado. Ações não implantadas em virtude de divergências nos horários. Estratégia para desenvolvimento das ações: unificar o projeto com as ações interdisciplinares. **(AÇÃO NÃO ATENDIDA)**

INICIATIVA 15

Meta: Conceder 80% dos auxílios e bolsas pleiteadas (inscrições homologadas ou efetivadas)

Ação: Divulgando, executando e acompanhando os editais nas linhas de ações de vulnerabilidade socioeconômica e de não vulnerabilidade econômica (Monitoria e Partilhando Saberes). Auxílios permanência publicados / Monitoria e Partilhando Saberes não houve edital por questões orçamentárias **(AÇÃO NÃO ATENDIDA)**

INICIATIVA 18

Meta: 15 TAEs capacitados.

Ação: Elaboração de um plano de capacitação com base nas necessidades reais: foi realizado o levantamento das necessidades de capacitação, porém o Plano de Capacitação não foi elaborado. **(AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA)**

Itabaiana/SE, 07 de Agosto de 2018

Coordenação de Planejamento