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MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos

1/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Responsavel pela Edicéo

KARINE OLIVEIRA MOURA

Data de Criacéo
10/10/2023 10:31

Aquisicao de Insumos para o laboratério de Biologia e Aquicultura/Reagentes Quimicos/e Vidrarias, materiais de consumo e utensilios para uso em

lab

2. Historico de RevisOes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Equipe de planejamento da contratacdo
E'spgmflt.:agoes (mtegrarjtes. requisitantes e tggmgos} sem Planejamento Administracgio Alto
técnicas incompletas competéncias multidisciplinares
necessarias a execugao da atividade.
Impactos
1 Falha na contratagdo, nao sanando a necessidade, e podendo acarretar na obtencdo de bem em desacordo com o edital.
Acdes Preventivas
P-01 Efetiva participagéo dos requisitantes na construcéo das especificacbes Responsaveis: KARINE OLIVEIRA MOURA,
LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA BOMFIM, AGNA RITA
DOS SANTOS RODRIGUES,
MANOELA FALCON GALLOTTI,
ELTON HUGO ARAUJO
SANTOS, GEOVANE DOS
SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, CARLA NORMA
CORREIA DOS SANTOS
Acdes de Contingéncia
C-01 N&o aceitacéo do(s) bem(ns) em caso de desacordo com o edital e imediata Responsaveis: CARLA NORMA CORREIA DOS
comunicagao ao setor/agente de licitacéo. SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, KARINE OLIVEIRA
MOURA, MANOELA FALCON
GALLOTTI, LEONARDO
HENRIQUE DA SILVA BOMFIM
C-02 Realizagdo de pregéo ou dispensa Responsavel: MARY LOURDES SANTOS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Ausencu’:} . de Falta de disponibilidade orgamentaria Planejamento Administracéo Médio
recursos financeiros
Impactos
1 Impossibilidade de contratagdo do(s) bem(ns) levando a néo realizagdo das aulas praticas.
Acdes Preventivas
P-01 Informar ao Ordenador de Despesas a necessidade do(s) bem(ns) de forma a Responsaveis: CARLA NORMA CORREIA DOS
alocar recursos para sua compra. SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, KARINE OLIVEIRA
MOURA, MANOELA FALCON
GALLOTTI, LEONARDO
HENRIQUE DA SILVA BOMFIM
Acoes de Contingéncia
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orgamento anual com a revisdo da Responsaveis: FRANCISCO LUIZ GUMES

necessidade imediata dos itens demandados no PAC

LOPES, SONIA PINTO DE
ALBUQUERQUE MELO, MARCO
ARLINDO AMORIM MELO NERY,
JAIRTON MENDONCA DE
JESUS, JEANNE DE SOUZA E
SILVA

Numero Risco

Causa do Risco

Fase

Alocado para

Nivel do Risco (I x P)  N° Item




P-01

C-01

Desconsideracgéo
dos riscos existentes

Deficiéncia na analise de riscos (auséncia
de toda equipe de planejamento no

momento da construcdo da matriz de pjgnejamento
riscos; falta de conhecimento técnico da

equipe de planejamento para uma andlise

mais completa)
Impactos
Falha no processo de contratagéo
Acdes Preventivas

Administracdo

Alto

Reuniéo da equipe de planejamento para discutir sobre os riscos envolvidos na Responsaveis: MARY LOURDES SANTOS,

licitacé@o

Acdes de Contingéncia

Reunir a equipe de planejamento para mapear o risco detectado tardiamente e Responsaveis:

identificar novos riscos

LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA BOMFIM, AGNA RITA
DOS SANTOS RODRIGUES,
MANOELA FALCON GALLOTTI,
KARINE OLIVEIRA MOURA,

ELTON HUGO ARAUJO
SANTOS, GEOVANE DOS
SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, CARLA NORMA
CORREIA DOS SANTOS

MARY LOURDES SANTOS,
CARLA NORMA CORREIA DOS
SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, ELTON HUGO ARAUJO
SANTOS, GEOVANE DOS
SANTOS, KARINE OLIVEIRA
MOURA, MANOELA FALCON
GALLOTTI, AGNA RITA DOS
SANTOS RODRIGUES,
LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA BOMFIM

Numero Risco

Causa do Risco

Fase Alocado para

Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Itens/Grupos Nao . agrupamento ou agrupamento Planejamento Administragiio Alto
desertos indevido de itens
Impactos
1 Impossibilidade de contratagéo do(s) bem(ns) levando a nao realizacéo das aulas praticas.
Acdes Preventivas
P-01 Agrupar itens compativeis que possuam baixos quantitativos e valores Responsaveis: MARY LOURDES SANTOS,
AGNA RITA DOS SANTOS
RODRIGUES, LEONARDO
HENRIQUE DA SILVA BOMFIM,
MANOELA FALCON GALLOTTI,
KARINE OLIVEIRA MOURA,
ELTON HUGO ARAUJO
SANTOS, GEOVANE DOS
SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, CARLA NORMA
CORREIA DOS SANTOS
P-02 Analisar interpendéncia dos itens Responsaveis: LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA BOMFIM, AGNA RITA
DOS SANTOS RODRIGUES,
MANOELA FALCON GALLOTTI,
KARINE OLIVEIRA MOURA,
ELTON HUGO ARAUJO
SANTOS, GEOVANE DOS
SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, CARLA NORMA
CORREIA DOS SANTOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Repetir a licitagdo ou realizar dispensa Responsavel: MARY LOURDES SANTOS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Aceitacéo de
proposta em Fornecngr apresenta proposta diferente Selecdio do Fomecedor Administracéio Alto
desacordo com o do especificado no TR
Edital
Impactos
1 N&o obtencdo do(s) bem(ns) o que pode levar a paralisagdo das aulas por ndo haver capacidade de realizacdo da pratica em
laboratorio.
Acoes Preventivas
P-01 Analisar minunciosamente a(s) proposta(s) recebidas Responsaveis: MARY LOURDES SANTOS,

CARLA NORMA CORREIA DOS



Acoes de Contingéncia
C-01 Rescisao contratual fundamentada Responsaveis:

C-02 Novo pregéo ou dispensa de licitagdo Responsavel:
4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
“b KARINE OLIVEIRA MOURA
g Data: 17/09/2024 11:16:39-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br
KARINE OLIVEIRA MOURA

Unidade Supridora/Requisitante e Gerenciadora

IcP Documento assinado digitalmente

Brasil GEANDERSON
- Nome civil: GEANDERSON DOS SANTOS
£

Data: 17/09/2024 11:40:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEANDERSON DOS SANTOS

Autoridade competente

SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, GEOVANE DOS
SANTOS, ELTON HUGO
ARAUJO SANTOS, KARINE
OLIVEIRA MOURA, MANOELA
FALCON GALLOTTI, AGNA RITA
DOS SANTOS RODRIGUES,
LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA BOMFIM

FRANCISCO LUIZ GUMES
LOPES, SONIA PINTO DE
ALBUQUERQUE MELO, MARCO
ARLINDO AMORIM MELO NERY,
JAIRTON MENDONCA DE
JESUS, JEANNE DE SOUZA E
SILVA

MARY LOURDES SANTOS
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