MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

TOMADA DE PRECOS N° 01/2014
Processo n° 23060.001163/2014-12

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/CAMPUS LAGARTO, mediante a Comissao Permanente de Licitacao,
designada pela Portaria n°® 1.459 de 25 de junho de 2014, torna publico para o
conhecimento dos interessados que no dia 29/07/2014, as 9 horas (horario
local), sera realizada na sala de reunides da Comissdo, localizada no Anexo da
Reitoria (Avenida Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju-SE), a
presente licitagdao, na modalidade Tomada de Precgos, do tipo menor preco global,
execucdo indireta, sob o regime de execucao empreitada por prego unitario,
respeitadas as disposicoes da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 em sua atual
redacdo, Instrugdo Normativa n® 01/2010/MPOG, Lei Complementar n® 123/2006,
Decreto n° 6.204/2007, Decreto n® 7.983/2013 e demais legislagdes atinentes a
matéria.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto da Tomada de Pregos n® 01/2014 é a execugao, sob o regime
de empreitada por preco unitario, da obra de reforma e revitalizagdo do ginasio de
esportes do campus Lagarto do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia
de Sergipe conforme especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico e demais
pecas técnicas integrantes deste Edital.

1.2 - O servigo/obra objeto desta licitagdo deverad ser executado em total
observancia as normas estabelecidas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT e as especificacdes técnicas, projetos e demais pecgas técnicas do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 - Os recursos necessarios para o pagamento das despesas resultantes da
presente licitacao estao consignados no Orcamento da Uniao previsto para o
exercicio de 2014, e correrao por conta do PTRES 62551, Fonte 112, Natureza de
Despesa 44.90.51.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS

3.1 - A documentacdo da TOMADA DE PRECOS N° 01/2014 referente a
“Habilitacao” (ENVELOPE 01) e "Proposta de Precos” (ENVELOPE 02) das empresas,
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sera recebida as 9 horas (horario local) do dia 29 de julho de 2014, na sala de
reunides da CPL, localizada nas dependéncias do Anexo da Reitoria (Avenida
Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju-SE). O IFS, mediante a
CPL, nao se responsabiliza por documentacao e proposta enviadas por via
postal ou entregue em local diferente do especificado no preambulo deste
instrumento. N3ao serdao também aceitos envelopes remetidos
intempestivamente, ou apos a abertura da sessao publica.

3.2 - A data de abertura do Envelope “02” contendo a “PROPOSTA DE
PRECOS”, sera marcada pela Comissdo Permanente de Licitagdo, na sessdo de
recebimento dos envelopes de "HABILITACAO” - 01.

3.3 - O prazo de execucao dos servigos objeto da Tomada de Pregos n©
01/2014 é de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento, pela
CONTRATADA, da Ordem de Servigo emitida pela Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por
escrito e previamente autorizado pela Administracao.

3.4 - A licitante vencedora sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, contado da convocacgdo, retirar a Nota de Empenho e assinar o Termo de
Contrato. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo
especificado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFS.

3.5 - Na hipdétese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a
critério exclusivo do IFS, que impeca a realizagao desta licitagdo na data aprazada,
fica @ mesma adiada para o primeiro dia util imediatamente posterior, obedecidos o
mesmo horario e local da realizagao.

CLAUSULA QUARTA - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO

4.1- As informacgOes e os elementos que compdem a presente Licitacao serao
fornecidos pela DIPOP/IFS e setor de licitagao.

4.2 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o edital de licitacdo
por irregularidade na aplicacdo da Lei de Licitacdo, devendo protocolar o pedido, na
forma da lei, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacgao
em até 03 (trés) dias Uuteis.

4.2.1 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagao
perante a Administracdao o licitante que ndo o fizer até o segundo dia uatil que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao.

4.2.2 - As impugnacbes podem ser enviadas também por meio
eletronico, tempestivamente, devendo os originais, ser enviados até 02(dois) dias
Uteis antes da abertura da sessdo.



4.3 - As solicitacdes de esclarecimentos sobre a presente Licitacdo deverao
ser enviadas por meio eletrénico a Comissdo de Licitacdo até o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, antes da data da Licitacao.

4.4 - A Comissao de Licitagdo prestard os esclarecimentos solicitados
conforme item 4.3, dentro do prazo de 03 (trés) dias Uteis antes da data da
Licitacao.

4.5 - As licitantes receberao os esclarecimentos, no prazo estipulado no item
4.4, através de FAX ou de e-mail. Os avisos e esclarecimentos também serao
divulgados no site www.comprasnet.gov.br>siasgnet>sessdo publica.

4.6- Os originais das impugnacdes devem ser enviados para o0 endereco:
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, Comissdo
Permanente de Licitacao (CPL), Av. Desembargador Maynard, n°® 549, Bairro Suissa,
Aracaju (SE), CEP 49052-210.

4.7 - O endereco eletronico da Comissdo de Licitagao é cpl@ifs.edu.br. O
contato telefénico podera ser efetuado através do numero: (79) 3711-3186/3139
(DIPOP).

CLAUSULA QUINTA - DOS PARTICIPANTES E DA HABILITAGCAO

5.1 - Poderdo participar desta Tomada de Pregos quaisquer licitantes que
detenham atividade pertinente e compativel com o objeto (empresas do ramo,
devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislagdo vigente) e
comprovem possuir os requisitos de qualificacdo exigidos na HABILITACAO.

5.2 - O cadastramento da licitante no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - Sicaf, de que trata a IN n° 02/2010/SLTI, é valido como parte
dos requisitos da HABILITACAO. O cadastramento no SICAF podera ser realizado em
qualguer unidade dos O6rgdos/entidades que integram o Sistema de Servigos
Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federagao.

5.2.1 A regularidade do cadastramento (niveis I a VI) do licitante inscrito
no Sicaf serd confirmada por meio de consulta on line, no ato de abertura da
licitacao.

5.2.2 - A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e nao
como condicao para participagao na licitacao.

5.2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da
participacao no certame, deverao apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.



5.2.3.1 - Na fase de habilitacdo, deverd ser apresentada e
conferida toda a documentacao e, havendo alguma restricao na
comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
dois dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas.

5.2.3.2 - A ndo regularizagao da documentagao no prazo previsto
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas no art. 81da Lei 8.666/93, sendo facultado a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacao, ou revogar a licitagao.

5.3 - Ndo sera admitida a licitacdo empresa entre cujos dirigentes, gerentes,
sdcios, acionistas ou controladores, responsaveis técnicos ou subcontratados, haja
alguém que seja servidor do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe ou que tenha sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a
publicagdo deste Edital.

5.4 - Na presente licitacdo ndo sera permitida a participacdo de pessoas
fisicas bem como pessoas juridicas reunidas em consércio, e também: a) sociedade
estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais; b) empresa cujo estatuto ou
contrato social ndao inclua o objeto desta Tomada de Precos; c) empresa que se
encontre em processo de dissolugdo, recuperacao judicial, recuperacao extrajudicial,
faléncia, concordata, fusao, cisdo, ou incorporacao; d) quaisquer interessados que
se enquadrem nas vedacoes previstas no art. 9° da Lei 8.666/93.

5.5 - Somente poderao participar desta Tomada de Pregos as empresas que
comprovarem possuir boa situacdo financeira, mediante indices de balango
superiores a 1 (consoante o Anexo II) ou apresentacao de capital social minimo
integralizado de 10% (dez por cento) do valor orcado pelo IFS, na data da
apresentacao dos documentos relativos a esta licitagao, admitida, na forma da lei,
atualizacdo para esta data através de indices oficiais (para empresas que
apresentarem indices iguais ou inferiores a 1). Também sera analisada a capacidade
de contratacdo da empresa, conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei
8.666/93, de acordo com férmula constante no Anexo II (qualificagdo econdmico-
financeira). A licitante devera relacionar obrigatoriamente TODOS os seus
contratos vigentes (em andamento), conforme orientacdées contidas no
Anexo II, sob pena de inabilitacao, caso assim nao proceda.

5.6 - Nao se encontre submetida a suspensdao tempordria do direito de
participar em processos licitatérios com a Administragdo, em face de sancdo
administrativa.

5.6.1 - Serd realizada consulta ao Portal de Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e ao Portal do Conselho Nacional
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de Justica (http://www.cnj.jus.br), para constatacdao de regularidade das empresas
licitantes.

5.7 - Nao tenha sido declarada inidonea para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, ressalvada a hipotese de reabilitacdao, na forma da lei.

5.8 - No dia, hora e local designados no item 3.1, deste Edital, as empresas
deverao apresentar 02 (dois) envelopes fechados contendo respectivamente na face
externa fronteira além da razdo social e CNP]J da proponente as seguintes
inscrigdes:

ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTO DE HABILITACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
TOMADA DE PREGCOS N° 01/2014
DIA 29/07/2014, AS 9 HORAS (horario local)

ENVELOPE N.02 - PROPOSTA DE PRECOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
TOMADA DE PRECOS N° 01/2014
DIA 29/07/2014, AS 9 HORAS (horario local)

5.8.1 - A partir do horario determinado no item 3.1, declarada aberta a
sessdo, nenhum envelope sera aceito pela CPL.

5.9 - ENVELOPE N. 01 - HABILITAGCAO - Os documentos referentes a
HABILITACAO serdo apresentados em 01 (uma) via, preferencialmente: em pasta
acompanhada de folha indice, indicando o niumero da pagina em que os documentos
deverao estar inseridos, devidamente numerados e rubricados pelo representante
legal da licitante, sem entrelinhas, ressalvas e rasuras, obedecendo rigorosamente
aos subitens abaixo:

5.9.1 - Carta de credenciamento do representante da empresa licitante
com a respectiva qualificacdo, quando se fizer presente. Caso seja titular da
empresa, apresentar documentagdo que comprove sua capacidade para representa-
la.

5.9.2 - DA VISITA TECNICA:

5.9.2.1 - A visita técnica a area do objeto do presente edital é
opcional, realizada somente por profissional habilitado, em hora e dia
marcado pela equipe técnica da Entidade Licitante, devendo observar-
se as determinagdes a seguir:



5.9.2.1.1 - A empresa que optar por ndo realizar a visita
técnica devera, obrigatoriamente, apresentar junto a sua
documentacao de habilitagdo uma declaracao de conhecimento
prévio da area onde sera realizada a reforma. Dessa forma, caso
venha ser a vencedora, ndao podera alegar em nenhuma hipétese
o desconhecimento dos locais da realizagdao do servico e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigagdes
assumidas em consequéncia do presente certame.

5.9.2.1.2 - A empresa que optar por realizar a visita técnica
devera observar o seguinte:

a) agendar obrigatoriamente e previamente a visita pelo
telefone (79) 3711-3186/3139 (DIPOP), das 09h as 11h e das
14h as 17h, devendo realizar a visita até 03 (trés) dias Uteis
anteriores a data de abertura do certame;

b) a visita devera ser realizada por profissional habilitado
e indicado pela licitante;

C) na ocasidao da visita serd emitido atestado de visita a
empresa.

5.9.2.2 - Serdo INABILITADAS as empresas licitantes que nao
apresentarem, na ocasido da habilitacdo, a declaracao de conhecimento prévio da
area de implantacdo do empreendimento ou ndo apresentarem o atestado de visita
técnica emitido na ocasido da visita.

5.9.3 - Declaragdo expressa de que o licitante assume inteira
responsabilidade pela autenticidade e veracidade das certidoes apresentadas e que
se submete as condigdes do Edital, em todas as fases da licitagdo.

5.9.4 - Declaracao expressa do licitante de que recebeu todos os
documentos necessarios a sua participagdo no certame e de que tomou
conhecimento de todas as informacdes técnicas e das condicdes para o
cumprimento das obrigagdes objeto do futuro contrato.

5.9.5 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.9.6 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acbes, acompanhado de documentos referentes a eleicdo dos
administradores da sociedade. Os atos constitutivos devem estar acompanhados de
todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.

5.9.7 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.



5.9.8 - Decreto de autorizagdo, quando se tratar de empresa ou
sociedade estrangeiras em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade o exigir.

5.9.9 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

5.9.10 - Certidao Negativa de Débito emitida pelo INSS.

5.9.11 - Certidao Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuicdes Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

5.9.12 - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal.

5.9.13 - Certiddao Negativa de Débito perante as Fazendas Estadual e
Municipal.

5.9.14 - Prova de regularidade de registro da empresa, junto a
entidade profissional competente em nome da licitante, valida na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e proposta, emitida pela entidade
profissional da jurisdicao da sede da licitante.

5.9.15 — Comprovacdo de aptidao técnica da empresa, demonstrando
que ja executou ou se encontra executando servicos da natureza da presente
licitacdo, mediante atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, com o devido CNPJ, informando sempre que possivel, quantidades, valores
e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informacao,
bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos servigos,
observando-se as exigéncias do ANEXO II - QUALIFICACAO TECNICA.

5.9.15.1 - Para a comprovacao de aptidao técnica da
empresa nao sera exigido registro ou chancela do CREA/CAU.

5.9.16 - Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro
permanente ou ter a sua disposicao, na data prevista para entrega dos documentos
de habilitacdo/proposta, responsavel técnico detentor de atestado técnico de
responsabilidade técnica, comprovando ter executado servigos similares ao objeto
ora licitado, para érgaos ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal ou empresa privada, acompanhados das respectivas
Certiddoes de Acervo Técnico, emitidos pelo CREA/CAU, observando-se as exigéncias
do ANEXO II - QUALIFICAGAO TECNICA.

5.9.16.1 - Esta comprovagao podera ser feita com a
apresentacdo de codpia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a licitante
como Contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
como sécio, ou do contrato de trabalho, ou, ainda, de declaragcdo de contratagao
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futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracao de anuéncia do profissional.

5.9.17 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo
exercicio social, devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta. Se for empresa constituida no
exercicio financeiro da realizacdo do certame, e ndo tiver este Balanco, podera
apresentar o Balanco de Abertura.

5.9.17.1- A comprovagao da situagao financeira da empresa sera
constatada mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacao das féormulas, com base no balango cadastrado:

(D) Indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
" Passivo Circulante + Passivo N3o C|rculante

(2) Indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equacao
abaixo:

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC=

(3) Indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

_ Ativo Total -1
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

5.9.17.2 - As empresas, cadastradas ou nao no Sicaf, que
apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdao comprovar capital minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor orcado em planilha apresentada pelo Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, na data da apresentacdao dos
documentos relativos a esta licitacdao, admitida, na forma da lei,
atualizacdo para esta data através de indices oficiais

5.9.18 - Declaracao, assinada por quem de direito, de que nao
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

5.9.19 - Declaragao de inexisténcia de fato superveniente.

5.9.20 - Declaragdao de Elaboracdo Independente de Proposta,
conforme Anexo VIII deste edital.

5.9.21 - De acordo com a Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, que
institui a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, na fase da Habilitagao sera feita
consulta ao sitio www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexisténcia de débito
inadimplido perante a Justica do Trabalho do licitante. A existéncia de débitos
inadimplidos implicara a inabilitacdo da licitante.

5.9.22 - As microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata
a Lei Complementar n® 123/2006, que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverao apresentar ato
constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das
Pessoas Juridicas, ou documento da Receita Federal no qual conste que a mesma é
ME ou EPP ou ainda declaragao atualizada emitida pelo SICAF.

5.9.23 - Os documentos especificados para esta fase, quando
apresentados em copias, deverdao ser autenticados em cartério, ou por servidor do
IFS, mediante apresentacao dos originais. Serao inabilitadas as licitantes que nao
apresentarem os documentos essenciais exigidos para esta fase (arrolados nos
artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93 e indicados neste Edital) e devidamente
autenticados ou acompanhados dos originais.

5.9.23.1 - Recomenda-se que a autenticacdao por servidores
do IFS, preferencialmente, seja feita até o primeiro dia util anterior a data de
abertura da licitacdo, no horario das 09 as 11h e das 14 as 16h. Caso contrario,
podera ser efetuada no ato da sessao de licitacdo.

5.9.24 - Apds a fase de habilitacdo nao cabe desisténcia da proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de
Licitacao.

5.9.25 - Os documentos de habilitacao terao como jurisdicdo a sede
(matriz) da proponente.

5.9.26 - Somente serdo aceitos atestados técnicos dos profissionais

devidamente acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo Técnico) e registrados no
CREA/CAU.
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5.9.27 - No ato da reunido de Habilitagao os licitantes presentes
deverao estar munidos dos documentos de HABILITACAO, a fim de que, existindo
duvida, a Comissao de Licitagcao efetue o cotejo.

5.9.28 - Os requisitos referentes as qualificagdes técnica e econémico-
financeira das licitantes seguirdo as disposicdes do Anexo II deste edital.

5.9.29 - As licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores (SICAF) terdao a comprovacdo da habilitagdo juridica e regularidade
fiscal verificada on line no referido Sistema. Neste caso, as licitantes ficam
dispensadas de apresentar a documentagao referente aos itens 5.9.5 a 5.9.13. Da
mesma forma, a qualificacdo econdmico-financeira das empresas cadastradas no
Sicaf, no tocante a verificacdo dos indices Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC) sera feita de forma on line no Sistema.

5.9.30 - A inabilitacdo da licitante importa preclusao do seu direito de
participar das fases subsequentes.

5.9.31 - Ocorrendo a inabiltacao de todos os licitantes, a
Administracdo podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagao
de nova documentacao, contado da data da intimacao dos licitantes, sanadas as
causas que deram origem a inabilitagdo (art. 48 da Lei 8.666/93).

5.10. ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA - Os documentos referentes a
PROPOSTA DE PRECOS serdo apresentados em 01 (uma) via, em uma face de papel
timbrado ou digitadas em computador, preferencialmente em pasta classificadora,
obedecendo a sequéncia abaixo, sem entrelinhas, ressalvas ou rasuras,
devidamente carimbadas, rubricadas e numeradas pelo responsavel técnico.
Além dessas exigéncias, a proposta de precos deverda conter o0s seguintes
elementos:

5.10.1 - Preco global expresso em moeda corrente, pelo qual a empresa
executara as obras/servicos, incluindo materiais, mao de obra, projetos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, comerciais e fiscais, incluidos todos os equipamentos
auxiliares e complementares, para a perfeita realizacao dos servigos.

5.10.2 - Prazo global de execugdao de 06 (seis) meses, contados a partir
do recebimento da ORDEM DE SERVICO emitida pela Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos, em que a licitante se compromete a executar a totalidade dos
servicos da obra.

5.10.3 - Prazo de validade da PROPOSTA DE PRECOS, que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua respectiva abertura.

5.10.4 - Planilha Orcamentaria com todos os pregos unitarios, com duas
casas decimais, e preco total em moeda corrente. Os precos de cada item/subitem
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da planilha ndo poderdo ultrapassar o valor mencionado para o item/subitem na
referida planilha orgamentaria fornecida pelo IFS.

5.10.4.1 - A planilha orcamentaria devera ser apresentada
também em CD-ROM, em arquivo no formato .xls ou similar, junto com a
proposta de precos. Ressalta-se que a apresentacao da planilha em CD-
ROM nao substitui a apresentacao da planilha escrita e assinada para efeito
de analise e julgamento.

5.10.5 - Cronograma fisico-financeiro geral obedecendo a discriminacdo
da planilha orcamentaria, em 06 (seis) meses, coincidindo com o recebimento
provisério da obra.

5.10.6 - Além da planilha individualizada de precos, a licitante deve
apresentar:
5.10.6.1 - composicao detalhada dos precos unitarios, com duas
casas decimais, (incluindo mao-de-obra, custo de todo material utilizado e BDI)
resultando na clareza da formacao dos precos de cada um dos itens/subitens que
compdem a planilha orgamentaria;

5.10.6.2 - composicao detalhada do BDI (conforme Anexo IV) e
dos encargos sociais (Anexo V).

5.10.6.3 - Serdo analisados os pregos unitarios, com duas casas
decimais, de cada item/subitem da planilha orcamentaria, observando-se a sua
exequibilidade e a obediéncia quanto ao valor maximo orcado na planilha fornecida
pelo IFS.

5.10.6.4 - Nao serao aceitas propostas de pregos contendo custos
relativos aos tributos IRP]J e CSLL, seja na composicao do BDI, seja como item
especifico da Planilha Orcamentaria, conforme determina o item 9.1 do Acérdao
950/2007-TCU.

5.10.7 - Se o prego unitario e o preco global indicados pela firma licitante
nao corresponderem entre si, apenas o prego unitario sera considerado, e o total
sera corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a Proposta o
VALOR CORRIGIDO.

5.10.8 - Nas hipdteses eventuais de redugdes ou acréscimos de servigos
novos ou ja constantes das especificacdes e projetos fornecidos, serdao usados os
precos unitarios do SINAPI/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE, inclusive o BDI, a critério da
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS.

5.10.9 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de assinatura
do representante legal ou responsavel técnico a Comissao de Licitacdo podera
efetuar o cotejo de assinatura, caso os mesmos estejam presentes a sessdo,
devidamente identificados, ressaltando-se que o0 representante legal presente e
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credenciado pela empresa poderd assinar a documentacdo, conforme poderes
delegados através de carta de credenciamento.

5.10.10 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de CD ROM
exigido no subitem 5.10.4.1, a Comissao de Licitacdo podera dispensa-lo, caso nao
haja problemas para efetuar a analise técnica ou podera conceder o prazo de até 02
(dois) dias Uteis para que a empresa providencie a sua entrega.

CLAUSULA SEXTA - VALOR DOS SERVICOS/OBRAS

6.1 - O valor global estimado, orcado pelo IFS, para a execucdo da obra é de
R$ 655.048,69 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e oito reais e
sessenta e nove centavos), considerado o prego maximo.

CLAUSULA SETIMA - DO PROCEDIMENTO DAS REUNIOES

7.1 - Na reuniao de recebimento dos envelopes de Habilitacdo e Proposta de
Precos observar-se-ao os seguintes procedimentos:

a) Recebimento das credenciais dos representantes legais de cada empresa
licitante, mediante contrato ou procuracdo, para representa-la durante o
processo licitatério.

b) Registro no “Sessdo Publica” do Comprasnet, do comparecimento de cada
empresa licitante, com seu respectivo representante legal (se este
comparecer).

c) Recebimento, pela CPL, dos envelopes “01” - Habilitacao e “02"” - Proposta
de Precos devidamente lacrados, de acordo com o item 5.8 do edital.

d) Verificacdao da regularidade de habilitacao da licitante. A regularidade do
cadastramento da licitante que optar por prestar suas informacdes mediante
o Sicaf sera confirmada por meio de consulta on-line, quando da abertura
dos envelopes de Documentacao. Realizada a consulta on-line, serao
impressas declaracdes demonstrativas da situacao de cada licitante, as quais
serdo juntadas aos autos do processo licitatério apds terem sido assinadas
pelos membros da Comissao e por todos os representantes legais dos
licitantes presentes.

e) Consulta on-line ao Portal da Transparéncia do Governo Federal:
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis e ao portal do Conselho Nacional de
Justica.

f) Abertos os envelopes "DOCUMENTAGCAO” - 01, a Comissdo de Licitacdo/IFS
solicitard a assinatura dos representantes, poderd encaminhar (se houver
necessidade) a documentacao a DIPOP/IFS para analise técnica. A seu juizo
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exclusivo, a Comissao podera apreciar os documentos de cada licitante e, na
mesma reunido, divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados ou
marcar outra data para divulga-los.

g) Ocorrendo o desdobramento da sessdao de habilitacdo, nova data e horario
serdao estabelecidos pela Comissdo. Os envelopes “"PROPOSTA” - 02 serao
reunidos em um outro envelope e este sera lacrado e em seguida rubricado
pelos membros da Comissdao e representantes legais das licitantes
presentes, permanecendo sob a guarda dos membros da Comissao de
Licitacdo até o dia da sua abertura.

h) Apods a divulgacao do resultado da habilitagao pela Comissao, somente serao
abertos os envelopes “"PROPOSTA"” - 02:

1 - Se houver renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de
interposicdo de recurso consignada em ata;

2 - Apos transcorrido o prazo legal, disposto no artigo 109 da Lei
8666/93, sem que tenha havido interposicdao de recurso;

3 - ApOs a publicagdo dos resultados dos recursos interpostos.

i) A empresa licitante que for julgada inabilitada receberd de volta o seu
envelope de “"PROPOSTA” - 02, na data prevista da abertura das propostas
caso 0 seu representante esteja presente. A inabilitagdao da licitante a
impedira de participar das fases subsequentes do certame.

j) A abertura dos envelopes “PROPOSTA” - 02 sera realizada em sessao
publica, da qual lavrar-se-a ata circunstanciada, assinada pelos membros da
Comissao de Licitagdo e pelos representantes legais das licitantes.

k) Leitura da Proposta pelo Presidente da CPL dos valores propostos pelas
empresas licitantes.

I) Assinatura pelos membros da CPL e licitantes presentes na via original da
PROPOSTA - 02.

m) Lavratura de Ata de Sessao (comprasnet>siasgnet>sessdo publica).

n) Encaminhamento a Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS
das propostas de pregos, para analise técnica.

CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1 - Somente serao aceitas propostas:
8.1.1 - Que estejam completas, isto &, contenham informagdes suficientes

que permitam a perfeita identificacao qualitativa e quantitativa dos servicos licitados
e que atendam a todas as exigéncias do edital.
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8.1.2 - Que contenham todos os itens de servicos listados no Anexo III.

8.1.3 - Que ndo contenham pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, nem oferta de vantagem nao prevista neste Edital, ou proposta alternativa.

8.1.4 - Que nao ultrapassem os pregos unitarios discriminados na planilha
orcamentaria para cada item e/ou subitens listados, considerados pregos maximos
de aceitagao.

8.1.5 - Que nao forem inexequiveis, assim consideradas as propostas:

8.1.5.1 - que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentagdao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do
objeto do contrato

8.1.5.2 - cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao

b) valor orcado pela Administracao

8.2 - Ainda que a proposta esteja enquadrada em uma das situacoes
do subitem anterior, serd assegurado a licitante o direito de provar a sua
exequibilidade diante do preco proposto nas condicdes definidas no subitem 8.1.5.1.

CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - As propostas de precos serdo analisadas por uma equipe técnica da
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS.

9.2 - No julgamento das propostas, a Comissdo levara em consideracao a
andlise técnica de acordo com os critérios objetivos definidos no edital, baseados
nas normas e principios da Lei 8.666/93.

9.2.1 - O tipo de licitacgdo a ser adotado é a de MENOR PRECO
GLOBAL, isto é, quando o critério de selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a proposta
de acordo com todas as especificacdes do edital e ofertar o menor prego.

9.2.2 - Embora a proposta de preco seja de ordem global, serao
analisados os precos unitarios, com duas casas decimais, de cada item/subitem da
planilha orgamentaria apresentada, sendo desclassificada a proposta que contenha
precos unitarios acima do valor orgado pelo IFS para aquele item/subitem e também
os considerados inexequiveis que ndo tiverem comprovadas a sua exequibilidade,
conforme o subitem 8.2 deste edital.
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9.2.3 - A analise técnica da composicao de precgos unitarios de cada
item/subitem da planilha orcamentaria devera comprovar que a sua composicdo
atende aos critérios técnicos adotados pelo IFS para formacgdo do preco final
daquele item/subitem.

9.2.4 - As composicdes dos itens “Administracao Local da Obra” e
“encargos complementares” deverao ser apresentados separadamente da
composicao dos precgos unitarios dos demais itens da planilha de servicos (ver
planilhas de composicao da administracao local da obra e encargos complementares
- anexo VI do Edital).

9.2.4.1- Fica estabelecido que o critério de medicdao para a
administracdo local serd estipulado em pagamentos proporcionais a execugao
financeira da obra, conforme recomendado pelo Acérddo n° 2622/2013 - TCU -
Plenario.

9.2.5 - Se o preco unitario e o preco global indicados pela firma
licitante ndo corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado, e o
total sera corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a
Proposta o VALOR CORRIGIDO.

9.2.6 - A deteccdo de erros ou omissdes considerados irrisérios em
relacdo a quantitativos ou preco poderdao ser desconsiderados para critérios de
desclassificacdo, caso a Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS ateste
gue o erro é irrelevante para o montante da obra, considerando que os servigos
somente serdao pagos de acordo com as quantidades realmente executadas.

9.2.7 - A composicao do BDI sera analisada tecnicamente, ressaltando-
se que a empresa licitante deve apresentar a formula aplicada para o calculo do
percentual final de maneira que a analise técnica possa comprovar esse calculo. O
modelo apresentado no Anexo IV é um modelo exemplificativo, devendo a licitante
obedecer a legislagao quanto as taxas dos tributos.

9.2.7.1- adotar, na composicao do BDI, percentual de ISS
compativel com a legislagao tributaria do(s) municipio(s) onde sera(do) prestados
0s servicos previstos da obra, observando a forma de definicdo da base de calculo
do tributo prevista na legislagdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do
ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido
no art. 89, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88
do Ato das Disposicdes Constitucionais Transitérias; conforme recomendado pelo
Aco6rdao n° 2622/2013 - TCU - Plenario.

9.2.7.2- As empresas sujeitas ao regime de tributacao de
incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracao de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3°
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das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precgos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislagao tributaria; conforme recomendado pelo Acérdao n® 2622/2013 - TCU
- Plenario.

9.2.7.3- Para as empresas licitantes optantes pelo Simples
Nacional é exigido que apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composicao do BDI compativeis com as aliquotas a que a empresa
esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006,
bem como que a composicdo de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as
contribuicdes que essas empresas estdao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;
conforme recomendado pelo Acérdao n® 2622/2013 - TCU - Plenario.

9.2.7.4- Sera exigida a incidéncia da taxa de BDI especificada no
orcamento-base da licitacdo para os servigos novos incluidos por meio de aditivos
contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro
do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013; conforme recomendado pelo Acérdao n° 2622/2013 - TCU
- Plenario.

9.3 - As propostas serao classificadas, em ordem de valor crescente, de
acordo com os precos finais, sendo considerada vencedora, para fins de
adjudicacao, a licitante que tenha apresentado a proposta de acordo com as
especificacdes do edital e ofertado o menor preco.

9.4 - Em caso de empate de duas ou mais propostas, sera adotado o sorteio,
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

9.4.1 - Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Lei
complementar n° 123/2006)

9.4.1.1- Entende-se por empate, aquela situacdao em que as
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preco, € quando
a melhor oferta valida nado tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

9.4.1.2 - A preferéncia de que trata o subitem 9.4.1 sera
concedida da seguinte forma:

a) ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada podera apresentar
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proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame

b) na hipétese da ndo contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, com base na alinea “a”, serdao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
em situacdo de empate, na ordem classificatéria, para o

exercicio do mesmo direito; e

c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio, em
ato publico, entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.4.1.3 - Nao se aplica o sorteio disposto da alinea “c” do
subitem 9.4.1.2 quando, por sua natureza, o procedimento nao admitir
0 empate real, situacao em que os lances equivalentes nao sao
considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de
apresentacao pelos licitantes.

9.4.1.4 - O prazo para os licitantes apresentarem nova proposta
deverd ser de até 02 (dois) dias Uuteis, contados do encerramento da
etapa de julgamento das propostas.

9.4.1.5 - Nao havendo reducao da(s) proposta(s) por parte
da(s) empresa(s) de pequeno porte ou microempresa(s), sera
considerada classificada por ordem de maior vantajosidade a licitante
que originalmente ofereceu proposta de menor preco, seguindo-se com
a deliberacdo da autoridade competente quanto a homologacdo e
adjudicacao do objeto licitado.

9.5 - Cabera ao Diretor do campus Lagarto do Instituto Federal de Educacdo,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe homologar o parecer conclusivo de classificacao
elaborado pela CPL.

9.6 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as propostas, a Administracao
podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de novas
propostas, contado da data da intimacao dos licitantes, sanadas as causas que
deram origem a desclassificacao (art. 48 da Lei 8.666/93).

9.7 - Concedido o prazo na forma do item 9.6 e ocorrendo a manutengao das
causas que motivaram a desclassificacao, o Diretor do campus Lagarto do Instituto
Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe poderd revogar a presente
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9.8 - O resultado e a respectiva classificagdao das propostas serao publicados
no Diario Oficial da Unido.

9.9 - Observando o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, o licitante podera
apresentar recurso, por escrito e protocolado no Protocolo da Reitoria da Entidade
Licitante, ao Presidente da Comissao de Licitacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
a contar da intimacdao do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagdao ou
inabilitacdo da licitante ou do julgamento das propostas, anulagdo ou revogagao
desta licitagao.

9.9.1 - Ocorrendo a participacdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade
fiscal por parte dessa empresa, a abertura da fase recursal s6 sera procedida apds
0s prazos de regularizagao previstos no subitem 5.2.3.1.

9.10 - Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes que
poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo,
impugnado ou ndo o recurso, a Comissao de Licitagao/IFS podera, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, reconsiderar a sua decisdao ou fazé-lo seguir, devidamente
informado, até o Reitor do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe.

9.11 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante
que pretender reconsideragao das decisdes da Comissao de Licitacao/IFS, deverao
ser apresentados exclusivamente por escrito.

9.12 - Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na Lei
nao serao aceitos.

9.13 - Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com
intuito meramente protelatério, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusao do
processo, sem prejuizo de outras sangoes legais.

CLAUSULA DECIMA - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

10.1 - A homologacao e a adjudicagao ocorrerdao apds o transcurso do prazo
recursal ou depois da decisao da autoridade competente sobre os recursos
interpostos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTRATO

11.1 - Apdés a homologacao e adjudicacdo desta licitagcdo e sua efetiva
publicacdo, o IFS convocara a licitante vencedora para a assinatura do Termo de
Contrato observando o prazo estabelecido no item 3.4 deste edital. O prazo para a
assinatura do contrato poderd ser prorrogado quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito

pelo IFS.
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11.2 - O inicio dos servigos sera realizado apds a assinatura do Contrato e
emissao da ordem de servigo emitida pela DIPOP/IFS.

11.3 - O Contrato, formalizado por nota de empenho e Termo de Contrato,
terd vigéncia de 09 (nove) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servico pela contratada, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que
haja justificativa fundamentada e aceita pela Administragao.

11.4 - O IFS providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido - Secdo 3, até o quinto dia util do més subsequente ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art.
61, paragrafo unico, da Lei 8.666/93. A eficacia do contrato se dard apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido.

11.5 - Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do Sicaf
e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condicGes de habilitagao.

11.6 - Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n°® 8.666/93,
a legislacdo de protecao e defesa do consumidor, os preceitos de direito publico e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de
direito privado.

11.7 - Os termos do contrato vincular-se-ao estritamente as regras deste
instrumento e de seus anexos e ao conteudo da proposta do licitante vencedor.

11.8 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos
casos disciplinados no art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

11.9 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no quantitativo ajustado,
até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os seus acréscimos, do valor inicial
atualizado do contrato.

11.10 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido
na Lei n° 8.666/93, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as
partes.

11.11 - Integrardao o Contrato, dele fazendo parte integrante os seguintes
documentos:

a) Edital de Tomada de Precos n° 01/2014;
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b) Proposta da Contratada;
c) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Todos os elementos técnicos componentes constantes do presente Edital.

11.12 - Fica estabelecido que no caso de alteracdo implicando em acréscimos
ou supressOes autorizadas no projeto, a avaliacdo do servigo/obra correspondente
sera baseada no orgamento analitico apresentado nesta licitacdo.

11.13 - Na ocorréncia da realizacdo de servicos nao previstos no projeto e
especificacbes dos servigos/obras, o preco unitario para realizacdo dos mesmos,
sera estabelecido segundo o que dispde o item 5.10.8 deste edital.

11.14 - Caso a empresa adjudicataria venha a se recusar a assinar o contrato,
o IFS convocara a segunda colocada a assinar contrato nas mesmas condigdes
propostas pela primeira colocada, e assim sucessivamente.

11.15 - A subcontratacdo sera permitida até o limite de 40%
(quarenta por cento) do valor total do contrato, desde que prévia e
formalmente autorizada pela fiscalizagcao da Contratante.

11.16 - Caso a Contratada subcontrate os servicos permitidos no item 11.15
desta clausula, devera informar a Contratante todos os dados referentes a empresa
subcontratada, inclusive no que tange ao contrato de prestacao de servicos.

11.17 - A Contratada serd responsavel por todo e qualquer servico
desempenhado pela empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da atividade
da subcontratacdo. A Administracdao requererd da Contratada, e ndo da empresa
subcontratada, o cumprimento das obrigacdes exaradas no Termo de Contrato.
Assim, a subcontratacdo nao altera a responsabilidade da Contratada que
continuara integral perante o Contratante, bem como ndo existird vinculo entre o
Contratante e a subcontratada.

11.18 - O Contratante podera exigir a Contratada a apresentagao de todos
ou parte dos documentos de habilitacdo da empresa subcontratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais assumidas, inclusive indenizacdo a terceiros e multas eventualmente

aplicadas, a CONTRATADA devera apresentar junto ao Setor de Contratos do IFS,
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no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de assinatura do contrato,
0 comprovante de prestacdao de garantia correspondente a percentual de 5% (cinco
por cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisdao do ajuste.

12.2 - A garantia a que se refere o subitem 12.1, podera ser apresentada
numa das seguintes modalidades: caugao em dinheiro, titulos da Divida Publica da
Unido, Fianca Bancaria ou Seguro Garantia, a critério da licitante. Quando se tratar
de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei
8.666/93 (redacao dada pela Lei 11.079/2004).

12.3 - A garantia respondera pelo inadimplemento das condicbes contratuais,
pela ndao conclusao completa dos servicos e pelas eventuais multas aplicadas,
independentemente de outras combinagdes legais, quando for o caso.

12.4. A validade da garantia, conforme dispde o inciso XIX, do artigo 19, da
IN n° 02 de 30/04/2008, sera de 3 (trés) meses apods o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao efetivada no contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E INDENIZAGCAO

13.1 - Pela perfeita e fiel execucdao dos servicos objeto desta licitacao, o IFS
fara, ao licitante que vier a ser contratado, o devido pagamento conforme TERMO
DE CONTRATO, obedecendo as normas fixadas no item 13.2. deste Edital.

13.2 - Os pagamentos serdao efetuados de acordo com a clausula décima
guarta da minuta de contrato e com o cronograma fisico-financeiro, observados os
servicos efetivamente executados, com base nos servicos constantes da planilha de
orcamento apresentada pela licitante - parte integrante do contrato.

13.3 - Sustacao de pagamento.
O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) Nao cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro, que
possam de qualquer forma prejudicar o IFS;

b) Inadimpléncia de obrigagdes da Contratada para com o IFS por conta
deste Contrato;

c) Nao cumprimento do disposto nas Especificagdes Técnicas e demais anexos
deste Edital;

d) Erros ou vicios na fatura.

13.4 - As faturas serdo protocoladas e encaminhadas a Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos do IFS, para conferéncia da execucdo dos
servicos e posterior encaminhamento ao setor competente, que dispora de até 30
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(trinta) dias corridos para efetivagcdo do pagamento. A incidéncia de encargos por
inadimpléncia do IFS, definidos em lei, até a data efetiva do pagamento, sera
calculada mediante a aplicagao das seguintes formulas:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

13.5 - S6 serdo pagos os servicos efetivamente realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO

14.1 - Proceder-se-a a revisdao do contrato a qualquer tempo, desde que
ocorra fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que
onere ou desonere excessivamente as obrigacoes pactuadas.

14.2 - A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracdo
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenha
onerado excessivamente as obrigacdes contraidas por ela. A comprovacao sera feita
por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas fiscais de
aquisicdo de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da
elaboracao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato.

14.3 - Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha
de custos comparativa entre a data da formulagao da proposta e do momento do
pedido de revisao do contrato, evidenciando o quanto o aumento de precos ocorrido
repercute no valor total pactuado.

14.4 - A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro,
procedera a revisdao do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu
extrato na imprensa oficial.

14.5 - Independentemente de solicitacao, a Administracao tem a obrigacao
de convocar a CONTRATADA para negociar a reducao dos precos, mantendo o
mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificacdes indicadas na proposta, em
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virtude da reducgao dos precos de mercado, procedendo-se a revisdo do contrato,
formalizada de acordo com o item 14.4 desta clausula.

14.6 - Na hipdtese de o prazo de execucdo da obra exceder 12 (doze) meses,
contados da data da apresentagao da proposta até a data do adimplemento de cada
parcela, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteracdao do
cronograma fisico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou por fato
superveniente resultante de caso fortuito ou forgca maior, poderd ser reajustado
utilizando-se a aplicacao do INCC (Indice Nacional da Construcao Civil), mediante
solicitacao expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e
conceder o acréscimo pretendido. O reajuste incidird sobre o saldo remanescente do
contrato.

14.6.1 - Na situacao de atraso no cumprimento do objeto
por culpa do contratado: se houver aumento do indice,
prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o
objeto; e se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na
data em que for executado o objeto.

14.6.2 - Na situacao de antecipacao do cumprimento do
objeto: prevalece o indice vigente na data em que for realizado
o objeto.

14.6.3 - Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente
no més previsto para cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS INADIMPLEMENTOS E SANGCOES

15.1 - Se na realizacdao da licitagdo ou na formalizacdo e execucao do
contrato, ficar comprovada a existéncia de irregularidade ou de ocorrer
inadimpléncia contratual de que possa ser responsabilizada a firma licitante,
adjudicatéria ou Contratada, ficara esta incursa nas penalidades e sancgdes previstas
no termos do artigo 77 a 80 e 86 a 88 da Lei 8.666/93, quais sejam:

a) Adverténcia;

b) Multa;
b.1 - de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do Contrato, por
dia de atraso por descumprimento no prazo de execucao dos servigos
previstos, limitado a 20 (vinte) dias de atraso;
b.2 - de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total e de 15% sobre o saldo contratual no caso de inexecucgao
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parcial do objeto contratado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicagdo oficial;
Cc) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica.

15.2 -

causa para
8.666/93.

A inexecugado total ou parcial dos servigos objeto desta licitacdo dara
sua rescisao, consoante estabelece os artigos 77 a 80 da Lei n°

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONDIGOES E RECEBIMENTO DO OBJETO DO

CONTRATO

16.1 - O objeto desta licitagdo sera recebido:

a)

b)

Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da sua
conformidade com as especificagdes constantes do PROJETO, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao do contratado;

Definitivamente, apds a verificacdo da execucdo integral e com as
eventuais corregcbes dos servicos/obras, se necessario, e sua
consequente aceitagao, por servidor ou comissao designada, para tal
fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes apds o
decurso do prazo previsto em lei para observacdo. Para o
recebimento definitivo do objeto, a Contratada devera
providenciar, CASO NECESSARIO, a seguinte documentacdo: as
built da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, aprovando a obra;
Carta “"Habite-se” emitida pela prefeitura do municipio.

16.2 - Durante o prazo de garantia da obra, a Contratada é obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados.
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16.3 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a empresa
Contratada da responsabilidade civil nem ético-profissional, no que tange a
execucao do contrato.

16.4 - De acordo com o art. 618 do Cddigo Civil, a Contratada “responder3,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, como do solo”.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

17.1 - Constatada a inveracidade de qualquer informacgao fornecida por firma
licitante com referéncia a esta licitacdo, sofrera ela, além da declaracdao de sua
inidoneidade uma das seguintes sangoes:

a) Suspensdo para qualquer licitacdo promovida pela Administragdao, no
periodo de 02 (dois) anos;

b) Desclassificacdao, se a licitacdao se encontrar em fase de julgamento de
propostas;

c) Nao adjudicacao dos servigos objeto desta licitagao;

d) Rescisdo do Contrato, se a adjudicacdo ja tiver sido efetuada,
procedendo-se ao embargo dos servigos se estes ja tiverem sido iniciados.

17.2 - O IFS, mediante a autoridade competente, podera anular, cancelar,
revogar parcial ou totalmente esta licitagdo a qualquer tempo, ainda que depois do
julgamento e classificagdo, bem como desistir de adjudicar os servicos objeto desta
licitacdo, sem que disso resulte qualquer direito a reclamacao ou indenizagao de
qualquer espécie, por parte das firmas licitantes, quer por via administrativa quer
por via judicial.

17.3 - A CPL é autébnoma para dirimir quaisquer conflitos suscitaveis
envolvendo as firmas licitantes inclusive para decidir sobre todas as matérias
inerentes a este EDITAL, ressalvados os casos de recursos em segunda instancia,
legalmente previstos. E também facultado & Comissdo ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
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complementar a instrucao do processo, vedada a inclusdao posterior de documento
ou informagdo que deveria constar originalmente da proposta.

17.4 - O IFS exigird que o engenheiro responsavel pela obra da firma
vencedora desta licitacdo assine todos os dias, o “"DIARIO DE OBRA ” com registro
de todas as ocorréncias da mesma, mantendo contato didrio com a Fiscalizagao da
mesma.

17.5 - Os interessados que tiverem duvidas de ordem técnica ou legal dos
termos desta licitagdo, serdo atendidos na Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos/IFS, para os esclarecimentos necessarios.

17.6 - Nao serdao aceitos sob nenhuma hipdtese, variantes que visem as
modificagdes do projeto original, no todo ou em parte, exceto quando aprovado por
escrito pela DIPOP/IFS.

17.7 - Nao serao permitidos consércios.

17.8 - Na&ao havera inabilitacdo ou desclassificacdo por formalismos
irrelevantes e exacerbados, conforme julgamento da Comissao de Licitacao.

17.9 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data do
orcamento da proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados,
implicardao a revisdao destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos
termos do paragrafo 5° do Art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

17.10 - Esclarecimentos administrativos adicionais acerca desta Tomada de
Precos poderdao ser obtidos na Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos no
horario das 8 horas as 11h30 e das 14 horas as 17 horas ou mediante os telefones
(079)3711-3186/3139.

17.11 - O Edital com seus anexos e pegas técnicas (projeto basico, plantas
e demais projetos) poderdao ser retirados no site www.ifs.edu.br> acesso a
informacdo>licitacbes de engenharia>Tomada de Precos>ano 2014. Também
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podem ser adquiridos no enderego constante nos itens 3.1 e 4.6 deste instrumento
convocatério, por meio da Coordenadoria de Licitacdbes de Obras e Servigos de
Engenharia, telefone: (79) 3711- 3139/3186.

17.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

17.13 - Este edital e seus anexos sao complementares entre si, de forma
gue o que faltar em um documento é suprido pelo outro.

17.14 - S3o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I — Projeto Basico com Especificacdes Técnicas;
Anexo II - Qualificagdo Técnica e Econdmico-Financeira;
Anexo IIT - Orgcamento Estimativo;

Anexo IV - Composicao Estimada do BDI;

Anexo V - Composigao Estimada de Encargos Sociais;

Anexo VI - Planilhas de Composicao da Administracao Local e Encargos
complementares;

Anexo VII - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII - Modelo de Declaracao de Elaboragao Independente de Proposta;
Anexo IX - Modelo de Declaragao de Vistoria;

Anexo X - Modelos de Declaracao (Fato Superveniente e de Menor);

Anexo XI - Minuta de Contrato.

Anexo XII —-Plantas e Projetos disponiveis.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - O FORO competente para dirimir quaisquer duvidas surgidas na relacdo
contratual a ser firmada, com base no objeto desta licitagdo, é o da Justica Federal,
secao judicidria de Aracaju — Estado de Sergipe, excluido qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 27 de junho de 2014.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO/CAMPUS LAGARTO
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ANEXO I

PROJETO BASICO COM ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO

Execucdo de reforma e revitalizagdo do ginasio de esportes do campus Lagarto do
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, conforme especificacoes
técnicas constantes no Projeto Basico e demais pecas técnicas integrantes deste Edital.

JUSTIFICATIVA

Conforme cenario exposto 20/2013/COEF/ DG LAGARTO, que consta na folha 01 do
processo 23288.000856/2013-34, foi elaborado projeto basico para a execucdo de
reforma em espaco do gindsio de esportes do campus Lagarto para revitalizacdo de sua
infraestrutura.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: O valor global estimado orgado pelo IFS para
a execucdo da obra é de R$ 655.048,69 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e
oito reais e sessenta e nove centavos), considerado o preco maximo.

ADJUDICAGCAO DO OBJETO:( X ) Global () Por Item

EMPREITADA:( ) Preco Global ( X)) Preco Unitario

DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes do objeto desta licitacdo estdo
consignados no Orcamento da Unido previsto para o exercicio de 2014, Fonte 112, Ptres
62551, Elemento de Despesa 44.90.51.

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora prestard Garantia de Execucdo, dentre as seguintes modalidades:
seguro-garantia, fianca bancaria, caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. A Garantia de Execucao
Contratual sera liberada e restituida pelo IFS a Licitante, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis do efetivo cumprimento das obrigacGes contratuais.

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O prazo previsto de execucdo dos servicos é de 06 (seis) meses, contados a partir do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico emitida pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante
justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administracao.

PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
A garantia dos servicos devera ser de 5 (cinco) anos.

LOCAL DE EXECUCAO

Campus Lagarto do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe,
localizado na Rodovia Lourival Batista, s/n, Povoado Carro Quebrado, Lagarto (SE).

UNIDADE FISCALIZADORA

Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP) do Instituto Federal de
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Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. A nota fiscal sera atestada por servidor da
DIPOP, oficialmente designado pela Administracao.

PAGAMENTO

Os servicos serdao pagos de acordo com o cronograma elaborado pela DIPOP (e desde
que a fiscalizagdo ateste a satisfatoria execugdo dos servicos). A Contratada apresentara
nota fiscal/fatura, para fins de liquidacdo e pagamento. O pagamento sera efetuado em
até 30 (trinta) dias corridos, apds a afericdo do cumprimento da execucdao dos servigos
contratados e da respectiva documentacdo fiscal, condicionada, ainda, a adimpléncia
fiscal do contratado, verificada em relatério obtida por consulta direta ao SICAF. Caso
seja constatada qualquer irregularidade, o pagamento podera ser retido, até a
normalizacdo, sem que isso acarrete 6nus adicionais para o IFS (artigo 55, inciso XIII da
Lei n° 8666/93). Caso o pagamento seja efetuado apds o prazo citado caberd a
incidéncia de encargos por inadimpléncia do IFS, definidos em lei, até a data efetiva do
pagamento. A inadimpléncia sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

OBRIGAGCOES DO LICITANTE VENCEDOR

Sao obrigacdes do licitante vencedor:

1 - cumprir, fielmente, suas prestacdes contratuais em conformidade com os
termos da Tomada de Precos, dos seus anexos e da proposta;

2 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdao do contrato, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacgdo ou ao acompanhamento pela
Contratante;

3 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes
sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria;

4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicacdo do objeto da Tomada de Precos;

5 - ndo opor embaracos ao acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo
contratual por parte do representante da Contratante, devendo prestar todas as
informacgdes requeridas e atender as determinacdes do fiscal para a correcao de
eventuais vicios encontrados;

6 - arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigacGes assumidas, sem qualquer 6nus a Contratante;

7- manter documentacao regular durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas durante todo o processo da contratacao;

8 - reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto contratado no qual se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;
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9 - responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta licitagdao, em suas
quantidades e qualidades exigidas e conforme a Tomada de Precos e seus anexos;

10- prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante,
durante a execugdo dos servigos;

11 - manter, durante a execugdo dos servicos, pessoal devidamente
uniformizado, em boas condigbes de higiene e seguranca, e devidamente identificado.
Manter sempre os locais de trabalho limpos;

12 - fornecer Equipamentos de Protegao Individual - EPIs, apropriados para o
exercicio das atividades profissionais, como exigidos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego - MT, oferecendo treinamento adequado aos usuarios. Deverdo também ser
atendidos os requisitos de seguranca quanto aos EPCs (equipamentos de protecao
coletiva);

13 - cuidar para que todas as partes das obras e a propria obra permanegam
sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local e de
forma apropriados. Providenciar, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das
areas e vias adjacentes e internas que tenham resultado de operacdes relativas as
obras;

14 - fazer a remocgdo de todo entulho para fora da obra e local permitido pelo
orgdo de controle municipal;

15 - observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranca,
prevencao de acidentes e incéndios no desempenho de cada etapa das funcbes
especificas;

16 - submeter a aprovacdo da fiscalizacdo do IFS amostras dos materiais a serem
empregados, os quais deverao ser novos, de primeira qualidade e de acordo com as
especificagdes. Cada lote ou partida de material serd confrontado com respectiva
amostra, previamente aprovada pela Fiscalizacdo. As cores de quaisquer materiais e
pinturas a serem executados na obra serao definidos ou confirmados pela fiscalizagdao no
momento oportuno, ouvido o autor do projeto. Se julgar necessario, a fiscalizagdo
podera solicitar a Contratada a apresentacdao de informacgdo, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando
a qualidade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificacbes serao
providenciados pela Contratada sem Onus para a Contratante, e executados por
laboratérios aprovados por esta;

17 - providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em trés vias,
onde serdo registradas todas as atividades, ocorréncias, entrada de materiais e
equipamentos e demais fatos relevantes relativos aos servigos de construgao;

18 - caberd a Contratada a responsabilidade pela construgdo, operacéo,
manutengdo e limpeza do canteiro de apoio as obras, bem como a seguranca patrimonial
dessas instalacdes e organizagao;

19 - observar as demais obrigacdes contidas nas Especificagdes Técnicas;

20 - outras obrigagoes previstas na Lei n°® 8.666/93 e no Codigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90).

E vedado ao licitante vencedor:

a) contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do IFS durante o fornecimento
do produto;

b) veicular publicidade do contrato firmado com o IFS sem prévia aquiescéncia deste;

c) subcontratar outra empresa para a execucdo dos servicos ndao permitidos para a
subcontratacgao.
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OBRIGACGES DA CONTRATANTE
O IFS se obriga a:

a) efetuar o pagamento da Contratada na forma e prazo estipulados no instrumento
contratual;

b) acompanhar e fiscalizar a execucao contratual em conformidade com o art. 67 da Lei
n° 8.666/93;

c) prestar as informagOes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada;

d) impedir que terceiros, sem autorizacao, executem os servigos objeto da licitacao;
e) ndo aceitar o objeto que esteja fora das especificagdes Contratadas;

f) comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada na
execucao do contrato;

g) Verificar, antes do pagamento a Contratada, a comprovacdao da regularidade do
cadastramento da Contratada perante suas obrigacoes fiscais. Em caso de irregularidade
o setor financeiro do IFS encaminhara informacdo a Coordenadoria de Contratos que
providenciard adverténcia, por escrito, para que no prazo maximo de 30 (trinta) dias a
Contratada regularize sua situacdo, ou , no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob
pena de rescisdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais e administrativas. Este
prazo podera ser prorrogado a critério da Administracao.

SUBCONTRATACAO

A subcontratacdo sera permitida até o limite de 40% (quarenta por cento) do
valor total do contrato, desde que prévia e formalmente autorizada pela
fiscalizacao da Contratante.

33




S3do pecas técnicas deste projeto basico:

Consideragoes Iniciais
EspecificacOes técnicas:

e Servigos iniciais;

- Composicao do Projeto;

+ Normas e Praticas complementares;

+ Servicos a serem executados;

+ Especificacdao dos Projetos Arquitetdnico e Paisagistico.
Disposicoes Finais:

+ Vigilancia;

« Prevencao contra acidentes.
Projetos gravados em CD e anexados ao Processo n°© 23060.001163/2014-12;
ARTs anexadas ao Processo n° 23060.001163/2014-12;
Declaracao SINAPI;
Planilha Orcamentaria;
Composicdo dos custos unitarios;
Detalhamento do BDI;

Detalhamento dos Encargos Sociais.
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PROJETO BASICO COM ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DO
CAMPUS LAGARTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SERGIPE

1. CONSIDERAGOES INICIAIS
1.1. Objeto

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto referente a obra de
execucdo de reforma e revitalizacdo do gindsio de esportes do campus Lagarto do
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.

1.2, Responsabilidade, Garantia e Respeito ao Projeto

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas
e administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela
Instituicdo. Este memorial sera parte integrante do documento contratual.

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra cépias de todos os projetos,
bem como este memorial descritivo.

Devera cumprir, também, todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e
Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecao individual a
todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegam na obra.

1.3. Fiscalizacao

A Instituicao efetuara fiscalizacdo periddica na obra, desde o inicio dos servigos até
o seu recebimento definitivo. A fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as
seguintes atividades:
» Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as
incoeréncias, falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e
demais elementos do projeto;
« Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
« Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;
» Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que nao obedeca aos elementos
de projeto e demais disposicoes contratuais, correndo por conta da contratada
as despesas decorrentes da correcao realizada;
« Aprovar os servicos executados e realizar as respectivas medigoes.
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A presenca da fiscalizagdao durante a execucao dos servigos, quaisquer que sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas fungdes, ndao implica solidariedade ou co-
responsabilidade com a construtora, que respondera Unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas,
na forma da legislacao em vigor.

Os detalhes de servigos constantes e ndo mencionados neste memorial descritivo,
assim como todos os detalhes de servigos aqui mencionados, que ndao constem nos
desenhos, serao interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificacdo podera ser feita sem o consentimento, por escrito, da
fiscalizacao.

Quando da apresentagao do orcamento, fica subentendido que o Construtor nao
teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais
elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realizagdo, pelo Construtor, de qualquer elemento ou secao
de servigos implicara na tacita aceitacao e ratificacdo, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacdes, para o
elemento ou segao de servicos executados.

1.4. Disposicoes Gerais

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas
a seqguir:

I - Todos os materiais serao de primeira qualidade e, salvo os expressamente
excluidos adiante, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serao aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco. Nestas especificacdes deve ficar
perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizacdo de materiais ou
equipamentos, por determinada marca, denominacdo ou fabricacdao, fica
subentendida a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da
CONTRATANTE.

I - A mdo-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario. Os turnos de
trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdao ser
comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 horas, para que a
fiscalizacdao de obras acompanhe os servigos nestes periodos. Caso a fiscalizagao de
obra ache necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer funciondrio para
melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera atender tal solicitacdo
prontamente.

IIT - A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condigdes hoje
existentes, locacdo e niveis, bem como minucioso estudo, verificagdo e comparagao
de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, de Estruturas e de Instalagoes,
inclusive detalhes, das especificacdes e demais documentos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execucao da obra.

Dos resultados dessa verificacdo preliminar, tera a CONTRATADA, ainda na condicdo
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de proponente, dado imediata comunicagao por escrito a CONTRATANTE antes da
apresentagdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressao a
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem
sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao
perfeito desenvolvimento da obra. Isto posto, a CONTRATANTE nao aceitara, “a
posteriori”, que a CONTRATADA venha a considerar como servigos extraordinarios
aqueles resultantes da interpretacao dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e
do prescrito neste memorial.
IV - Os servicos serdao executados em total e estrita observancia das indicagdes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos neste memorial.
Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:
« Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
Arquitetonico, prevalecera sempre o primeiro;
« Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos
projetos especializados - Estrutural e Instalacdes -, prevalecerdao sempre estes
ultimos;
« Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdao sempre as primeiras;
«Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdao sempre os de maior escala;
« Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes;
«Em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as
localizagdes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre essas ultimas;
« Em caso de dlvida quanto a interpretacdao dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.
V - Compete a CONTRATADA proceder a compatibilizagdo dos projetos de
arquitetura, de estrutura, de instalagdes e outros, oportunidade em que verificara
eventuais interferéncias entre eles, tais como:
» Tubulacbes de agua e de esgotos em relacdo ao posicionamento de vigas,
pilares e outros elementos estruturais;
« Altura de vigas com vistas ao transito de pessoas e locagao de esquadrias.
« Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, a CONTRATADA
providenciara a modificacdo necessaria - em um ou mais projetos -
submetendo a solugcao encontrada ao exame e autenticacao da fiscalizagao,
ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer Onus para a
CONTRATANTE.
VI - Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra,
desenhos complementares, os quais serdo previamente examinados e autenticados,
se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construcdo podera a CONTRATANTE
apresentar desenhos complementares, os quais serdao, também, devidamente
autenticados pela CONTRATADA.
VII - Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condicdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias.
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1.5. Amostras e critérios de analogia

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagao.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de
gualidade compativel com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as
Especificacbes de Materiais e Equipamentos. Nao serd admitido o emprego de
materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA sé poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com o previsto.

A Instituicdo se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer
peca, elemento ou parte da construcdao, podendo rejeita-las, observadas as normas
e especificacdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdao, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos
materiais fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo,
instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, com o orcamento do material
especificado na substituicdo da proposta.

A substituicdo somente sera aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica
ou similaridade comprovada, a critério da Instituicdo, e se processara com
compensacao financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela
Instituicdo. Quando ndao houver compensacao financeira, a substituicdo podera ser
autorizada pela Fiscalizacao no Diario de Obra.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndao admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que a referida
consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Contrato.

Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacao de toda a
documentacdo necessaria a analise.

A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela Instituicdo.

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solucdao das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

1.6. Atualizacao de Projetos (As Built)

Quando a fiscalizacdo julgar necessario, caberd a Contratada providenciar a
atualizacdo de projetos “As Built” sem 6nus para a Instituicdo, como forma de
assegurar fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alteragcdbes no
andamento dos trabalhos, conforme o executado. Esta sera sob forma grafica,
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memorial e relatério fotografico. Todo material que se fizer necessario a
apresentacdao, como disquetes, encadernacdes, revelagdao e copias fotograficas
correrdao por conta da Contratada.

O “As Built” sera entregue até 30 (trinta) dias corridos, apds a expedicdo do termo
de recebimento da obra, para a fiscalizacdo; ficando vinculada a ultima medicgdo,
conforme contrato.

1.7. Administracao da Obra
1.7.1. Transporte de Materiais

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou servigo
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

1.7.2. Arremates Finais

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

1.7.3. Equipamentos de Protecao Coletiva

Em todos os itens da Obra, das Obras de Reforma e da Ampliacao, deverao ser
fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC) que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na
NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

1.7.4. EPI / Identificacao dos operarios

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funciondrios e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranca.

Todos os operarios e equipe técnica da obra, bem como visitantes, vendedores e
fornecedores, deverao estar identificados, e toda a equipe de trabalho devera estar
de uniforme.

1.7.5. Outras despesas a cargo da contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA e deverao estar inclusas nos pregos:

« Licencas, taxas, alvardas e exigéncias dos o6rgaos publicos, relativas a

execucao das obras;

« ART de execugao das obras e servicos;

» Transporte de pessoal administrativo e técnico;

» Transporte de materiais e equipamentos;

» Alojamentos, estadia e alimentacao de pessoal;
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« Andaimes e plataformas necessarias para a execucao dos servicos;

» ProtecOes e demais dispositivos de seguranca necessarios a execucao dos
servigos;

« Consumos de agua e energia elétrica, para a execugao das obras;

» Vigilancia do Canteiro de Obras;

» Equipe técnica e administrativa;

« Controle tecnolégico / ensaio dos materiais;

» Apresentacdo de relatério “As built” no final da obra e relatério fotografico;

» Cronograma fisico da obra por ocasido das medicdes mensais;

« O pagamento da primeira medicao estara condicionado a apresentacdao de
toda a documentacdao exigida para inicio das obras bem como a devida
comprovagao da inscricao no INSS;

« O pagamento da ultima medicao estara condicionado a apresentacao do
habite-se e CND (certidao negativa de débito) junto ao INSS.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1. Servicos Iniciais
2.1.1. Instalacao da obra
2.1.1.1 Equipamentos e Ferramentas

Cabera @ CONTRATADA fornecer todo o equipamento (ferramental, maquinaria e
aparelhamento), adequado a mais perfeita execucao dos servigos contratados, bem
como equipamento de protecdo individual de uso obrigatério e ainda equipamentos
de protecao coletiva em conformidade com o recomendado na NR-18, além de
prover o canteiro de obras de extintores de incéndio em numero e locais a serem
definidos pela fiscalizagao.

2.1.1.2 Desmobilizacao

No desenvolvimento dos servicos, que seu andamento entrem em fase de
conclusdo, a CONTRATADA deverd comecar a desmobilizar os equipamentos
empregados na execucao dos servicos, desmontando o canteiro de obras e
diminuindo proporcionalmente o emprego de mao-de-obra, evitando-se desta
maneira, a interrupcdo muito rapida dos servicos ou a desmobilizagdo do canteiro e
de equipamentos as pressas.

2.1.1.3 Placa de obra

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocagao de todas as placas exigidas e
necessarias para a identificacdo da obra e dos servigos.
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O modelo da placa de identificagdo do Instituto Federal Catarinense sera fornecido
pela fiscalizacdo e sua execugao/instalacao ocorrera por conta da CONTRATADA.

2.2, Composicao do Projeto

Sao partes integrantes deste projeto os seguintes:
« Memorial descritivo com especificagdes técnicas;
 Projetos de Reforma;
 Detalhes.

2.3. Normas e Praticas complementares

* NBR-6118 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimentos;
*« NBR-6123 - Acdo dos Ventos nas EdificagOes;

« NBR-8800/88 - Projeto de Estrutura de Aco;

« NBR-8681/84 - Sobrecargas na Estruturas;

« AWS D1.1/92 - Execucao e Projeto de Soldas.

2.4. Servicos a serem executados
2.4.1. Remocoes

A estrutura metalica da cobertura apresenta risco de colapso, sendo assim,
recomendamos o devido escoramento das pecgas antes de iniciar a remocao das
telhas de aluminio a serem substituidas e desmontagem das tergas e trelicas de
apoio a serem recuperadas, devendo tal servigo ser realizado por mao-de-obra
especializada.

2.4.2. Estrutura metalica - Coberturas e Fachadas

Este Item tem o objetivo de descrever os servicos e apresentar os critérios
adotados para Recuperagdao Estrutural da cobertura existente no Gindsio de
Esportes do IFS-Campus Lagarto/SE, bem como, o complemento externo das
fachadas através da fixagao de novas testeiras e fechamentos em estrutura metalica
conforme o projeto de arquitetura proposto. Toda estrutura devera receber pintura
de protecao tipo Primer anticorrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético.
Toda a cobertura em telha trapezoidal de aluminio devera ser substituida.

Estrutura Metdlica, Ligacdes em Aco e Telhas Metdlicas

A estrutura metadlica serd recuperada através da substituicdo de perfis danificados
de Trelicas (banzos inferiores, superiores, montantes e diagonais) e das Tercgas
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metadlicas, sendo também substituido todo o telhado em telha trapezoidal de
aluminio, cor fosca, espessura=0,5mm, inclusive parafusos/acessorios de fixacdo e
elementos de vedagao, serdao ainda substituidos, os tirantes de contraventamento
em barras de aco ®=3/8" danificados. Serdo utilizados perfis “U” de aco dobrado
100x50mm espessura=3,04mm P=4,48Kg/m (tercas e banzos inferiores e
superiores das trelicas), e cantoneiras de aco “L”, de abas iguais 1”x1"x1/8"
P=1,19Kg/m (montantes e diagonais das trelicas), de comprimentos variaveis.

As testeiras a serem instaladas nas fachadas deverdao ser confeccionadas em perfis
“U” de aco dobrado 50x40mm espessura=3,00mm P=2,78Kg/m, com fechamento
em tela metdlica malha 3,0x3,0cm e chapa metdlica galvanizada
n%18espessura=1,2mm, conforme detalhes do projeto grafico.

A estrutura metalica em ago sera composta por perfis dobrados, soldados e chapas
de ligacao em aco ASTM A-572 e aco ASTM A-36 grau 50 e ago SAE 1010/1020 para
chumbadores. Todos esses elementos devem apresentar certificado de fabrica para
atestar suas qualidades e resisténcias. Antes da fabricacdo das pecas, as medidas
devem ser conferidas no local.

A fixacdo das vigas na estrutura existente de concreto sera feita através de
chapas de apoio com chumbadores, ou chumbadores de expansdo (parabolts) em
aco SAE 1010/1020, nas dimensdes e quantidades indicadas no projeto estrutural.

Todas as soldas dos elementos de ligacao serao executadas com eletrodo
E7018 Fy>4,92T/cm?2, com filetes de solda de, no minimo, 6,0mm, obedecendo as
especificagdes das normas técnicas vigentes.

A estrutura metalica sera executada recebendo duas demaos de primer anti-
corrosivo a base de epdédxi de acordo com a norma Petrobras
N_1550_REV.B._NOV.95.

As tergas por sua vez; serao fixados em suportes apropriados fixados na
estrutura metalica espacial, através de parafusos.

Todos os cortes obtidos por tesoura ou macarico deverao receber acabamento
retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverao ser arredondados
com o maior raio possivel, de forma a evitar o aparecimento de fissuras.

Os diametros dos furos para parafusos nao ajustados deverdo ter uma folga maxima
de 1,6 mm em relacao ao didmetro do parafuso. No caso de parafusos ajustados,
este valor da folga sera de 0,5 mm.

Nas furacOes, a precisdo devera ser tal que, apdés a montagem, um pino de
diametro igual 0,9 d, sendo “d” o diametro nominal do furo possa ser introduzido
perpendicularmente as faces das pecas sem deformar os furos. As pecas a serem
furadas em conjunto deverao ser rigorosamente apertadas, para evitar a penetracao
de rebarbas entre as superficies de contato.

As ligacdes com solda serao executadas conforme definicbes em projeto,
considerando-se sua posicao, seu tipo e o tipo de entalhe nas pecas a serem unidas.
As ligagdes parafusadas; deve seguir rigorosamente os detalhes do projeto; e os
parafusos serdao apertados com torquimetro, a 70% da resisténcia de escoamento,
obedecendo as recomendacdes do fabricante do parafuso.

As disposicoes desta especificacdo referem-se a solda manual elétrica, isto é, a arco
elétrico, ou solda MIG. No caso de solda automatica ou semi-automatica, solda oxi-
acetilénica ou outros métodos enquadrados como solda por fusdo, deve ser atendida
particularidades de cada um desses processos e as recomendacoes dos fabricantes
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de equipamentos e dos materiais de adigao correspondentes.

Nenhuma solda deverda ser executada sem que previamente tenham sido
adequadamente determinados o tipo e didmetro dos eletrodos, o tipo e regulagem
do equipamento, o nimero de passes, a direcdo e a seqiiéncia de solda a empregar,
tendo em consideragao o metal base, o tipo de junta, a dimensdo, a posicao da
solda e outros fatores relativos ao trabalho a ser executado.

Nos casos de soldas de maior responsabilidade deverd ser preparado plano de
soldagem completo, acompanhado de esbocos explicativos, no qual fiquem
perfeitamente determinados ndo somente os elementos variaveis referidos no item
anterior como também medidas especiais que se fagam necessarias para minimizar
as deformacgdes e as tensdes residuais introduzidas pela solda.

As superficies a serem soldadas deverdo estar isentas de umidade, éxido, escéria,
graxa, tinta e outros materiais estranhos.

As superficies a serem soldadas deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem
rebarbas, entalhes ou outros defeitos que possam prejudicar a solda.

Na preparacao de bordas por corte a magarico, este deverd ser, sempre que
possivel, guiado mecanicamente. A escoria proveniente do corte devera ser retirada.
Pecas que devam receber solda de filete deverdao ser montadas de forma a
assegurar o melhor contato possivel. Se a separacao entre as pecas ultrapassar 1,5
mm, a dimensdo da solda deverd sofrer acréscimo igual & separacdo
correspondente. Em nenhum caso serd admitida, todavia, separacao maior que
5mm.

A separacdo entre pecgas sobrepostas que se unam através de solda de filete nao
devera, também, exceder de 1,5 mm, sendo que, no caso de nao receberem solda
em toda a volta, o ajuste entre as superficies devera ser tal que impega as
penetracdes de agua apds a pintura.

Especial atencdo deve-se dar ao preparo da superficie metdlica para a pintura, visto
gue se trata de area sujeita a acdao de uma atmosfera medianamente agressiva;
deve-se retirar totalmente, através de lixamento, a superficie oxidada das pecas,
antes da aplicacdo da pintura de protecao.

Os servicos de pintura deverdo ser realizados por profissionais qualificados, bem
como o uso de tintas apropriadas e de qualidade comprovada para tal fim.

NOTA: Durante o processo de fabricacdo e execugdao da estrutura, caso a Firma
Empreiteira solicitar alguma modificagdo nas ligagdes; deve consultar a fiscalizacao,
para avaliacdo da solucao proposta. Considerando que algumas empresas
fornecedoras de estrutura metalica tém suas ligagdes patenteadas.

2.4.3. Elevacao de alvenaria
Sera executada alvenaria em tijolos ceramicos macicos, assentados com argamassa
traco ts — 1:2:8 (cimento/cal/areia) com junta de 2 cm, nas areas especificadas em
projetos.

2.4.4. Revestimento da Fachada

A argamassa de chapisco deverd ser preparada com o traco 1:3 e de vera ser
43



aplicado sobre a elevagao descriminada no item 2.4.3.

Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para melhorar
as condicOes de aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado e com
o material da base.

Para a aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pé, graxas, dOleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorcdao, deverd ser pré-molhada
suficientemente.

A execucao do chapisco devera realizada através de aplicagdo vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda a area.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracgao for intensa, a cura devera ser feita
através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela fiscalizagao.

A argamassa de reboco devera ser preparada de acordo com as recomendagdes
constantes nessa especificagao.

O procedimento de execucdao deverda obedecer ao previsto na NBR 7200 -
revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagao e
manutencao.

A base para receber o reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressodes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias,
devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

Os rasgos efetuados para instalacdao das tubulagbes deverdao ser corrigidos pela
colocagao de tela metdlica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolo ou
blocos.

O reboco devera ser iniciado somente 24 horas apds da aplicacao do chapisco.
O revestimento a ser aplicado serdo do tipo 10x10cm na cor branca, Tecnogres ou
similar técnico, nas areas assinaladas em projeto.



» FACHADA LATERAL ESQUERDA

ESC:1/75
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#FACHADA FRONTAL

O painel em alocobond existente na fachada frontal, na cor verde, devera ser
aplicado conforme indicacao do projeto.

Nas fachadas deverdao ainda ser removidos os combogds existentes nas fachadas
frontal e dos fundos, sendo intalados combogds 19X19 cm ou similar. Nas fachadas
laterais serao removidos os combogds existentes, sendo intalados como fechamento
do local brises fixos em aluminio na cor branca.

2.4.5. Pavimentacao

Todo o piso existente no interior do ginasio devera ser removido, sendo substituido
o taco existente por piso esportivo especificado em projeto, ou similar técnico,
sendo este Ultimo aplicado conforme indicacdes do fabricante.

O piso restante, em concreto, ao redor da quadra, serd removido e substituido por
piso em alta resisténcia.

A paginacgao dos pisos citados foi devidamente ilustrada em projeto correlato.

As areas existentes abaixo das arquibancadas terdo seus pisos revisados e com
execugao de limpeza.
Na parte externa, mais exatamente nas calcadas existentes, sera removida toda
pavimentacao, sendo elaborada uma nova com concreto em espessura de 8 cm e
base.

Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, os seguintes servigos
devem ser realizados:

A - Limpeza e remocado da area;

B - Elaboracdo do contrapiso existente conforme fabricante do piso que sera
aplicado(piso esportivo);
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As soleiras serdao em piso de alta resisténcia com 2,5cm de espessura e
largura igual a da parede. O comprimento corresponderd a mao livre da porta
acrescida das espessuras do caixao.

2.4.6. Pintura

Deverdao ser emassadas e pintadas as paredes e tetos de todos os ambientes,
conforme especificagao abaixo:

Preparacao da Superficie: As superficies a serem pintadas serdo lixadas e
cuidadosamente limpas, preparadas em funcao do tipo de pintura que receberao,
tendo-se o cuidado de remover toda a poeira e deixar que estas superficies estejam
completamente secas.

Paredes internas: Devem ser emassadas com aplicagdo de duas demaos de
massa, se necessario, lixamento e retoques. Deve haver ainda pintura de
acabamento com aplicacdo de duas demdos de tinta acrilica para interiores, cor
cinza claro até h = 2.80 e acima disto aplicar cor branco gelo. Deverdo ser
respeitados os intervalos entre as demaos conforme especificacdao do fabricante.

2.4.7. Instalagoes Elétricas

No que se refere as intalacOes elétricas deverdo ser realizados os seguintes
Servigos:

» Remocdo e reinstalacdo de luminarias;

« Substituicdo de luminarias, diante da necessidade;
» Revisao dos pontos de tomada existentes;

» Revisao dos pontos de luz;

» Instalacao de ponto de tomada - 220/240w.

2.5. Especificacoes — Projetos Arquitetonicos e Paisagistico (Ginasio
de Esportes padrao)

Arquibancadas
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« A arquibancada existente devera ser recuperada e pintada com coral piso ou
similar na cor cinza claro

« Deverd ser previsto abertura de local para pessoas portadoras de
necessidade, de acordo com o especificado em projeto, devera ainda ser
observada para sua implantacao a estrutura existente da arquibancada, o local
também devera ser pintado em tinta coral piso, ou similar, na cor cinza claro e
em seu piso devera ser sinalizado com marcagao universal de cadeirante
segundo NBR 9050.

« Sera intalado na drea para PNE, guarda corpo com h=1,00m, em aco
galvanizado com diametro de duas polegadas, com aplicagdo de prime e
pintura em esmalte sintético na cor cinza.
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« A quadra existente terd todo seu piso(taco), como seu entorno(alta
resisténcia) removido, para aplicagcdo de um novo piso, devera ser observado a
necessidade de remogao do contra piso existente, para que seja aplicado os
pisos especificados em projeto.

« O piso (Area de Jogo) correspondente a area de jogo serd executado em piso
Sport Floor (Sport soft) - piso sintético liso "INDOOR”, monolitico, flexivel ou
similar. As cores serdao definidas junto ao arquiteto responsavel e as
demarcacdes das linhas serao executadas com tinta de poliuretano.

« O piso (Areas no entorno da quadra) serd aplicado piso em alta resisténcia
com rodapé com h=10cm, no mesmo material.

« Na iluminacdo devera ser revisada e deslocada para o novo posicionamento
da quadra em questao.

» Os pontos existentes deverdo ser revisados e observadas a necessidade de
troca dos mesmos.

» Guardacorpo em aco galvanizado com didmetro de duas polegadas, com
aplicacdo de prime e pintura em esmalte sintético na cor cinza.
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« As demarcacbes das area de jogo deverao seguir as medidas oficiais
indicadas nas pranchas:08/11,09/11,10/11 e 11/11

» Os equipamentos referentes ao futsal deverao ser fabricados de acordo com o
projetado na prancha 08/11, ou adquiridos obedecendo aos critérios
estabelecidos pela Federacao Internacional de Futebol de Saldo.
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« Os equipamentos destinados a pratica do basquete, deverdo obedecer aos
padroes internacionais. A tabela a ser adquirida, devera ser hidraulica, sendo
assim adaptaveis a pratica esportiva dos portadores de deficiéncia, a mesma
devera ter como referencia ou similaridade a apresentada no site:
http://www.bolar.com.br/basquete tabela profissional aerea externa_ casa.html

« Os equipamentos referentes ao volei, estdo especificados na prancha 11/11,
0os mesmos deverdo ser adquiridos ou fabricados obedecendo as exigéncias da
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Federacdo Internacional de Voélei.

» Os equipamentos referentes ao handball, deverao ser confeccionados de
acordo com as medidas estabelecidas por sua Confederacao internacional, e
exposta na prancha 09/11.

Letreiro

» As letras deverao ser confeccionadas em relevo, com h=.50cm e h=.35cm,
na cor branco fosco.

GINASIO POLIESPORTIVO

CAMPUS LAGARTO

Depositos

Os depdsitos existentes abaixo da arquibancada deverdo segui as especificacdes
seguintes:
 Piso: Recuperar o piso existente;
» Teto: Aplicar pintura na cor branco neve;
» Esquadrias: Recuperar as esquadrias em ago existentes;
 Paredes: Devera ser aplicada pintura em esmalte sintético na cor branco gelo,
até h=2.80m, acima disto aplicar tinta PVA na cor branco neve.

Esquadrias

» Deverdao ser revisadas e recuperadas as esquadrias existentes, assim como
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observadas os possiveis reaproveitamentos das existentes;
« As esquadrias novas estdao devidamente especificadas em projeto, assim
como seu respectivo acabamento.

Cobogés

« Os cobogds existente nas laterais deverdao ser removidos, e no vao serao
instalados brises fixos conforme projeto,os mesmos deverdao ser executados
em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca;

+ Os cobogds existentes na fachada frontal e anterior, serdo removidos e
aplicados cobogds 19x19, em concreto pintados na cor cinza claro, na parte
interna e externa.

Estrutura metalica

A estrutura metalica da cobertura existente devera ser pintada em esmalte sintético
na cor cinza claro.

Fachada

Nas areas relativas ao servico de pintura devera ser aplicada massa acrilica, de
acordo com a necessidade, seguido de pintura em tinta acrilica na cor branco gelo.

Nas areas existentes abaixo das janelas existentes, deverao ser aplicados
revestimento 10x10, na cor branca ATLAS ou similar, ver projeto.

Fachada - estrutura metalica de composicao

GINASIO POLIESPORTIVOD

CAMPUS LAGARTO

« FACHADA FRONTAL
Bk

A estrutura metadlica utilizada em fachada encontra-se dimensionada em projeto,
ficando a mesma flexivel a necessidade de alteracdo conforme profissional
responsavel por tal.

A platibanda criada e fixada a estrutura devera ser executada em ACM na cor verde,
consultar junto ao arquiteto, e sua instalagao seguira as diretrizes do fabricante e
instalador.

Portico de entrada
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BRISE EN ALUMNIO A CORBRANGA

PORTICO REVESTIDO COM CERAMICA 10X 10 NACOR BRANCA

| I - R LAGE COM MPERMEABILIZAGAC E INCLINAGAD DE 1% PINTADACOMTINTA
[ ACRLICANACORBRANCO GELO

PORTAQ EM CHAPA GALVANIZADA COM APLICAGAC DE PRIME
E FINTURA EM ESMALTE SINTET GO NA COR VERDE

Sera executado portico de entrada na porta principal do gindsio, o mesmo sera
revestido em cerdmica 10x10cm, na cor branca, e a laje existente devera ser
pintado em tinta acrilica na cor branco gelo e em sua parte superior devera ser
realizada impermeabilizacdo com manta, obedecendo inclinacao de 1%, do meio da
laje para suas laterais, ver projeto.

Cobertura

Devera ser instalada telha metadlica nas areas que houverem necessidade de
reposicao.

Calcada externa

A calcada externa existente devera ser demolida, e no mesmo local ser executada
calcada em concreto desempolado com h=8cm, ou conforme necessidade do local.

Pintura interna

A pintura interna serd executada em esmalte sintético na cor cinza claro até
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h=2.80cm, acima disto devera ser aplicada tinta PVA na cor branco gelo, na area da
arquibancada a altura de 2.80cm, terd como base o piso do ultimo degrau da
arquibancada.

3. DISPOSICOES FINAIS

Os projeto de reforma sao partes integrantes do edital, devendo ser obedecidos
rigorosamente.

Todos o0s servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém
inerentes e necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo
considerados como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da
contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicao de proponente, tera analisado os servicos, orcamento
e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias
junto ao érgao responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente
aditivos em funcdao de ma interpretagdo das especificagcdes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo
removido todo o entulho e em pleno funcionamento das instalagdes elétricas,
hidrossanitarias e preventiva de incéndio.

Os servicos serao acompanhados pela fiscalizacdo, podendo a mesma impugnar
qualquer trabalho que nao satisfaca as condicdes deste memorial, sendo a
contratada a demolir /refazer, sem O0nus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial
descritivo, a empresa deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacao recomendadas
pelos fabricantes dos materiais.

3.1. Vigilancia

A Empreiteira € a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservacgao de todos
0os equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecdo destes e das
instalacdes da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou
instrumental, eventualmente entregue pela contratante a Empreiteira, sera avaliado
pela fiscalizacao.

A Empreiteira é responsavel integralmente por danos causados a Contratante e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servigo a
nao ser que estejam autorizadas pela Contratante ou pela Empreiteira.

3.2. Prevencgao contra acidentes

Na execucao dos trabalhos deve haver protecao contra risco de acidentes com o
pessoal da Empreiteira e com terceiros, independente da transferéncia daquele risco
a Companhias ou Institutos de Seguros.

Para isso, a Empreiteira deve cumprir fielmente o estabelecido na legislacao vigente
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no que concerne a seguranga e higiene do trabalho, bem com obedecer a todas as
normas apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de trabalho.

Para cada categoria profissional, e em funcao do tipo de servico, devem ser
providenciados pela Empreiteira os equipamentos de seguranca adequados a
protecao de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, éculos de protegao,
mascaras, capas de chuva, fardamentos, etc., devendo ainda todo funcionario
possuir cracha de identificagao.

Em caso eventual de acidente no canteiro ou local de trabalho, a Empreiteira
devera:

« Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

» Paralisar imediatamente a obra no local do acidente a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao mesmo;

» Solicitar imediatamente o comparecimento da fiscalizagdao no lugar da
ocorréncia, relatando o fato.

A Empreiteira deve manter livre acesso ao equipamento contra incéndio, a fim de
poder combater eficientemente o fogo em uma possivel eventualidade, ficando
terminantemente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer
outro material no local da obra.
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ANEXO II
QUALIFICACAO TECNICA

. Certiddo de registro de pessoa juridica na entidade competente, em nome da
licitante, valida na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, onde conste a area de atuacao compativel com a execucao da obra
objeto do Edital, emitida pelo CREA/CAU da jurisdicao da sede da licitante.

As certidOoes de registro do CREA/CAU emitidas via Internet somente serao
aceitas se houver a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo mesmo
meio (Internet), podendo a Comissdao, se julgar necessario, efetuar a
confirmacgao durante o transcorrer da sessao.

Atestado (s) que comprove(m) a capacidade para execugao dos servicos,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da
obra, devidamente registrados no CREA/CAU, acompanhado(s) das respectivas
Certidoes de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, onde fique
comprovado que a licitante executou servico(s) de caracteristicas técnicas
compativeis ou similares com as do objeto da presente licitacdo, em nome de
profissional de nivel superior, legalmente habilitado, com comprovacdo de sua
responsabilidade técnica na execugao dos servigos abaixo:

Item Servicos de maior relevancia técnica Unidade

01 Fornecimento e instalacdo de brise metalico. M2

02 Revestimento ceramico M2

4

7.

. Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional

integrante do quadro da licitante durante a execugao do contrato; entretanto,
ambos participardo na execucdo dos servicos relacionados ao seu acervo técnico.

. A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a execucdao dos

servicos com as caracteristicas e especificagdes compativeis ou similares do
objeto da licitagao.

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) em
atendimento ao subitem (3), devera(ao) participar, necessariamente, da
execugao dos servigos.

A substituicdo do responsavel técnico durante a execucdo do contrato s6 sera
possivel, por profissional, no minimo, igualmente qualificado, mediante a
expressa aprovagao por uma comissao de engenheiros do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. O prazo maximo admitido para esta
substituicdo sera de 05 (cinco) dias Uteis.



8. Certidao de registro de pessoa fisica no CREA/CAU, em nome de cada
profissional detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem (3),
valida na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacao,
emitida pelo CREA/CAU da jurisdicao do domicilio do profissional.

9. Esta certiddao serad dispensada no caso de o nome do profissional constar na
certiddao apresentada em atendimento ao subitem (1) e, no caso de certidOes
emitidas pela internet, devera observar o previsto no subitem (2).

10. Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem (8) integra o
quadro da licitante, conforme estabelecido no subitem (3).

11. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante da obra, que comprove(m) que
a licitante executou servico(s) de caracteristicas técnicas compativeis
ou similares com as do objeto da presente licitagao.

Quantidade
Percentual Percentual
Item Servicos de maior dad minimo a
relevancia técnica | A executar re;‘;’;;e.:.‘ca ° ser Unidade
o comprovado
(50%) (40%)
Fornecimento e
01 |instalagao de brise 217,74 108,87 87,10 M2
metalico.
02 |Revestimento ceramico 183,64 91,82 73,46 M2
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social,

devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.
Se for empresa constituida no exercicio financeiro da realizacao do certame, e nao tiver
este Balango, podera apresentar o Balanco de Abertura.

b) A comprovacao da situacao financeira da empresa serda constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), resultantes da aplicacdo das férmulas, com base no balanco cadastrado:

(4)Indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

__ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

(5)Indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:




LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

(6)Indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equacao abaixo:

SG= Ativo Total S
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
c) Os licitantes cadastrados no Sicaf terdo os indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) verificados on line no referido Sistema.
As empresas, cadastradas ou nao no Sicaf, que apresentarem resultado igual ou
inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liguidez Corrente (LC), deverdo comprovar capital minimo nao inferior a 10% (dez
por cento) do valor orcado em planilha apresentada pelo Instituto Federal de Educagao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, na data da apresentacdo dos documentos relativos a
esta licitacdo, admitida, na forma da lei, atualizacdo para esta data através de indices
oficiais.

d) Aliada a esses indices, também sera analisada a Capacidade de Contratacao da
empresa, conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, mediante a
seguinte formula:

Indice de Capacidade de Contratacao (ICC) superior ou igual a 1 (um),
conforme a equacao e legenda abaixo, sob pena de inabilitacao:

ICC = _KxPL ) n)_ 4
MCE + PO 12

OBS.: A licitante devera relacionar, obrigatoriamente, TODOS os seus
contratos vigentes (em andamento).

INFORMACOES NECESSARIAS DE TODOS OS CONTRATOS ASSUMIDOS PELA
LICITANTE

Informar, em ordem cronoldgica e resumidamente, os servigos a executar por contrato
empresado com érgdos publicos e particulares.

Relagao analitica de todos seus contratos em andamento, contendo:

1) Descricao sumarizada do objeto;

2) Informar o numero do contrato;

3) Informar telefone do CONTRATANTE;

4) Informar o nome completo do CONTRATANTE;

5) Informar o tipo de participagcdo no contrato (exclusiva; subcontratacao;
consorcio);

6) Informar o periodo de execucao (data de inicio e de término dos servicos: més e
ano);

7) Saldos dos contratos a executar.



Para apurar os saldos dos contratos, na data-base (data do certame), observar os
seguintes critérios:

« Até o final dos prazos: informar os saldos dos contratos a executar até o final
dos seus respectivos prazos;

« No periodo-base: informar o montante do “pro rata” dos contratos a executar no
periodo-base, que corresponde ao tempo previsto para execucdo dos servicos
nesta licitagao.

« O valor dos saldos a executar dos contratos vigentes deve ser
atualizado monetariamente utilizando-se o 1iIndice Nacional da
Construcao Civil = INCC - em vigor na data-base deste certame. A
correcao sera calculada pela variacdo do INCC, obrigatério para o
calculo do ICC.

+ Os saldos a executar dos contratos que estiverem formalmente paralisados na
data da realizagao da licitagdo nao serdo incluidos.

DEMONSTRAGCAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

I - As contas contabeis que fazem parte da equacdo da CFAT, devem ser atualizadas
pela variagao do Indice Nacional da Construcao Civil - INCC, ocorrida entre a data do
Balanco apresentado e o més anterior a data-base da realizacdo da licitacao.

IT - O célculo do ICC devera ser superior ou igual a 1 (um), sob pena de inabilitacdo no
certame.

III - O licitante devera anexar a memoria de calculo da atualizacdo dos saldos das
contas contaveis.

1) Valor numérico da CFAT (Capacidade Financeira Absoluta Total)

CFAT = (K x PL)(%}

2) Valor do MCE (Montante dos Saldos dos Contratos a Executar no Periodo-Base);

3) PO = Preco Orcado pelo Licitador para Execucao das Obras e Servigos em
Licitacdo (para efeito desta variavel serdo somados os precos dos itens que o Licitante
decidir disputar). Valor da Soma dos precos orgados pelo IFS para os quais o licitante
ird concorrer;

4) Expressdo do Indice ICC que serd conferido pela Comissdo de Licitacdo quando da
avaliacao das condicdes habilitatérias de cada licitante.

ICC = K x PL n
MCE + PO 12

K = O valor de “K” é 10 (dez) e corresponde a rotacdo anual maxima do Patrimoénio
Liquido, calculada com base na Receita Operacional Liquida, de uma amostra de
empresas do ramo de construcao;

PL = Patrimoénio Liquido;

n = Prazo em meses estipulado para execugao das obras e servicos em licitagao;

MCE = Montante dos saldos dos contratos a executar no periodo base;

PO = Preco orgado constante do edital do certame.

LEGENDA:



ANEXO III

ORCAMENTO ESTIMATIVO (Constante no Processo n°
23060.001163/2014-12 e disponivel no sitio www.ifs.edu.br>acesso a
informacao>licitacoes de engenharia>Tomada de Precos>ano 2014)



ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI

1 i Csamromsnea

IFS- Instll:l.tu Federa de Sergipe

B¢, Eng. Gerkl Tavares da Moka, 1166 Getdlio Yargas FLANILHA DE B.D L

Aracau-SE WP 10,728.44400003-63 Ref : abril f2014-1 Moeda : R$
Empresndimento; 00139 - RERDJRMA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAGARTO
ITEM DESCRICE\O LIMIE PER:Z
o1 A - Administragao Qentral ¥ 4 00%
0z S5 Caguro ¥ 0.40%
0z E - Rizoo e Garantia ¥ 1.67%
04 DF - Diespesas Financeiras ¥ 1.23%
(1= L - Lmoro (8, 9%-Feforma a 10,35%-Edificagd=s) ¥ &, 5E0%
0g I - TRIEUTO:S 10,65%
Og 001 - PICS ¥ 0,85%
Og . O02 - QOFINE ¥ 3, 00%
Og . 002 - IS (1,4% a &%) ¥ 5. 00%
06 . 00d - Percentual sobre o faturamento (lei 12 .84472013) & L,00%
ToTAL DO BOT 27,98%

((H (o 00 %)) (1 200) ( +10) )\

BDI = : —1| =100

(1~ 0)




ANEXO V - COMPOSICAO ESTIMADA DOS ENCARGOS SOCIAIS

A) Horista
@

IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av, Eng. Gentil Tavares da Moka, 1166 Gebdlio Yargas
Aracaju-SE CHPJ @ 10.728.444/0003-63

ITEM DESCRICAD
b ENCARE0S INSTITUCIOMAIS
Al PREVIDENCIA S0 CIAL
Az TS
Az CECI
A4 CEMRI
AS INCRA
.13 CALARTO EDUCAGARO
A7 CEERAE
Ag CEGURD CONTRA ACIDENTES LE TRABALHO
A CEQONCI-CE
E ENCRR30S TRAERLHISTAS
El FEIOUC) SEMAMAL REMUNERADO
El0 CALARTO MATERNIDADE
B2 FERTATOC
B2 AUXILIS ENFERMIDADE
B4 DECIMG-TERCEIRG SALARTO
ES LICENGR PATERNIDALE
E6 FALTAC JUCTIFICADAS
E7 DIAS TE CHUVAS - FONTE SINAPT
Eg AUXILIO ACIDENTE LE TRABALHO
EQ FERTAS GOZADAS
2 ENCARE0S DNDENMIZATORIOS
a1 AVISO DPREVIO INDENIZADO
a2 AVICO PREVIO TRAEALHADO
o] FERTAS INDENIZADAS
4 DEPSCSITO EESCISAC SEM JUSTA CAUSH
[ INDENIZAGRG ADICTIONAL
b} INCIDENMCIRS OU EFEITOS
i FEINCIDENCIA DE GRUNO A SOERE QRUTG E
oz FEINCIDENCIA DE GEUPO A SOERE AVISC PREVIC TRABALHADO E REINCIDENCIA

X PETE COERE AVISO PREVIO TMUVENIZADG

B) Mensalista
.

B e

IF5- Instituto Federal de Sergipe

A, Eng. Gentil Tavares da Mata, 1166 Getdlio Yargas
Aracsju-SE CMPD ¢ 10.725.444/0003-63

ITEM DESCRIGED
A Encargos Institucionais - Encargos Sociais BSsicos
AOL1 Previdéneia Social
ADZ maTo
HODZ CECT
AD4 CENAT
ADE TNCRA
ROE Salirio Educacio
A07 CEERAE
hO% Camuro Contra Acidenres do Trabalho
AOg CEQOMCI-CE
E Encargos Trabalhistas
EOL Auxilio Enfermicdade
EOZ DeEcimo Terosiro salirio
EOz Licenga Paternidade
EO4 Faltas Justidficadas
EDE Acidente de Trabalho
EO& Ferias Gozadas
EO7 Calirio Materniadas
2 Encargos Indenizatdrios
201 Avizo Prévio Indendzado
coz Avizo Prévio Trabalakdo
coz Ferias Indenizadas
o0 Depdsito PeEscisio sem Justa Cansa
Q05 Inderndizacic Adicicnal
o Incidéncias ou Efeitos
Dol Fedincidéncia de Srupo A sobre Grupo B
Doz Feincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Peinciodénci

a do FETE sobre Aviso Prévic Indenizado

UIRID

E A I S R T

ELR T T R

W e w e

e

LINIE

E I T

W W

L S

w

HILHA DE ENCARGOS SOCTALS HORISTA
. Cod, Empreendimento: 00139
REFCORMA DO GINASIO DE ESPCRTES DO CAMPLS DE LAGARTO
Ref @ abrilf2014-1 Moeda : R$

FORMUL A YALOR TOT AL

17.80

0,00

3,00

1,50

1,00

o,z0

2,50

0,80

3,00

1,00

45,72

17,92

0,03

385

0,91

10,88

0,08

0,73

1,73

0,12

9,37

15,69

5,68

0,21

4,45

4,78

0,43

8,65

5,14

0,51

WALOR TOTAL B0 EMCARG O S0CTAL | 87,86%0

PLAMILHA DE ENCARGOS SOTAIS MENSALISTA
. Cod, Empreendimento; 00139
REFCRMA DO GINASIO DE ESPCRTES DO CAMPUS DE LAGARTO
Ref 1 abrilf 2014-1 Moeda | R$

FORMULA YALOR TOTAL

17,20

0,00

2,00

1,50

1,00

0,z0

2,50

0,60

3:00

1,00

16,82

0,68

8,33

0,06

0,56

0,08

7,17

0,02

1z,02

4,34

0,24

3,41

367

0,36

340

3,01

0,39

WAL CR TOTAL DO ENCARGD-S0CTAL HORISTA! 50, 14%



ANEXO VI

PLANILHAS DE COMPOSICAO DA ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS

IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av, Eng. Gentil Tavares daMota, 1166 Gebilio Vargas
Aracaju-SE CMPI ¢ 10.728.444/0003-63

MOVEIS DARR ESCRITORTC, BQUID. LY INFORMATICH B COMUNIC. E MRT. DE CONSUMD

ITEM DESCRICAD DO
oz
0z 051 LICEMCAS E TIHXARS
0z .051.00%2 TRER
o

.
moTaTE TR

IFS- Instituto Federal de Sergipe
A, Eng. Gentil Tavares da Maka, 1166 Getdlio Yargas
Aracgiu-SECMPD ¢ 10.728.444/0003-63

ITEM
o1
01 .001

01.011
oz
0z .001

DESCRICAD DO
EEZ20RL

Engenbheiro sEnior - maiz de 15 ano:z de experiSncia - menszalista 176 horas)

MNERA - ref. més 01712
Mestre Garal

EMCRR30E OMPLEMENTIRES
Encargos complemsntares da ecuipe dirigente

COMPLEMENTARES

Forte CET

PLAMILHA Dy MANUTENC.EO DO CANTEIRG
Cod, Empreendiments: 00139
REFCRMA DO GINASIO DE ESPCRTES DO CAMPUS DE LAGARTO

LNID QTD PRAZO CUSTO UNIT  WALOR TOTAL
167,68

167, 68

un 1 T 167,68 167,68

YALOR TOTAL : 167,68

PLAMILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00139
REFCRMA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAMPLS DE LAGARTO

LNID QTD  PRAZO CUSTOUNIT  WALOR TOTAL
46,551, 68

s 0,2 1 11.443,01 20.507,42
s 1 6 4.325,71 25854, 26

1,380, 81

un 1 3t 1.380;81 1.380,81

YALOR TOTAL : 47.932,49



o e
IFS- Instituto Federa de Sergipe
&, Eng, Gerkl Tavares da Moka, 1166 Getdlio VYargas
fracaju-5E RPD 10,728 444 /0003-63

MEMORIA DE CALCLULO DOS ENCARGOS COMPLEMEMTARES DA ECUIFE DIRIGEMTE
Zod, Empresndimento; 00133
REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAGARTO

DEFIMICOES

THH - Tiokal de homens hora da equipe dirigente = 1404

55 = Sal&io do servente = 750,00

S0 = Salario do oficid = 1.113,42

Propotcdo de serventeloficias = 30% [ 0%

SMC = Salario médio no cankeiro (35x30%+50070%:) = 1.004,39

MPA = M2 de dias produtivos por ano = 286,63 dias

MPM = N2 de dias produtivos no més (286,63/12) = 22,306 das

TPO = Tempo médio de permanéncia do empregado na obra (SINAPD) = 17,98 meses
PO = Prazo da cbra em meses = 06

T = Cusho do vale bransporte = 2,30

R, = iJusto da refeicdo {Cae da manha e almoco) = 5,00

(TAEPI = Custo mensd dos EPI's - Kit basico = 44,53

WG = Customensal por empregado do seguro de vida em grupa = 5,65
R = Custo cesta basica = 80,00

A1 VALE TRAMSPORTE

(DP - Custo di&io da passagem (VT x 2 = 4,60

HP - Cugto hordnio da passagem = ((DPIG,8) = 0,522727

PEP = Participacdn do empregado na passagen ({6 %:aMC I (MPMxE, 811 = 0,305911
T¥T - Total do vale bransporte ((CHP - PEP) x THH) = 304,41

B) ALIMEMTAGED
HR - ilusto hordio da refeicdo ((R)8,8) = 05658182
PER, - Participacdo do empregador na refeicdo = 85%:
TR - Custo total da refeicao (PER ®* THH x CHR) = 678,07

) EXAMES ADMISSIONATSDEMISSIONALS
(E - Custo dos exames = 197,00
TMPD - Tempo médio de permanénda do funcion&io na cbra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE % (THH;{12:N PMu8,8)) ® (12, TMPD)) = 78,09

D) EPL s
TK - Cusho mensal do KIT = 44,53
HE - Custa hordrio do KIT (MK 2200 = 0,202409
TEPI - Total do EPI {CHK * THH) = 284,18

E) SEGURD DE WIDA EM GRIIPC
145 - Custo mensd do seguro = 5,65
HS - Cusho horano do seguro ((M5)2200 = 0,025632
TS - Total do sequro {CH5 * THH) = 36,06

F) CESTA BASICA
CH - Justo cesta basica = 80,00
MTC = Mdmero de trabalhadores no canteiro (HH J (220 ¥ POY) = 1,063636
TCB - Total da cesta basica ((HH 7/ 220} * CCB) = 0,00
YALOR TOTAL =

1.380,81



| s MEMCRIA DE CAL QUL O DOS ENCARG 06 COMPLEMENT 8RES DO CUSTO DIRETO
IFS- Instituto Federal de Sergipe ; Cod, Empreendimento: 00133
v, Eng, Gerkil Tavares da Mota, 1166 Getdlio Vargas REFORMA DD GINASIC DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAGARTC

Aracaju-SE MPI ¢ 10,725.444)0003-63

DEFIMICOES

THH - Tiokal de homens hora do custo direto = 15200

55 = Sal&io do servente = 750,00

90 = Saldrio do oficid = 1.11342

Proporz8o de serventefoficias = 309% ) 70%:

SMC = Salario médio no cankeira (35x30%+50x7 0% = 1.004,39

MPA = N? de dias produtivos por ano = 286,63 dias

MPM = M2 de dias produtivos no més (286,63/12) = 22,386 das

TPO = Tempo médio de permanéncia do empregado na obra (SIMAPD = 17,98 meses
P2 = Prazo da obra em meses = 05

T = Cusho da vale bransporte = 2,30

R = Custo da refeigdio (Café da manhd e almoga) = 5,00

(TMEPI = Custo mensd dos EPI's - Kit basico = 44,53

WG = Customensal por empregado doseguro de vida em grupo = 5,65
OCE = Custo ceska bésica = 80,00

A3 VALE TRANSPCRTE

DP - Custo didrio da passagem (CYT « 2 = 4,60

(HF - Custo horaro da passagem = ((DPIS,8) = 0522727

PEP = Parbcipacdo do empregado na passagem ((6%6xSMO) N NPMxE,8)) = 0,305911
T¥T - Total do vale bransporte ((CHP - PEP) x THH) = 3.795,61

B ALIMEMTACAC
(HR - Cuska hordrio da refeicda (R85 = 0568182
PER - Parlicipacdo do empregador na refeicdo = 85%
TR, - Custo total da refeicdo (PER ® THH® CHR) =  7.340,91

C) EXAMES ADMISSIOMAIS/DEMISSIONAIS
(E - Custo dos exames = 197,00
TMPD - Tempo médio de permanénda do funcionéio na chra = 17,93 meses
TE - Total dos exames (CE # {THH;/{12xN PM=E,8)) 1 (12/TMPD)) = 845,40

[ EPI"s
9K - Cushto mensal do KIT = 44,53
CHK - Custo hordrio do KIT (VK220 = 0,202409
TEPI - Total doEPI {CHK * THH) = 3.076,62

E) SEGURD DE YIDAEM GRUPD
245 - Cusho mensd do seguro = 5,65
H3 - Custn horaro do seguro (M512200 = 0,025652
TS - Total do seguro {CHS * THH) = 390,36

F) CESTA BASICA
CE - Custo cesta basica = 80,00
MTC = Mdmero de trabalhadores no canteiro (HH [ (220 * POYi= 11515152
TCB - Total da cesta basica {{HH / 220} * CCB) = 0,00
YALOR TOTAL = 14.948,90



HATIPET ROl

ANEXO VII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAGARTO

ROMOGRAMA FISICO-FIMANCEIRD DO EMPREENDIMEMT O

, . Cod, Empreendimenta: 00139
IFS- Instituto Federal de Sergipe R
&, Eng, Gerkil Tavares da Mata, 1166 Getilio Yargas
Aracail-5E (MPD ¢ 10,728 444/0003-63 Ref: abrilf2014-1 Moeda': R$
_ e o e 12 MES 2 MES 3 MES 4% NES 52 NES
(38 L O i) LR (58 LA O (58 AR %) WALOR
oL SEEVICOS PRELINIMALES 21,80 1m.8%97. 92 [17.27| 1c.12g2.04 Jiwoaw| 1c.122.04 faw o7e| 1eo4es, 22 JaToav| 112004
14,14 a2 a2e, 1
oLl AIHINI STRAGAC LOCAL E,€2| €.155, 8¢ 11,25' 12,211, 72 13,25' 12.311, 7= 13,25' 1z.211, 72 13,25' 1Z2.211, 72
g&. 28 §1.554, &0
10, 00% 20,00% 20,00% 20,00% 20, 00%
0102 HOEILIZACAO E DESHOEILIZAGAD 0,15| 227,14 | | n,:s.sl 227,18 |
0,7 £54, 27
50, 00% 50, 00%
) IHSTALAGOES PEOVISORIAS 1z, 43| 11.521. €1 I I I I
12,43 11.581.61
100, 00%
0104 EHCARGOE COMFLEHENTARES 2,:::5| 1.91%,1¢ 4,12' 3.026,22 4,12' 3,026,322 4,12' 3.826,322 4,12' 092,22
20, 54 14,121, €0
10, 00% 20, 00% 20, 00% 20, 00% 20, 00%
0z REFORWA DO GIMASIO DE ESPOETES 11,29| €3.472, 87 T,zul 40 446, 40 1-&,?9' 22,106, 02 2T,|:u:|| 151,771, ¢4 31,'3:::' 178,200, &2
g5, g1| ‘5é2.122,
0z DEHOLIGQIES E BEHOZOES 5,s2| 21,514, T2 I I I I
5. 62 31514, T8
100, 00%
Dz 0z COBERTTERR 252 2545520 [eos| 2:ossn2e [ess]| 25 oessa0 | |
15,12 24,950, 87
20, 00% 40, 00% 0, 00%
02 0%, 001 EECUPEFACAD DE COBFRTIRA E CONPLEHEHTO DE 3,2e| 12.2292,17 4,35' 24450, 20 3,29' 12.222, 20 I I
EEIEAL 10, g4 §1.127, 27
0, 00% 40, 00% 0, 00%
02.02.001.000 |Treligas pegas a substituir 125 roooen [1.6e]| soamear fias| 7oomoes | |
4.1¢ 272725, 45
20, 00% 40, 00% a0, 00%
nz.0z.001.00z |Treligas Complemento de beiral (10 unidades) n,u!.| 150, a7 n,u-&l 201, 24 n,uzl 150, 28 I I
0, 0% 503, 22
20, 00% 40, 00% 0, 00%
02.02.001. 003 |Treligas a reouperar (0% urd) o0.¢0| 227192 [ose| zeesa1 fJos| zoemoes | |
1,25 75T, TE
0, 00% 40, 00% a0, 00%
nz.0z.00l.00¢ |Treligas a substituic (17 wmd) 1,59| 2 ould, T 2,11| 11,996,372 1,59| 2,914, T4 I I
5, 24 29715, 81
20, 00% 40, 00% 0, 00%
02.02.002 IMSTALADAD LE LANTERNIM 1,|:|1| 5.ET4,21 1,35' 7.5E5 €1 1,-::1| 5. ET4, 20 | |
2,27 1%, 914, 02
20, 00% 40, 00% a0, 00%
gz 0z 00z .00l |Treligas de apoio (02 und) & Temas a0 1,|:|1| 5. ET4, 21 1,35| T 565,61 1,-::1| 5. ET4, 20 I I
Lantermi® [0 und) 3,37 1%, 914, 02
20, 00% 40, 00% 0, 00%
020200 DIVERS0Z 0,25| 1,447, 91 n,:s.-sl 1,922,807 n,zal 1. 442, 90 I I
o, ee 4 509, 6%
30, 00% 40, 00% 30, 00%
0203 ELEVAGOE S 1,|:|1| 5. 663,02 n,zsl 1.417,00 | | |
1. 2¢ 7,025, 02
20, 00% 20, 00%
OREE - Owgamernko de Obras de Sergips Pagina 1 Fptoronogranath raFoim




HATIPOTT PR

REFCRMA D0 GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAZART O

CROMOGR A A FISICO-FINANCEIRG DO EMPREEMDIMENT O

. _ Cod, Empreendimenta: 00159
IFS- Instituto Federal de Sergipe R
&, Eng. Gerkil Tavares da Moka, 1166 Getdlio Yargas
fracaju-3E P11 10,728 444 10003-63 Fef: abrilf2014-1 Moeda': g
12 MES 2° MES e MES 4% NES 52 MES
ITEM ERVIDE (%) WMALCR
(%) LR [%%] LR (%) LR (5] AL (%) VALOR
0z 04 BEVECT INEHTO ne1| zoaraza [iz2| esrece [roan| 12oevmie [1.e2| 1oo2m7oe
coog| 34182 87
10,00% 20, 00% 40, 00% 20, 0%
0. 05 ESOTRDELAT | | | 1,49' 030303 1,19| £. 658, 41
2 gl 1e.64e 08
E0, 00% 0, 0%
0z 06 PRV IHERTAGAC | | T,r_a.l 4 740,14 14,95' 02480, €5 11,14| 62 _elo, 52
17,12 202 701, T2
20, 00% an_00% 30, 00%
02,07 ELETRICA 0.1s | 214, 27 0,30 | 166971 |o.74 | 417434 |0 7a | 417434 [ 0,74 | 4,174,124
2 a7|  1e.e87.32
5, O00% 160, 00% 25, 0% 28, 00% 25, O
0. 0% PINTUEA | | | u,ee' 378867 3,39' 12,9932, 46
6,75 a7 0gs e
10, 00% S0, 00%
0208008 Paredes EXterTas | | I u,ae:l 2. 028, 7€ 1,91' 10.14%, 1
3. ¢1| 20287, e
10 00% 50, 00%
02.02.007 Paredes Interras | | I u,lsl 235 74 u,'r-il 4.17%, 99
1. 48 2187 a7
10, 00% 50, 00
02.08 FACHRDUA | | | e,12| 24,401, €2 l?—,EEI 74,536, 82
20 4| 114 672 03
30, 00% &5 O0%
02.10 HARQUT IF | | u,e'r| 4007, 47 u,t-'u| 181792 u,15| a7 44
1,72 8oTHE 84
50, 00F &0, 00% 10, 00F
0Z.10. 001 FUNTAGAD | | u,1-1| 505, 12 u,11| E4d, 03 IZI,IHI 11,01
0,29 1.610, 53
S0, 00% an 00k 10, 00%
02.10_002 ESTEUTURAS i T | | n,zel 1.85¢,1¢ -:-,22| 1. 244,92 I:I,III-!I 211,22
: R 50, 00% 40, 0% 10, 00%
0210003 ELEVAGIES | | 0,05 I 255, 25 0,04 | 204, 20 I 51, 04
0, 0a 510,48
50, 00% 40, 00% 10, O0%
0Z.10.004 REVEST IHEHTO | | o2e| 1.saso0 Jo2z| 1.2s1e [oes| 20ss0
0, 55 3,087, 92
0. 00% a0 00% 10, 00%
02.10.005 FINTURA | | u,u5| 26,20 u,ue| 213, 04 | g3, 25
0, 0% 53z, 53
50, 00% 40, 00% 10, o0%
0z.10.004 IHFERHEARILIZAGNO | | 0, 0% | 165, &2 0,07 | 272, 50 0,01 | 43,12
016 931, 95
S0, 00% an_ 00k 10, 00%
TOTAL SIMPLES == === 100, 00| 655 0426212, 74 22,450,798 o e sc.see aafas 1 as 20a 07|2s ed 168 me ce]aa e 184330 7
TOTAL ACUMULADD ======[o0. 00| &55 040 ga12.74d oo oano 7e| 2129 140 ms onlae sdl 220 299 anles 21| 407 s sefor ad  eonoome on




HMATIPCTR FRpa)

REFCRMA DO GIMNASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE L AGART O

CROMOGRAM & FISICO-FINANCEIRD D0 EMPREENDIMENT O

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00133
&, Eng, Genkl Tavares da Moka, 1166 Getdlio Yargas
fracaju-3E NPD ¢ 10,728 444 /0003-63 Ref ; Abrilf2014-1 Moeda': RE
Ro MES
ITER SERAOOE Fat) ELCR
(5 b OF (90 L O [ L0 R (581 [ 45 e OR
o1 SEREVIZOS PRELIHIHAEES 2,67 2.069,02
1d.1% 92,824, 1%
0l AIMINI STEAGAD LOCAL 5,55| £.155, 2¢
£E, 2% £l.55%2, &0
10,00%
0l.02 MOEILIZACAD E DESHOBILITAGHD |
0.7 £54, 27
0l INSTALAGOES PROVISORIAS |
1z, 43 11.5%1, €1
0104 EWCARGOS COMPLEWEWTARES 2{.;,5| 1.41%.1€
0,53 13.121, €0
10, 00%
0z REFORMWA DD GIHAZIO DE ESPORTES 9’,:,3| 45 174, 94
25, 21| Seéz.l22, %1
0z.0ol DEHOLIGHES E RFEWOGOES |
5, 62 31.514, 7%
0z.oz COBEFRETURA |
15,12 24 250, 97
02.02.00L1 EBCUPERAGAO DE COBFRTUEA E COMPLEHEHTO DE |
EEIRAL 10, 24 £1.127%, 27
02,02 001000 Treligas pecas 3 substitulr |
4.1¢ 3335, 45
02.02. 001,002 Treligas Copplemento de beiral (10 unicdades) |
0,04 S03, 22
0z2.02_001.00s  |Treligas a recuperar (02 urd) |
1,25 7.572, 78
02.02.00L.004 Treligas a substituwirc (17 wmd) |
5, 24 28,715, 9
0z.02. 002 INSTALAGAD IE LAWTERWIH |
3,37 1g.4514, 02
0z.02_o02 ool |Treligas de Apoio (02 uml] e Temgas do |
Lantarnd® (02 und) 3,37 1g.914, 02
0202 003 DIVER 202 |
0, 2e 4.80%, &8
0.0 ELEVAGOES |
1,28 7.085, 02
ORSE - Ompamento de 0bras Jde Sebglipe BAgina 1 FptCronogransoh FaPotm
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: ' REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAGART O .
upmrm T CROMOGRAM A FISICO-FIMNAMCEIRD DO EMPREEMDIMENT O

IFS- Instituto Federal de Sergipe o, ErpreehamBnnG: A0S

&, Eng. Gerkl Tavares da Moka, 1166 Getdlio Yargas

fracaju-5E (NP1 10,725 .444)0003-63 Fef: abrill2014-1 Maoeda ! R
£o MES
ITEM ERLS {36 Wy CR
(%) LR 196 LR () LR (56 AR (%) VALOR:
0204 REVEST IHENTO
g 02| 2419z 87
0z, 05 ES0URDRIAS 030 1.6esa I | I I
2. 98| 1£.646 08
10, 00%
0208 PV INERTACAD 3,?0' 20, 270,18 | | | |
37,12| 202.70L T2
10, 00%
02.07 ELETRICA u,au| 1. 66470 I | I I
287  1g.£a7, 12
10, 00%
02,08 FINTURA 2,63 | 15.186 76 | | | |
£.75| 27.mee ow
&0, 00%
0208008 Paredes EXTeIT&s 1,-1-1| 8114 05 I | I I
1.61| zo.zaT, ez
40, 00%
0208007 Paredes INGerTas u,au| 3,343,149 I | I I
1,43 2 157, a7
40, 00%
0z.09 FACHRDA 1,uz| 5. 733,53 | | | |
20, 4| 114 672 m
5. 00%
02.10 HARQUL & | | | | |
1. 72 9 734, 24
0210 001 FUHDAGAD | I I I I
0, 23 1610, 12
02.10.002 ESTEUTUEAS | ! ! ! |
D, 54 3112, 30
02.10.00% ELEVAGOES | I I I I
0. 03 510,48
02.10. 004 BEVEST IHEWTO | I I I I
0,55 3. 087, 92
02.10.005 T INTURA | I I I I
0. 03 532, 58
02.10.006 THPERHEAEILIZAGAD | I I I I
D.1¢ 931, 25
TOTAL SIMMES ====== 00, 00| €55 042 69| 214  52.193 2¢
TOTAL ACUMULADD == === [L00, 00| £55 04g, eafloo, o  £55 o4, ga




ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificacdo da Licitacao)

(Identificacdo completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins do
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificacdo do edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o contelldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitagao)
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacao da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitacdo) quanto a participar ou nao
da referida licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagao da licitagdo) antes da adjudicagdao do objeto da
referida licitagdo;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdao e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/ CQNSORCIO, NO AMBITO DA LICITAGAO, COM
IDENTIFICAGAO COMPLETA)



ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Precos n.©

---/2014, que eu, , portador(a) da CI/RG n©
, do CPF n° , inscrito(a) no CREA/CAU___ sob o

no , ha qualidade de [preencher com a
ocupagao profissional], autorizado pela empresa
estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins
da presente declaragdao, compareci perante o representante do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe e vistoriei os locais onde serd executada a
obra da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicdes e peculiaridades
existentes, bem como de todas as implicacdes técnicas e financeiras dos servicos a
executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Observacgao: Emitir em papel que identifique o licitante.



ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO (FATO SUPERVENIENTE E DE MENOR)

(Denominagao da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob

0 no. , por seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade no©.
.e do CPF no, DECLARA, sob as penas da Lei, que

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, outrossim, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz: SIM (),
NAO ().

Data / /2014

(assinatura representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ANEXO XI — MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO NO /2014 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/CAMPUS ARACAJU E PARA A
EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DO
GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS LAGARTO DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SERGIPE.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
(IFS) / CAMPUS LAGARTO, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educacao, CNPJ

------------ , doravante denominado CONTRATANTE, com sede na ----------,
representado, neste ato, pelo seu -------- , professor -------- , CPF -----mmmmme - , RG -----
--------- , domiciliado e residente nesta cidade, e a empresa ---------=-=-=-==-=---------,
inscrita no CNPJ sob 0 n® ----------- , com sede em ----------------------- , doravante
denominada CONTRATADA, representada aqui pelo Sr. ---------- , portador da Cédula
de Identidade n.0 ---------- e CPF(MF) n.0 -—----m--- firmam este Contrato para realizar

servicos para a execucao de reforma e revitalizacdo do gindsio de esportes do campus
Lagarto do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, sob o
regime de empreitada por preco unitario, segundo os termos do instrumento
convocatorio da Tomada de Precos n° 01/2014 e da proposta da Contratada,
constantes do Processo n© 23060.001163/2014-12, sujeitando-se as partes aos
mandamentos da Lei n° 8.666/1993, da Lei Complementar n® 123/2006, Decreto n°
6.204/2007, Instrucao Normativa n° 01/2010/MPOG e demais legislagdes correlatas,
devendo ser observadas as cladusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA SUBCONTRATACAO

1. O presente contrato tem como objeto a contratagdo servicos para a execugao de
reforma e revitalizacdo do gindsio de esportes do campus Lagarto (SE) do Instituto
Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, em regime de empreitada por
preco unitario, conforme especificagdes do Projeto Basico e Especificacbes Técnicas da
Tomada de Precos n© 01/2014.

2. Os servicos serao executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo
ser observadas integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto aprovado
pelas autoridades competentes, assim como o Edital e seus anexos, proposta da
CONTRATADA, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais Elementos Técnicos



Componentes, passando tais documentos e outros gerados até a assinatura deste
Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para todos os fins de
direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede do CONTRATANTE.

3. A subcontratacao sera permitida até o limite de 40% (quarenta por cento)
do valor total do contrato, desde que prévia e formalmente autorizada pela
fiscalizacao da Contratante.

4. Caso a Contratada subcontrate os servicos permitidos no item 3 desta clausula,
deverd informar a Contratante todos os dados referentes a empresa subContratada,
inclusive no que tange ao contrato de prestacdao de servigos.

5. A Contratada sera responsavel por todo e qualquer servico desempenhado pela
empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da atividade da subcontratacdo. A
Administracdo requererda da Contratada, e ndao da empresa subcontratada, o
cumprimento das obrigacdes exaradas neste Termo de Contrato. Assim, a
subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da Contratada que continuard integral
perante o Contratante, bem como ndo existird vinculo entre o Contratante e a
subcontratada.

6. O Contratante podera exigir a Contratada a apresentacao de todos ou parte dos
documentos de habilitagdo da empresa subcontratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1. Pela perfeita e integral execucao deste Contrato, o CONTRATANTE pagara
CONTRATADA o valor total de R$ ( ).

2. A CONTRATADA devera executar integralmente as etapas descritas no cronograma
fisico-financeiro abaixo. Podera haver alteracdo no cronograma fisico-financeiro, desde
gue previamente justificada e acatada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.



LTI YRl

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFCRMA D0 GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAGART O

ROMOGRAM A FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENT O

IFS- Instituto Federal de Sergipe fod, Empreshdinisnimt: 000
By, Eng. Gerkil Tavares da Moka, 1166 Getllio Yargas
Aracaju-3E (MPD ¢ 10,728 444 /0003-63 Fef : Abrilf2014-1 Moeda : R4
T T - e 19 MES 2 MES 30 MES 40 NES o MES
(351 wBLCR [ [T (98 LR (961 LALOR (%5 VALOR
oL SEEVICOS PRELIHIMALES 21,80 1m.877.82 |17.37| 1e.12z.04 JiToaT| 16.12s.04 faTo7e| 1e.4es 22 JaToet| 1e.1zs04
14,14 a2, 826,18
010l ATMINT STRAGRD LOCAL eez| eassee [1325] 1zmave fuaes| 12oaave fuaoes| azowave Jines]| 1211w
£, 2o g1 559, &0
10, 00% 20, 00% 20, 00% 20, 00% 20, 00%
0102 HOBILIZACAO E DESHORILI ZAGAD 9,35| 327,14 | | n,35| 227,18 |
0,7 £54, 37
S0, 00% S0, 00%
01 IHSTALAGOES FPEOVISORIAS 12, 43| 11,501, €1 | | | |
12,42 11,581, 6
100, 00%
0l.04 EHCARGOS COHPLEHEHNTARES 2,us| 1.513,16 4,12' 3.826,32 4,12' 3.826,32 4,12' 2.826,22 -LlEI L8262
20, 54 14,121, €0
10, 00% 20, 00% 20, 00% 20, 00% 20, 00%
0z REFORWA DO GIMAZIO DE ESPOETES 11, 29| £3.472, a7 ?,zul 407 44€, 40 1-;,'39' o3 10g, 02 2?,|:u:|| 151. 771, 44 31,'3:::' 179,200, 92
g5, 1| " 5é2.122, 50
0Eom DEHOLIQIES E FEHOZOES 5,52| 21.514, T8 | | | |
5,62 31.514, 78
100, 00%
02,02 COBRERTTEA 4,53 | 25 485,28 | £.04 I 23,940,282 1,55 I 25 455 .20 I I
15,12 @4 RE0, 4T
0, 00% 40, 00% 0, 00%
02.02. 001 RECUPERAGLO DE CORERTURA E CONPLEWENTO DE 326 183817 [e3s] 204090 [a2e] 18.ms 20 | |
BEIRAL 10, 24 €1.127, 27
20, 00% 40, 00% 20, 00%
gz 0z o0l ool |Treligas pegas 3 substitulr 1,25| 7,000,852 1,»;»;' 9.324,17 1,25| 7. 000,55 I I
4.1¢ 237335,°45
20, 00% 40, 00% 0, 00%
0202001002 Treligas Copplemento de beiral (10 unidades) 0,03 | 150, 97 0,04 I 201, 24 0,0z I 150, 95 I I
0,04 Lo, 22
0, 00% 40, 00% a0, 00%
0z .0z _o01.003 |Treligas a Iecuperar (0% und) n,4|:|| 2,271,832 n,54| 3.028,11 n,41| 2.271,85 I I
1,35 7.572. 79
20, 00% 40, 00% 20, 00%
02.02.001.00¢ |Treligas a substituir (17 me) 159 eomevs [221] 11secn [1se| 2s1eve | |
5, 24 29 TLE, 91
0, 00% 40, 00% a0, 00%
020z 002 INSTALAGAD IE LAHTERNIH 1,|:|1| 56T, 21 1,35| T.5E5, €1 1,-::1| 5. €74, 20 I I
S 12,914, 02
20, 00% 40, 00% a0, 00%
oz_0oz. ooz ool |Treligas de Apoio (0% und) e TeIgas do 1,|:|1| 5.E74, 21 1,35' 7.565, €1 1,-::1| 5. 74,20 | |
Lanternim [0 und) 3,27 1%, 914, 02
0, 00% 40, 00% a0, 00%
0200200 DIVERZ20S n,ze| 1,442, 91 n,:s.-il 1,823,987 n,zel 1. 442, 90 I I
0, es 4.808, 62
20, 00% 40, 00% 0, 00%
nz.m ELEVAGOES 1,:::1| 5. ggg, 02 n,zsl 1.417,00 I I I
1, 2¢ 7085, 02
20, 00% 20, 00%
OREE - Owpamento de Obras e Serglpe Fagina 1 FptCrorogranach raFoim




REFCRMA D0 GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAZART O

HATIPOTT PR

CROMOGR A A FISICO-FINANCEIRG DO EMPREEMDIMENT O

. _ Cod, Empreendimenta: 00159
IFS- Instituto Federal de Sergipe R
&, Eng. Gerkil Tavares da Moka, 1166 Getdlio Yargas
fracaju-3E P11 10,728 444 10003-63 Fef: abrilf2014-1 Moeda': g
12 MES 2° MES e MES 4% NES 52 MES
ITEM ERVIDE (%) WMALCR
(%) LR [%%] LR (%) LR (5] AL (%) VALOR
0z 04 LOVEST [HEHTO ne1| 2 oaazs |1.zz| e erzse |24a| 12oevmie |1.ez| 10257 o4
c.oe| 14132 97
10,00% 20, 00% 40, 00% 20, 0%
0. 05 ESOTRDELAT | | | 1,49' 030303 1,19| £. 658, 41
2 8g|  1e.e4e s
E0, 00% 0, 0%
0z 06 PAV IHENTAGAO | | T,r_a.l 4 740,14 14,95' 01420, 68 11,14| 62 _elo, 52
17,12 202 701, T2
20, 00% a0 00% 20, 00%
0207 ELETRICA 0.1s | 214, 27 0,30 | 1.¢¢9.71 | o.74 | 117424 |o0.74 | 417434 [ 0,74 | 4,174,124
2 a7|  1e.e87.32
5, O00% 160, 00% 25, 0% 28, 00% 25, O
0. 0% PINTUEA | | | u,ee' 378867 3,39' 12,9932, 46
6,75  27.mse oa
10.00% S0, 0%
02.02.006 Faredes Exterras | | | -:-,3€| 2. 028,76 1,91| 10.14%, 21
3. ¢1| 20287, e
10.00% 50, 00%
02.02.007 Paredes Interras | | I u,lsl 235 74 u,'r-il 4.17%, 99
1. 43 2157, a7
10, 00% 50, 00
02.08 FACHRDUA | | | e,12| 24,401, €2 l?—,EEI 74,536, 82
20 4| 114 672 03
30, 00% &5, 00%
0z.10 MARCTT CE | | u,e'r| 4007, 47 u,t-'u| 1917, 91 u,15| a7 44
1,72 9.7a4, B4
50, 00F &0, 00% 10, 00F
0Z.10. 001 FUNTAGAD | | u,1-1| 505, 12 u,11| E4d, 03 IZI,IHI 11,01
0,29 1610, 72
S0, 00% a0 0% 10, 00%
02.10_002 ESTEUTURAS i T | | n,zel 1.85¢,1¢ -:-,22| 1. 244,92 I:I,III-!I 211,22
: R 50, 00% 40, 0% 10, 00%
0210003 ELEVAGIES | | 0,05 I 255, 25 0,04 | 204, 20 I 51, 04
0. 03 510, 43
50, 00% 40, 00% 10, O0%
0Z.10.004 REVEST IHEHTO | | o2e| 1.saso0 Jo2z| 1.2s1e [oes| 20ss0
0, 55 3,087, 92
S0, 00% a0 00% 10, 0%
02.10.005 FINTURA | | u,u5| 26,20 u,ue| 213, 04 | g3, 25
0, 0% 53z, 53
50, 00% 40, 00% 10, o0%
0z.10.004 IHFERHEARILIZAGNO | | 0, 0% | 165, &2 0,07 | 272, 50 0,01 | 43,12
0.1s i
S0.00% a0 0% 10, 0%
TOTAL SIMPLES == === 100, 00| 655 0426212, 74 22,450,798 o e sc.see aafas 1 as 20a 07|2s ed 168 me ce]aa e 184330 7
TOTAL ACUMULADD ====== noo. o0 essnes ealz2.7d  omoaco 7el 2129 120 ms oafac sa] 230 2v920|ez 21l 207 sis selon o  conosse oa
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REFCRMA DO GIMNASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE L AGART O

CROMOGRAM & FISICO-FINANCEIRD D0 EMPREENDIMENT O

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00133
&, Eng, Genkl Tavares da Moka, 1166 Getdlio Yargas
fracaju-3E NPD ¢ 10,728 444 /0003-63 Ref ; Abrilf2014-1 Moeda': RE
Ro MES
ITER SERAOOE Fat) ELCR
(5 b OF (90 L O [ L0 R (581 [ 45 e OR
o1 SEREVIZOS PRELIHIHAEES 2,67 2.069,02
1d.1% 92,824, 1%
0l AIMINI STEAGAD LOCAL 5,55| £.155, 2¢
£E, 2% £l.55%2, &0
10,00%
0l.02 MOEILIZACAD E DESHOBILITAGHD |
0.7 £54, 27
0l INSTALAGOES PROVISORIAS |
1z, 43 11.5%1, €1
0104 EWCARGOS COMPLEWEWTARES 2{.;,5| 1.41%.1€
0,53 13.121, €0
10, 00%
0z REFORMWA DD GIHAZIO DE ESPORTES 9’,:,3| 45 174, 94
25, 21| Seéz.l22, %1
0z.0ol DEHOLIGHES E RFEWOGOES |
5, 62 31.514, 7%
0z.oz COBEFRETURA |
15,12 24 250, 97
02.02.00L1 EBCUPERAGAO DE COBFRTUEA E COMPLEHEHTO DE |
EEIRAL 10, 24 £1.127%, 27
02,02 001000 Treligas pecas 3 substitulr |
4.1¢ 3335, 45
02.02. 001,002 Treligas Copplemento de beiral (10 unicdades) |
0,04 S03, 22
0z2.02_001.00s  |Treligas a recuperar (02 urd) |
1,25 7.572, 78
02.02.00L.004 Treligas a substituwirc (17 wmd) |
5, 24 28,715, 9
0z.02. 002 INSTALAGAD IE LAWTERWIH |
3,37 1g.4514, 02
0z.02_o02 ool |Treligas de Apoio (02 uml] e Temgas do |
Lantarnd® (02 und) 3,37 1g.914, 02
0202 003 DIVER 202 |
0, 2e 4.80%, &8
0.0 ELEVAGOES |
1,28 7.085, 02
ORSE - Ompamento de 0bras Jde Sebglipe BAgina 1 FptCronogransoh FaPotm
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REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAMPUS DE LAGART O

ROMOGRAM A FISICO-FINANCEIRD DO EMPREENDIMENT O

. ) Cod, Empreendimento: 00139
IFS- Instituto Federal de Sergipe P
&, Eng. Gerkl Tavares da Moka, 1166 Getdlio Yargas
fracaju-5E (NP1 10,725 .444)0003-63 Fef: abrill2014-1 Maoeda ! R
e MES
ITEM ERVIS A W R
(%) WELOR (%) e o {96 LR (6] WALCR (98] VLR
0z. 04 REVEZT IHEHTO
6,02 4.1z 87
0z, 05 ES0URDRIAS 030 1.6esa I
298| 1e.64g, 05
10, 00%
0208 PV INERTACAD 3,?0' 20, 270,18 |
7. 12| 208701, TR
10, 00%
0z.07 ELETRICA 030 1. 70 I
2 87 1e.gaT iz
10, 00%
0z. 08 PINTURR 2,63 | 15.186 76 |
6,75  BT.86E, &9
0, 0%
0208006 Paredes EXteITms 1{44' 8.119, 05 I
3,61 m0.2aT, ez
0, 00%
0Z.08.007 Paredes InterTas u,r;u| 4,243,138 |
1, 48 §.357, 47
0, 00%
0z.08 FACHRDA 1.02| 5 7353 |
Z0,4| 114672 0
5, 00%
02,10 HARQUT SE | I
1,72 9.Tad, o4
0210, 00l FUNTRGAD | I
o, 29 1.610, 7
0.0, 002 ESTEUTURAS | I
0,54 3,112, 30
0210, 002 FLEVACOES | I
o, 09 510, 48
0Z.10. 004 EEVESTIHEHTO | I
0, 55 3097, 98
02,10, 005 PINTURA | I
o, 09 5312, 58
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

1. A despesa orcamentdria da execucao deste contrato, para o exercicio de 2014,
correra a conta da Natureza da Despesa ----- , Fonte ----- , Ptres ------ , Programa de
Trabalho: ----- , conforme Nota de Empenho n® ------ , de / /

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

1. O prazo de execugao dos servicos é de 06 (seis) meses, contados a partir do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico emitida pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante
justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administragao.

2. O cronograma fisico-financeiro devera ser reformulado, de imediato, em caso de
alteracao nas parcelas de execucao previamente estabelecidas.

3. Na hipdtese prevista no item anterior, e havendo justificativa aceita pela DIPOP, a
reformulacdo implicara na dilatacdo do prazo contratual, mediante simples
deslocamento no cronograma fisico-financeiro da(s) etapas(s) nao executada(s).

4. A reformulacdo do cronograma aprovado sera formalizada mediante troca de Cartas
Reversais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais passarao a fazer parte
integrante e complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5. Considera-se infragcao contratual o retardamento da execucao dos servigos
contratados ou a sua paralisacdo injustificada, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 09 (nove) meses, contados a partir do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico emitida pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos/IFS, podendo ser prorrogado, justificadamente, e a
critério da Administracao. Para surtir eficacia, o contrato terd sua publicacdo no Diario
Oficial da Uniao (DOU).

CLAUSULA SEXTA - EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Na execucgdo dos servicos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de
qualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas
pela Associacdo de Normas Técnicas - ABNT.

2. Caberd A CONTRATADA o planejamento da execugao dos servigos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalacbes necessarias para
pessoal, materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizacao.



3. A CONTRATADA se obriga a colocar na diregao geral dos servigos, com presenca
permanente nesta, dos profissionais devidamente habilitados, conforme curriculos
apresentados no processo licitatorio.

4. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, na execucao deste Contrato,
as legislagdes sociail, trabalhista, fiscal, previdencidria e comercial, bem como as
normas de higiene e segurancga, por cujos encargos respondera unilateralmente.

5. A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, deverd comunicar a
Fiscalizagao, por escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na
execucdo ou no controle técnico que comprometa a seguranca e a qualidade da obra e
sua execucgao dentro do prazo pactuado.

6. No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerao estas Ultimas, e em caso de duvida entre as especificacdes e demais
documentos referidos no caput desta Clausula, prevalecerdo as especificacdes do
projeto, observado o disposto na clausula primeira.

7. O CONTRATANTE podera determinar a paralisagcdo dos servicos por motivos de
relevante ordem técnica e de seguranca ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou
desobediéncia as suas determinacdes, cabendo a CONTRATADA, quando das razdes da
paralisacdao que |he forem imputdveis, arcar com todos os Onus e encargos
decorrentes.

8. Quaisquer erros ou impericias na execucdo constatada pelo CONTRATANTE,
obrigardo a CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes
impugnadas da obra sem prejuizo de acdo regressiva contra aquele(s) que tiver(em)
dado causa.

9. Na conclusdao dos servicos, a CONTRATADA deverda remover todo o equipamento
utilizado, o material excedente, o entulho e os servicos provisdrias de qualquer espécie,
entregando os servicos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em
condigOes de uso imediato.

10. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construcdo, operacdao, manutencao
e limpeza do canteiro de apoio &s obras, bem como a seguranca patrimonial dessas
instalagOes e organizagao.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

1. O CONTRATADO devera apresentar a Administragdo do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisao do ajuste, podendo optar
por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;



b) prejuizos causados a Administracao ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza,
nao honradas pela CONTRATADA.

3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia
e Tecnologia de Sergipe.

4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

5. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao da Administracao, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

b) na ocasidao do recebimento definitivo da obra, caso a Administragao nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

6. Isengao de Responsabilidade da Garantia

6.1 O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe nao
executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

a) caso fortuito ou forca maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigagOes contratuais;

c) descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos praticados pela Administracao;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

6.2 Caberd a préopria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade
prevista nas alineas “c” e “d” do item 6.1 desta clausula, ndo sendo a
entidade garantidora parte no processo instaurado pelo Instituto Federal de

Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.
6.3 Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengbes de
responsabilidade que ndo as previstas neste item.

7. Em caso de acréscimo do valor licitado, a garantia sera reforcada proporcionalmente
ao valor acrescido.



CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avencadas neste contrato,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

2. O CONTRATADO, além das obrigacdes previstas no item L do Anexo I da Tomada de
Precos n® 01/2014, deve:

2.1. Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais
envolvidos na execugao da obra;

2.2. Enviar relagdo de funciondrios com nome e Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de
servigo, inclusive eventuais substituicbes, apresentando os exames
admissionais e demissionais respectivos;

2.3. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo
com os requisitos estabelecidos nas Especificacbes Técnicas da Tomada de
Precos n© 01/2014;

2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas
resultantes da contratacao;

2.5. Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucao da obra e o bom
andamento das atividades do IFS;

2.6. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que
eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

2.7. Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZAGAO
conforme prazo definido por esta;

2.8. Fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecao individual - EPI, inclusive proceder ao respectivo treinamento. A
Contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores. Deverao também ser
atendidos os requisitos de seguranca quanto aso EPCs (equipamentos de
protecao coletiva);

2.9. Apresentar ART em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da ordem de
servico;

2.10. Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, Diario de Obras,
contendo os lancamentos e registros obrigatérios;

2.11. Caberd a Contratada a responsabilidade pela construcdo, operacgao,
manutencdo e limpeza do canteiro de apoio as obras, bem como a
seguranga patrimonial dessas instalagdes e organizacgao;

2.12. Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, livro de ocorréncias
ou controle equivalente, visando o registro dos fatos relevantes, de
natureza trabalhista, que, porventura, venham a ocorrer durante a
execugao do Contrato;

2.13. Adotar controle de frequéncia, visando apurar a assiduidade do trabalho
dos funcionarios e aferir a efetiva prestacdo dos servigos contratados. Tal
controle devera estar disponivel para a Fiscalizacao;

2.14. Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e
condicdes de habilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o
processo licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacdo



ao CONTRATANTE, para qualquer alteragao que possa afetar o cumprimento
deste contrato;

2.15. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
em até quinze dias contados da solicitacdo da administracdo do
CONTRATANTE:

a) Copias do livro de registro;
b) Copias das carteiras de trabalho;

c) Comprovacao do depdsito bancario dos saldrios e folha de
pagamento ou contracheques com devida comprovagao de recebimento
pelos empregados;

d) Guia de recolhimento do INSS;

e) Guia de recolhimento do FGTS;

f) GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por
empregado);

g) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do
pagamento do auxilio-alimentacdo e do vale-transporte.

3. Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:

3.1. A veiculagcao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacao do CONTRATANTE;

3.2. A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato;

3.3. Subcontratar outra empresa para a execugao dos servicos nao permitidos
para a subcontratacao.

4. O CONTRATANTE, em consonancia com as obrigacdes previstas no item M do Anexo
I da Tomada de Precos n© 01/2014, deve:

4.1. Expedir a ordem de servico;

4.2. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndao tenham sido
suficientemente esclarecidas ou previstas;

4.3. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer
imperfeicdes no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao;

4.4, Acompanhar e fiscalizar a execugdao do contrato por representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.% 8.666/93;

4.5. Efetuar os pagamentos devidos pela execucao do objeto, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

4.6. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas
do CONTRATANTE quanto ao uso das instalagdes, caso venham a ser
solicitados pelo CONTRATADO;

4.7. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita
compreensao dos servicos e especificacdes técnicas a eles relacionadas;



4.8. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

5. O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, duavidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugao do objeto, responsabilizando-se
por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

1. Durante a vigéncia deste contrato, a execucdo do objeto serd acompanhada e
fiscalizada pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS (DIPOP),
mediante servidor(es) devidamente designado(s) para esse fim.

2. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito
pela Administracdo do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

3. A CONTRATADA mantera no escritério da obra, sob sua guarda e a disposicao da
Fiscalizagao, os seguintes documentos:

a) O DIARIO DE OBRA, que deverd ser assinado diariamente pelo responsavel
técnico da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal da DIPOP/IFS, onde serdo
anotadas todas as ocorréncias havidas na execucgao dos servicos;

b) uma via do Contrato com todas as partes integrantes e todas as modificacoes
autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme
discriminado na cldusula primeira.

c) copias das folhas de medigdes realizadas.

4. No DIARIO DE OBRA serdo lancadas diariamente pela CONTRATADA todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, substituicbes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida
de equipamentos pesados, etc.

5. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pela DIPOP/IFS, cujas
reclamacOes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

6. O CONTRATANTE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da CONTRATADA
todas as exigéncias formuladas pela DIPOP/IFS, no Livro de Ocorréncia da Obra.

7. A DIPOP/IFS podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
gue nao estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a
substituicao de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnada.

8. A acao fiscalizadora serd exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a
fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, as condigoes, qualificacdes e especificacdes
previstas neste Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos
seus expressos termos, sendo certo que essa fiscalizagdo € meramente supletiva e
relacionada com a execugcao do presente Contrato, nao implicando exoneragao da
responsabilidade da CONTRATADA nem em solidariedade perante terceiros.



9. O CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar os equipamentos antes e no
decorrer dos servigos e impugnar quaisquer deles que nao satisfacam as condigdes
minimas de utilizacdo na obra objeto deste Contrato, ficando neste caso a
CONTRATADA obrigada a fazer as substituicbes que a DIPOP/IFS indicar. Nao sera
permitida a retirada de qualquer unidade ou equipamento descrito sem prévia
autorizagao por escrito do IFS.

10. A mudanca de fiscais serd, imediatamente, comunicada por escrito a
CONTRATADA, indicando-se os seus substitutos.

11. Os servigos impugnados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, no que concerne a sua
execucao ou a qualidade dos materiais fora do especificado, ndo poderao ser faturados,
ou se o forem, deverao ser glosados nas faturas.

CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO E DAS MULTAS

1. Se na realizagao da licitagcao ou na formalizagao e execucao do Contrato, ficar
comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimpléncia contratual de que
possa ser responsabilizada e firma Contratada, ficard esta incursa nas penalidades e
sangoes previstas nos termos da Lei n® 8.666/93.

2. A ndo realizagdo no prazo fixado, implicard em multa, a ser cobrada pelo
CONTRATANTE, de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do contrato, por dia
de atraso, em caso de nao cumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro e desde que o descumprimento do prazo tenha ocorrido
por culpa exclusiva ou dolo da CONTRATADA.

3. A multa estipulada no item 2 desta clausula serd deduzida dos pagamentos a serem
efetuados a Contratada.

4. Se a multa aplicada for superior a garantia prestada, além da perda desta
respondera a Contratada pela sua diferenca que serda descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

5. Por outros descumprimentos contratuais também serdo cobradas multas, de acordo
com o disposto na cldusula décima oitava (itens 1-b e 5).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O recebimento provisério do objeto sera realizado pela unidade responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

2. A FISCALIZACAO poderd recusar o recebimento provisério do objeto, caso haja
inconformidades significativas em relagao as especificacdes.

2.1. Caso sejam constatadas inconformidades que nao impegcam o recebimento
provisorio, estas deverao ser relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e ser corrigidas até o recebimento definitivo.



a) 3. O recebimento definitivo do objeto serad realizado por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso de observagao, ou
vistoria, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado do recebimento
provisério, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. Para o recebimento
definitivo do objeto, a Contratada devera providenciar, CASO
NECESSARIO, a seguinte documentacdo: as built da obra,
elaborado pelo responsavel por sua execucdo; laudo de vistoria do
Corpo de Bombeiros, aprovando a obra; Carta “"Habite-se” emitida
pela prefeitura do municipio.

4. A CONTRATADA apresentara, ainda, os seguintes documentos:

- Certiddo Negativa de Débito - CND perante o INSS referente as obras e
Servicos;

- Comprovacao de Regularidade de Situagdo junto ao FGTS;

- Comprovacao de Regularidade do INSS.

5. A Aceitacdo Proviséria dos servicos implicara a imediata entrega da obra, com todos
0s materiais e demais acessorios, nessa data existentes.

6. Até a Aceitacdao Definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter equipe técnica
adequada, objetivando a pronta reparacao de falhas provenientes de vicios de
construcdo e de instalagdes, que surgirem no periodo inicial de utilizacdo dos servicos
objeto Contrato.

7. Durante o prazo de garantia da obra, a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

8. O recebimento provisério ou definitivo nao excluirda a CONTRATADA da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato. Dessa forma, de acordo com o art. 618 do Cdédigo Civil, a Contratada
“respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
justificativas.



2. Ao longo da execugao do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverdao seguir as seguintes
orientagoes:

2.1. para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles
ja contratados;

2.2. para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regiao,
aplicando-se sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pelo
CONTRATADO em relacao ao orcamento estimativo do certame;

2.3. para os itens novos nao constantes do SINAPI, devera ser utilizado o
menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos trés
fornecedores;

2.4. somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os
custos unitarios ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios
ora definidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REVISAO E DO REAJUSTE

1. Proceder-se-a a revisao do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou
desonere excessivamente as obrigagdes pactuadas.

2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracdo
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenha
onerado excessivamente as obrigagdes contraidas por ela. A comprovacdo sera
feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas
fiscais de aquisicao de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a
época da elaboracdo da proposta e do momento do pedido de revisao do
contrato.

3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos
comparativa entre a data da formulagdao da proposta e do momento do pedido
de revisao do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido
repercute no valor total pactuado.

4. A Administracdao, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro, procedera
a revisdo do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na
Imprensa Oficial.

5. Independentemente de solicitacdo, a Administragdo tem a obrigagcao de convocar
a CONTRATADA para negociar a redugao dos pregos, mantendo o mesmo objeto
cotado, na qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da
reducdo dos precos de mercado, procedendo-se a revisdo do contrato,
formalizada de acordo com o item 4 desta clausula.

6. Na hipétese de o prazo de execucdo da obra exceder 12 (doze) meses, contados
da data da apresentacao da proposta até a data do adimplemento de cada
parcela, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteracdao do
cronograma fisico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou por fato
superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior, podera ser reajustado



utilizando-se a aplicacdo do INCC (indice Nacional da Construcdo Civil),
mediante solicitacao expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de
analisar e conceder o acréscimo pretendido. O reajuste incidira sobre o saldo
remanescente do contrato.

7. Na situacao de atraso no cumprimento do objeto por culpa do
contratado: se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que
deveria ter sido realizado o objeto; e se houver diminuigdo do indice, prevalece o
vigente na data em que for executado o objeto.

8. Na situacdo de antecipacdao do cumprimento do objeto: prevalece o indice
vigente na data em que for realizado o objeto.

9. Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no més previsto para
cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA apresentara, seguindo o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE, mediante a Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, nota
fiscal/fatura relativa aos servigos executados, com as indicagdes das quantidades em
Real, para fins de liquidagao e pagamento.

1.1. A emissao da nota fiscal / fatura pela CONTRATADA somente devera ocorrer
depois que a fiscalizagao do CONTRATANTE sinalizar pela aprovacao da medicao, para
gue se evitem problemas com incidéncia de multas e juros se ocorrer atraso de
recolhimento de INSS e/ou ISS.

1.2. A CONTRATADA devera se inteirar da legislagao tributaria do municipio de
Lagarto, para nao incorrer nem fazer com que O CONTRATANTE incorra em erro fiscal
perante a fiscalizagdo municipal.

2. A atestacdo da nota fiscal/fatura relativa aos servicos cabera a servidor da Diretoria
de Planejamento de Obras e Projetos, designado pela autoridade competente, ou a
outro servidor capacitado designado para esse fim.

3. A nota fiscal/fatura devera ser entregue, juntamente com os outros documentos
exigidos, na Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, para ser atestada, com a
respectiva medicao no Sistema de Contratos, para depois ser encaminhada a Diretoria
de Orcamento e Financas do CONTRATANTE, a qual dara o impulso administrativo para
a liguidacdo e o pagamento da despesa.

4. As medigdes serao realizadas mensalmente, com base no cronograma aprovado,
contados a partir do inicio efetivo dos servigos, considerando os servicos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

4.1. Entendem-se como servigos concluidos satisfatoriamente aqueles
formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

5. O CONTRATANTE efetuard o pagamento mediante ordem bancaria creditada na
conta-corrente da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da
entrega do processo no setor financeiro do CONTRATANTE.

6. 0 Setor Financeiro do CONTRATANTE verificard, antes do pagamento de qualquer
fatura, se a CONTRATADA mantém todas as condi¢cdes habilitatorias exigidas na
licitagao.



7. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste
contrato.

8. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, o servico nao estiver de acordo com a especificacdao apresentada e aceita.
Ocorrendo a ndo aceitagao pela fiscalizacdo da DIPOP/IFS dos servigos faturados, sera
de imediato comunicado a CONTRATADA para a devida retificacdo e apresentacao de
nova fatura com corregao das causas do seu indeferimento.

9. A liberagdo da primeira fatura, ficara condicionada a apresentacao prévia da ART
(Anotacdes de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE / CAU-SE, relativa aos
servicos objeto deste Contrato e a matricula da obra no INSS.

10. O pagamento da nota fiscal somente sera liberado se esta vier acompanhada: a) de
comprovante de recolhimento do ISS junto a Prefeitura Municipal de Lagarto sobre o
valor da respectiva nota fiscal; b) certidao de regularidade para com a Fazenda Federal
e a certiddo de regularidade de obrigagdes trabalhistas; c) da certiddo de regularidade
de tributos das fazendas estadual e municipal de seu domicilio fiscal; d) de
comprovantes de recolhimento do FGTS e do INSS referentes ao periodo de execugao
dos servigos faturados ou ao imediatamente anterior, se aquele ainda nao estiver
vencido. Se no prazo de vencimento da fatura ja houver ocorrido o vencimento ha mais
de 10 (dez) dias de algum destes encargos trabalhistas, sera solicitado o comprovante
de pagamento que nao conste do processo, devidamente autenticado.

11. A Ultima fatura somente sera liberada com a apresentacao, além dos documentos
requeridos no item 10 desta clausula, do Certificado de Quitacao do INSS, relativos aos
servicos objeto deste Contrato.

12. A liberacdao do processo para pagamento por parte do fiscal do contrato somente
ocorrera se houver comprovacao de quitacdo de todos os encargos trabalhistas e
previdenciarios vencidos até a data da entrega da respectiva nota fiscal ao
representante do CONTRATANTE, no que se refere aos funcionarios empregados na
obra.

13. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

14. Os comprovantes de pagamento de encargos previdenciarios e trabalhistas pagos
pela internet devem conter declaracao do responsavel pela tesouraria (ou similar) da
CONTRATADA, como segue:

Declaro, sob as penas da lei, que o pagamento constante deste
documento foi efetivamente realizado.

Local, data
Nome, cargo, CPF
15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data em que deveria ter



ocorrido o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento, sera calculada
mediante a aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365
EM =1x N x VP, onde:
I = Indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
(6%);
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

16. A compensacao financeira prevista nesta condicdo sera incluida em nota fiscal/
fatura emitida posteriormente a ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSTAGAO DE PAGAMENTO
1 - O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) nao cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar o IFS;

b) inadimpléncia de obrigacdes da CONTRATADA para com o IFS por conta deste
Contrato;

c)ndo cumprimento do disposto nas Especificacdes Técnicas da DIPOP/IFS e
demais anexos do Edital de licitagao;

d) erros ou vicios nas faturas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejara sua rescisdo, nos termos dos
Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

1.2 - Constituem motivos para rescisdao contratual:

1.2.1 - O ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagoes,
projetos ou prazos.

1.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificagoes,
projetos e prazos.

1.2.3 - A lentiddao do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a
presumir a nao conclusao dos servicos objeto deste Contrato, nos prazos
estipulados.

1.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execucao do Contrato.



1.2.5 - A paralisacdo da execucdo do Contrato, sem justa causa e prévia
comunicacao ao CONTRATANTE.

1.2.6 - A subcontratacao total ou parcial da execucao do Contrato para
servicos nao permitidos pelo CONTRATANTE, a associacao do
CONTRATADO com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial do
Contrato, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao.

1.2.7 - O desatendimento das determinagoes regulares da Fiscalizacdao do
CONTRATANTE.

1.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execucao do Contrato que
serao anotadas no "livro de ocorréncia" do Contrato.

1.2.9 - A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil.
1.2.10- A dissolugao da sociedade.

1.2.11 - A alteracdo social ou modificagcao da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo do Contratante, prejudique a execucdo
do Contrato.

1.2.12 - Razles de interesse publico.

1.2.13 - A suspensao da execugdao do Contrato, por ordem escrita do IFS,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, exceto a greve
trabalhista por ser direito do trabalhador.

1.2.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos
pelo IFS, decorrentes dos servicos verificados, classificados ou conferidos,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo de ordem interna
ou guerra.

1.2.15 - A ndo liberagdo, por parte do Contratante, de area, local ou objeto
para execugao do Contrato, nos prazos contratuais.

1.2.16 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do Contrato.

1.3 - A rescisdao do Contrato podera ser:

1.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos
enumerados nos itens 1.2.1 a 1.2.16 desta Clausula;

1.3.2 - Amigavel, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo
da licitagcdo, desde que haja conveniéncia para o Contratante;

1.3.3 - Judicial, nos termos da legislagao processual.



1.4 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério da
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos e de autorizagao escrita e fundamentada
do Reitor do IFS.

1.5 - A rescisdao contratual motivada por qualquer das condicdes definidas no
item 1.2 desta clausula, que sejam geradas por responsabilidade do CONTRATADO,
acarreta as seguintes consequéncias para o CONTRATADO, sem prejuizo das sancoes
previstas na clausula décima sexta deste Contrato, configurando-se, assim, no
reconhecimento dos direitos da Administracao.

1.5.1 - Assuncdo imediata, pelo CONTRATANTE, do objeto do Contrato, no
estado e local em que se encontrar, por ato do proprio Reitor do IFS;

1.5.2 - Ocupacao e utilizagao do local, pelo CONTRATANTE, das instalacoes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execucdao do Contrato,
necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagao.

1.5.3 - Execugdao da garantia contratual, para ressarcimento ao
CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizagOes e ela devida.

1.5.4 - Retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados ao CONTRATANTE.

1.6 - A aplicacdo das medidas previstas nos itens 1.5.1. e 1.5.2., desta clausula,
fica a critério do CONTRATANTE, que podera dar continuidade dos servigcos objeto deste
Contrato, por execugdo direta ou indireta.

1.7 - O CONTRATANTE podera, a seu exclusivo juizo, em caso de processamento
de recuperagao judicial ou de proposicao de plano de recuperagao extrajudicial da
CONTRATADA, manter o Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades
necessarias a sua execugao.

1.8 - Na hipdtese da ocorréncia do que expressa o item 1.5.2., desta clausula, o
ato de ocupacdo sera precedido de autorizacdo expressa do Reitor do IFS.

2. No procedimento que visa a rescisdao do contrato, serd assegurado o contraditério e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugao inicial, o CONTRATADO
terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo
da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E DA VINCULAGAO
DO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e demais normas
atinentes a espécie, e vincula-se ao edital de licitacgdo da Tomada de Precos n°
01/2014 e a seus anexos, constante do Processo n© 23060.001163/2014-12, bem
como a proposta da CONTRATADA.



CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANCOES

1. A ndo execucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos
atos indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissao do
CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, observado o
contraditério e a ampla defesa, torna passivel a aplicacdo das sancdes previstas na
legislagao vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

a) Adverténcia;
b) Multa:

a) de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contratual, por dia
de atraso, por descumprimento no prazo de execugao dos servigos,
previstos neste Contrato, limitado a 20 (vinte) dias de atraso;

b.1) de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total e de 15% sobre o saldo contratual no caso
de inexecugao parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao
oficial;

c) Suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

2. As sancdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em
licitagdao e impedimento de contratar com a Administracdo e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdao ser
aplicadas ao CONTRATADO com a de multa.

3. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na
execucao do cronograma de execugao fisico-financeiro ou de descumprimento de
quaisquer obrigacOes previstas na Tomada de Pregos n® 01/2014 e neste contrato, que
ndao configurem hipdéteses de aplicacdo de sangGes mais graves, sem prejuizo das
multas eventualmente cabiveis.

4. A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério do
Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.

5. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serad aplicada multa de até 15% (quinze
por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até
15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

6. A sancao de suspensao do direito de participar em licitagao e de contratar com a
Administracao, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada
ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecugao parcial
do objeto, conforme previsto no item 5 desta cldusula, entre outros casos.



7. A sancdao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada,
dentre outros casos, quando:

a) Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o IFS, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razao da execucdo do contrato, sem consentimento prévio do
CONTRATANTE;

e) Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

f) Apresentacao, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para
comprovar, durante a execucao do contrato, a manutengao das condigdes
apresentadas na habilitagao;

g) Inexecucgao total do objeto, conforme previsto nesta clausula.
CLAUSULA DECIMA NONA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

1. Consoante o art. 45 da Lei 9.784 de 1999, o CONTRATANTE poder3,
motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacgao.

CLAUSULA VIGESIMA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

1. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, Lei
Complementar n© 123/2006, Decreto 6.204/2007, Instrucao Normativa n©°
01/2010/MPOG, a legislagao de protecao e defesa do consumidor, os preceitos de
direito publico e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicoes de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

1. Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposicoes gerais:

a) as instalagdes construidas em material permanente passarao a propriedade do
CONTRATANTE, apods a conclusdo dos trabalhos;

b) as modificacdes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente
terao validade se expressamente autorizada pelo CONTRATANTE;

c) nenhuma obra/servico fora dos projetos e especificacdes deste Contrato podera
ser realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa
concordancia do CONTRATANTE;



d) o CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao dos servigos distintos daquele
objeto do presente Contrato ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execucao dos
tais servicos desde que previamente comunicada, por escrito, pelo IFS, de modo
gue as sobreditas obras/servicos ora contratados nao venham a sofrer prejuizo de
qgualquer espécie;

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as
normas vigentes no IFS, cujos termos as partes declaram conhecer e se obrigam
a cumprir;

f) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas
as obrigacOes decorrentes da execugao deste Contrato, sejam de natureza social,
trabalhista, previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advierem causados a terceiros.

2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apods a data do orcamento da
proposta, de comprovada repercussdao nos precos contratados, implicardo a revisao
destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do
Art. 65 na Lei n© 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

1. As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Federal, no
Foro da cidade de Aracaju, Secao Judiciaria de Sergipe, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4
(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de

lidas, sdao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO,
e pelas testemunhas abaixo.

Aracaju (SE), ---- de ---- de 2014
CONTRATANTE

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADO

Representante Legal



TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:



ANEXO XII

PLANTAS E PROJETOS (Constantes no Processo n°© 23060.001163/2014-12 e
disponiveis no sitio www.ifs.edu.br>acesso a informacao>licitacoes de
engenharia>Tomada de Pregos>ano 2014)



