
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00067

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Fevereiro/2018-1
1º MÊS

REFORMA BLOCO DE SALAS "S" - COBERTURA (REPARO)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
14.721,779,02

100,00 14.721,7701

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
13.106,4889,03

89,03

100,00%

13.106,4801.01

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.615,2910,97

10,97

100,00%

1.615,2901.02

 

BLOCOS DE SALAS "S" - 1º PAVIMENTO
148.413,8390,98

100,00 148.413,8302

 

REVESTIMENTOS
4.696,503,17

3,17

100,00%

4.696,5002.01

 

COBERTURA
119.685,1780,64

80,64

100,00%

119.685,1702.02

 

PLATIBANDA FACE INTERNA
4.696,583,16

3,16

100,00%

4.696,5802.03

 

FORRO
11.819,787,96

7,96

100,00%

11.819,7802.04

 

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
6.954,604,69

4,69

100,00%

6.954,6002.05

 

COLETA GERAL DE ENTULHOS DA OBRA
561,200,38

0,38

100,00%

561,2002.06

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
163.135,60 163.135,60100,00 100,00

100,00 163.135,60100,00 163.135,60TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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