CONSTRUGAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE PROPRIA/SE

FHETITTO MO EAAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 07751
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getulio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Julho/2013-1 Moeda : R$
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 CANTEI RO DA OBRA 63, 95| 429.853,76 | 1,87 12.574,72 3,74 25. 149, 44 3,74 25. 149, 44 3,74 25. 149, 44
9,41 672. 200, 24
02 EDI FI CAGAO 5, 28 | 337.251,31 [ 6,44 | 411.181,97 | 8,66 | 552.929, 12 |13, 09| 835. 706, 99 |15, 15| 967. 237, 12
89, 39| 6. 385. 833, 39
03 GUARI TA | | | | 8,72 7.505, 47
1,21 86. 086, 97
TOTAL SIMPLES ====>>100, 00| 7. 144. 120, 60| 10, 74 767. 105,07 5,93 423. 756, 69| 8, 09 578. 078, 56| 12, 05| 860. 856, 43| 14, 00| 999. 892, 03
TOTAL ACUMULADO ====>>1100, 00| 7. 144. 120, 60| 10, 74] 767. 105, 07| 16, 67| 1. 190. 861, 76| 24, 76 1. 768. 940, 32| 36, 81] 2. 629. 796, 75| 50, 81] 3. 629. 688, 78
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CONSTRUGAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE PROPRIA/SE

FHETITTO MO EAAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 07751
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getulio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Julho/2013-1 Moeda : R$
6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 CANTEI RO DA OBRA 3,74 25. 149, 44 3,74 25. 149, 44 3,74 25. 149, 44 3,74 25. 149, 44 3,74 25. 149, 44
9,41 672. 200, 24
02 EDI FI CAGAO 10, 67| 681. 539, 80 |10, os| 643. 563,29 |10, 08| 643. 563, 23 | 6, 66 | 425.116,36 | 7,24 | 462. 166, 62
89, 39| 6. 385. 833, 39
03 GUARI TA 18, 19| 15. 658, 84 6,19 | 5.324, 83 15, 34| 13. 208,63 |15, 70| 13.513, 79 2,29 | 1.970, 89
1,21 86. 086, 97
TOTAL SIMPLES ====>>100, 00| 7. 144. 120, 60( 10, 11] 722.348, 08| 9, 43 674.037,56| 9,55 681. 921, 30| 6, 49 463. 779, 59 6, 85 489. 286, 95
TOTAL ACUMULADO ====>>100, 00| 7. 144. 120, 60| 60, 92| 4. 352. 036, 86| 70, 35 5. 026. 074, 42| 79, 90| 5. 707. 995, 72 86, 39 6. 171. 775, 31| 93, 24| 6. 661. 062, 26
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FHETITTO MO EAAL

CONSTRUGAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE PROPRIA/SE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 07751
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getulio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Julho/2013-1 Moeda : R$
11° MES 12° MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 CANTEI RO DA OBRA 1, 87 12.574,72 2,39 16. 001, 52
9,41 672. 200, 24
02 EDI FI CACAO 4,20 | 268.485,23 | 2,45 | 157. 092, 35 | |
89, 39| 6. 385. 833, 39
03 GUARI TA 8,77 | 7.550,51 |24, 8o| 21.354, 01 | |
1,21 86. 086, 97
TOTAL SIMPLES ====>>100, 00| 7. 144. 120, 60| 4, 04 288. 610, 46| 2, 72 194. 447, 88
TOTAL ACUMULADO ====>> (100, 00| 7. 144. 120, 60| 97, 28| 6. 949. 672, 72[L00, 00| 7. 144. 120, 60
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onm
== CONSTRUCAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE PROPRIA/SE- EQUIPAMENTOS .
T p— CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00077

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getulio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Julho/2013-1 Moeda : R$
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 Equi panent os
100 275. 604, 32

TOTAL SIMPLES ====>>100, 00| 275. 604, 32 0, 00 0, 00| 0,00 0, 00] 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
TOTAL ACUMULADO ====>>1100, 00| 275. 604, 32| 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00| 0, 00| 0, 00
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onm
== CONSTRUCAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE PROPRIA/SE- EQUIPAMENTOS .
T p— CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00077

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getulio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Julho/2013-1 Moeda : R$
6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 Equi panent os 4,77 13.132,60 |31, 09 85.697,72 (22,82 62.902,69
100 275. 604, 32

TOTAL SIMPLES ====>>100, 00| 275. 604, 32 0, 00 0, 00] 0, 00 0, 00| 4,77 13.132, 60| 31, 09 85. 697, 72| 22, 82 62.902, 69
TOTAL ACUMULADO ====>>1100, 00| 275. 604, 32| 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00| 4,77 13. 132, 60| 35, 86 98. 830, 32| 58, 68| 161. 733, 01
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onm
== CONSTRUCAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE PROPRIA/SE- EQUIPAMENTOS .
T p— CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

IFS- Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00077

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getulio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Julho/2013-1 Moeda : R$
11° MES 12° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 Equi panent os 23,74| 65.428,87 |[17,58| 48.442,44
100| 275.604,32

TOTAL SIMPLES ====>>100, 00| 275. 604, 32| 23, 74 65. 428, 87| 17, 58 48. 442, 44
TOTAL ACUMULADO ====>>1100, 00| 275. 604, 32| 82, 42 227. 161, 88[100, 00 275. 604, 32
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