
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00037

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Julho/2017-1
16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DOS PRÉDIOS ADMIN., DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA 5.331.506,4085,13

5,55 295.898,63 5,55 295.898,6301 5,65 301.229,69

   

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
PRÉDIO AUDITÓRIO 931.300,4514,87

5,55 51.687,19 5,55 51.687,1902 5,65 52.618,22

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
6.262.806,85 347.585,82 347.585,82 353.847,91100,00 5,55 5,55 5,65

100,00 6.262.806,85 88,80 5.561.373,12 94,35 5.908.958,94100,00 6.262.806,85TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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