
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00037

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Julho/2017-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DOS PRÉDIOS ADMIN., DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA 5.331.506,4085,13

5,55 295.898,63 5,55 295.898,6301 5,55 295.898,63 5,55 295.898,63 5,55 295.898,63

     

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
PRÉDIO AUDITÓRIO 931.300,4514,87

5,55 51.687,19 5,55 51.687,1902 5,55 51.687,19 5,55 51.687,19 5,55 51.687,19

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
6.262.806,85 347.585,82 347.585,82 347.585,82100,00 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55347.585,82 347.585,82

100,00 6.262.806,85 33,30 2.085.514,92 38,85 2.433.100,74 44,40 2.780.686,56 49,95 3.128.272,38 55,50 3.475.858,20TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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