
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Julho/2017-1
11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO  
DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

CANTEIRO DE OBRA
696.087,636,58

3,99 27.773,89 4,84 33.690,6401 5,60 38.980,90 5,60 38.980,90 4,07 28.330,76

     

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FECHAMENTO
LATERAL DA SEDE DO IFS 504.015,394,76

02

     

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO E
BIBLIOTECA 7.113.753,5367,22

5,39 383.581,76 5,66 402.481,8503 6,78 482.213,65 6,78 482.213,63 4,51 320.608,65

     

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO AUDITÓRIO
1.386.051,0213,1

04

     

SUBESTAÇÃO COMPLEMENTAR - ALIMENTAÇÃO GERAL DOS
PRÉDIOS 846.273,778

8,44 71.425,0505 8,44 71.425,05 8,44 71.425,05 8,44 71.425,05

     

GUARITA 03
37.135,540,35

06

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
10.583.316,88 411.355,65 507.597,54 592.619,60100,00 3,89 4,80 5,60 5,60 3,97592.619,58 420.364,46

100,0010.583.316,88 63,51 6.720.199,57 68,31 7.227.797,11 73,91 7.820.416,71 79,51 8.413.036,29 83,48 8.833.400,75TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm


