
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Julho/2017-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO  
DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

CANTEIRO DE OBRA
696.087,636,58

6,46 44.967,27 5,12 35.639,6901 5,12 35.639,69 4,34 30.210,21 4,34 30.210,21

     

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FECHAMENTO
LATERAL DA SEDE DO IFS 504.015,394,76

02

     

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO E
BIBLIOTECA 7.113.753,5367,22

5,58 397.059,46 5,58 397.059,4603 5,58 397.059,46 5,58 397.059,46 5,58 397.059,60

     

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO AUDITÓRIO
1.386.051,0213,1

17,89 247.915,29 7,66 106.110,9704 7,66 106.110,87 1,67 23.204,30 1,67 23.203,90

     

SUBESTAÇÃO COMPLEMENTAR - ALIMENTAÇÃO GERAL DOS
PRÉDIOS 846.273,778

05

     

GUARITA 03
37.135,540,35

06

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
10.583.316,88 689.942,02 538.810,12 538.810,02100,00 6,52 5,09 5,09 4,26 4,26450.473,97 450.473,71

100,0010.583.316,88 40,92 4.330.276,10 46,01 4.869.086,22 51,10 5.407.896,24 55,36 5.858.370,21 59,62 6.308.843,92TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm


