
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Julho/2017-1
16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO  
DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

CANTEIRO DE OBRA
696.087,636,58

6,17 42.948,60 5,29 36.823,0301 5,08 35.359,14

   

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FECHAMENTO
LATERAL DA SEDE DO IFS 504.015,394,76

02 25,24 127.156,95

   

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO E
BIBLIOTECA 7.113.753,5367,22

7,63 542.994,32 7,33 521.526,1403 4,41 314.297,76

   

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO AUDITÓRIO
1.386.051,0213,1

04 3,42 47.489,11

   

SUBESTAÇÃO COMPLEMENTAR - ALIMENTAÇÃO GERAL DOS
PRÉDIOS 846.273,778

8,44 71.424,4905 1,17 9.896,58

   

GUARITA 03
37.135,540,35

06

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
10.583.316,88 657.367,41 558.349,17 534.199,54100,00 6,21 5,28 5,03

100,0010.583.316,88 89,69 9.490.768,16 94,9710.049.117,33100,0010.583.316,87TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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